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Abstrakt 
 
Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu stavby 
Komunitního centra v Českých Budějovicích. Práce řeší studii hlavních 
technologických etap, finanční a časový plán stavby, položkový rozpočet 
a technologický předpis pro provedení opláštění objektu. Podstatnou částí práce je 
technologický předpis pro provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP, který je 
doplněn o technicko-ekonomickou bilanci pro provedení této stropní konstrukce a spolu 
s výkresem bednění popisuje optimální variantu provedení monolitické stropní 
konstrukce nad 1.NP. Vhodným návrhem postupu realizace stropní konstrukce je 
docíleno snížení nákladů na realizaci o téměř 10 % a zkrácení délky pronájmu 
systémového bednění o téměř 34% oproti původnímu předpokladu.  
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Abstract 
 
The theme of the diploma thesis is the construction technology project construction of 
a community center in the Czech Budejovice. The work describes the study of the main 
stages of technological, financial and construction schedule, itemized budget and 
technological prescription for performance building envelope. A substantial part of the 
work is to perform a technological prescription ceiling cladding structure above 1.NP, 
which is supplemented by technical-economic balance for the implementation of this 
ceiling construction, along with formwork drawings describes the optimal design of 
monolithic ceiling structure above 1.NP. Suitable design of the implementation process 
of the ceiling structure is achieved by reducing the cost of implementation of nearly 
10% and shorten the length of the lease formwork system of almost 34% compared to 
the original assumption. 
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Úvod 21 
ÚVOD 
 
Diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt stavby Komunitního 
centra v Českých Budějovicích. Cílem této práce je navrhnout optimální technicko-
ekonomické řešení provádění stavby. Textová část práce obsahuje souhrnnou 
technickou zprávu, technologické předpisy stěžejních činností, kterými jsou bednění 
stropní konstrukce a opláštění objektu, technicko-ekonomickou bilanci pro provedení 
systémového bednění stropní konstrukce, kontrolní a zkušební plán pro provedení 
systémového bednění, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, širší vztahy 
dopravních tras, finanční a časový plán, zásady organizace výstavby, plán zajištění 
materiálových zdrojů pro bednění stropní konstrukce a v neposlední řadě návrh řešení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nedílnou součástí diplomové práce je výkresová 
část, která vysvětluje a doplňuje část textovou. Obsahem výkresové části je výkres 
koordinační situace, zařízení staveniště, výkres bednění stropní konstrukce nad 1.NP, 
schéma kladení bednících desek a harmonogram výstavby hlavního stavebního objektu 
SO01 - Komunitního centra. 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
   
Rozsah staveniště je zobrazen ve výkresu zařízení staveniště a také v projektové 
dokumentaci ve výkresu situace. 
Trvalá hranice staveniště bude na pozemcích s parcelními čísly 2061/485 a 2064/782 
v katastrálním území České Budějovice 2. Objekt komunitního centra bude umístěn na 
rovinatém terénu, kde maximální výškový rozdíl je mezi severozápadním 
a jihovýchodním rohem a činní 24 centimetrů. Tento výškový rozdíl bude vyrovnán 
v rámci terénních úprav. 
Dočasná hranice staveniště bude na pozemcích: 
 parc. č. 2061/780 – přeložka VO, zpevněné plochy 
 parc. č. 2061/781 – rušení a přeložka VO, zpevněné plochy 
 parc. č. 2061/789 – zpevněné plochy 
 parc. č. 2061/920 – zpevněné plochy 
 parc. č. 2061/921 – zpevněné plochy 
 parc. č. 2061/966 – zpevněné plochy 
 parc. č. 2061/485 – rušení VO, zpevněné plochy 
Pozemek je nyní využíván jako parkoviště, které bude v rámci stavby odstraněno 
(zrušeno) a bude tak nahrazen stavbou komunitního centra. Čtyřicet sedm parkovacích 
míst zabraných výstavbou bude nahrazeno na nově postavených parkovištích 
nacházejících se před a za obchodním objektem. 
Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě vedoucí přes 
pozemek. Jedná se o kabely NN, VN, veřejné osvětlení, horkovod, vodovod, kanalizace, 
telekomunikační sítě. Následně budou provedeny přeložky dotčených sítí. Jedná se 
o provádění přeložek budou dodržovány podmínky jednotlivých správců sítí. 
Na pozemku stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň určená ke kácení. 
Ve vztahu k okolní zástavbě a provozu se přijmou opatření podle příslušných právních 
předpisů. Staveniště bude na hranici záboru oploceno souvislým oplocením výšky 1,8 m 
s uzamykatelnými vstupy. Na oplocení budou v určitých rozestupech (cca na každém 
třetím poli oplocení) upevněny výstražné tabulky s nápisem vstup na staveniště zakázán. 
Vjezd a výjezd na staveniště bude z veřejné místní komunikace. 
Na staveništi nebudou vybudovány žádné deponie ani mezideponie. Veškerý vytěžený 
materiál ze zemních prací bude odvážen pomocí nákladních automobilů na skládku 
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materiálu. Ornice, která bude sejmuta pod objekty zařízení staveniště v celkovém 
rozsahu 17,01 m3 bude skladována po dobu výstavby na meziskládce 
v severovýchodním rohu staveniště. Tato zemina bude zpětně rozprostřena pod objekty 
zařízení staveniště po jejich odstranění. 
1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci projektové fáze stavby a s využitím všech podkladů, které byly získány při 
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu komunitního centra, 
byly provedeny následující průzkumy: 
• vizuální průzkum místa budoucí stavby 
• polohopisné a výškopisné zaměření místa budoucí stavby 
• inženýrsko-geologický průzkum 
• radonový průzkum 
• průzkum bludných proudů 
• hydrogeologický průzkum 
Dokumentace k provedeným průzkumům jsou součástí projektové dokumentace pro 
provedení stavby komunitního centra. V těchto dokumentech jsou rovněž uvedeny 
závazné závěry provedených průzkumů. Závěry průzkumů slouží jako podklad pro 
provedení realizační projektové dokumentace. 
1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba komunitního centra se bude realizovat v ochranném pásmu kanalizačního 
sběrače DN 1650 a dvou drenážních sběračů DN 300. Poloha těchto kanalizačních 
trubních vedení je patrná z projektové dokumentace komunitního centra. O povolení 
stavby a o sdělení požadavků pro povolení stavby v tomto ochranném pásmu musí být 
kontaktován správce těchto sítí, kterým je společnost Čevak, a.s.. Společnost Čevak 
vydala závazné stanovisko povolující provedení stavby v ochranném pásmu a to dle 
předložené projektové dokumentace pro stavební povolení.  
V blízkosti budoucí stavby komunitního centra, v ulici Antonína Barcala, se nachází 
nadzemní trolejové vedení pro trolejbusovou městskou dopravu, avšak stavba 
komunitního centra nebude zasahovat do ochranného pásma tohoto vzdušného vedení. 
Stavba komunitního centra nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany 
životního prostředí - evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, 
ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, národních parků a chráněných 
krajinných oblastí (dle portal.gov.cz/mapy). 
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Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v žádném ochranném 
pásmu vodních zdrojů a ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 
Stavbou dotčená oblast spadá do povodí Vltavy. Nejbližší vodním tokem je právě řeka 
Vltava, která je od místa stavby vzdálená cca 1,6 km východním směrem. Dle 
povodňové mapy Jihočeského kraje se místo stavby nenachází v povodňovém 
tj. záplavovém území. 
V místě stavby nebyla historicky prováděna důlní činnost, tudíž zde není riziko 
plynoucí z poddolovanosti území. 
1.5 Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
 
Vzhledem ke stavební povaze v okolí místa stavby, k navržené povaze nové stavby 
komunitního centra a k rozsahu prováděných prací, bude vliv na okolní pozemky 
a okolní výstavbu minimální. 
Nově budovaná stavba komunitního centra nezhorší odtokové poměry v území. 
1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Plocha pro umístění stavby je dnes využívána jako volná parkovací plocha a nejsou tak 
žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu 
Pozemky, na kterých bude probíhat výstavba komunitního centra, nejsou zahrnuty do 
zemědělského půdního fondu. 
1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím stávajících místních 
obslužných komunikací a nebudou budovány žádné nové pozemní komunikace. 
Objekt bude napojen na veškerou technickou infrastrukturu, která se v místě nachází. 
Jedná se o napojení na veřejný vodovod (napojení řeší stavební objekt SO03), napojení 
na kanalizační síť, která je v místě stavby tzv. oddílná tj. dešťová a splašková (napojení 
řeší stavební objekt SO04 a SO05), napojení na horkovod, který bude objekt zásobovat 
teplem pro vytápění z rozvodu centrálního zásobování teplem (CZT) Teplárny České 
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Budějovice. Dále bude objekt napojen na rozvod elektrické energie (napojení řeší 
stavební objekt SO09). 
1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 
Součástí stavby komunitního centra nejsou žádné podmiňující, vyvolané ani související 
investice.  
Termín realizace stavby komunitního centra je předpokládán na 07/2015 až 10/2016. 
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež 
dále pak je objekt určen pro středisko primární prevence, sociální poradenství 
a poradenství pro ženy a dívky v nouzi a doplňkovou funkcí v objektu bude tvořit 
služebna městské policie. 
V objektu se budou nacházet výše zmíněné provozy, které budou dispozičně odděleny.  
Prvním provozem je mateřské centrum, které se nachází v úrovni pro chodce (úroveň 
terénu) a bude mít vstup z Tržního náměstí. Kapacita tohoto provozu je koncipována 
pro maximálně 40 dětí ve věku od 0 do 7 let + doprovod dospělých (cca 20 osob).  
Druhým provozem je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Vstup do tohoto provozu 
bude buď skrze exteriérové schodiště na fasádě objektu, nebo bude vstup umožněn 
prostřednictvím výtahu, který je určen pro dopravu osob včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Tento výtah je součástí exteriérového komunikačního 
jádra v severní části komunitního centra. Uživateli této části stavby budou děti a mládež 
(cca 40 osob). 
Třetím provozem je středisko primární prevence. Uživateli této části stavby budou děti 
a mládež. Součástí tohoto provozu je výukový sál s kapacitou až 35 osob. 
Čtvrtým provozem je provoz zaměřený na sociální poradenství. Toto oddělení je určeno 
zejména pro mladé ženy a dívky s dětmi (cca 14 osob). 
Pátým, posledním, přidruženým provozem je služebna městské policie. Kapacita této 
služebny je navržena až pro 20 strážníků městské policie, kteří se zde budou střídat po 
osmi hodinách a budou tak zajišťovat 24 - hodinový provoz. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešené území se nachází na okraji největšího českobudějovického sídliště Máj, 
severozápadně od centra Českých Budějovic. Místo stavby se nachází v zastavěné 
lokalitě. V okolí místa stavby se převážně vyskytují bytové domy a objekt české správy 
sociálního zabezpečení, objekt české pošty a nákupní centrum. Stavba bude na pozemek 
umístěna a orientována v souladu s okolní zástavbou, aby byl dodržen ráz uliční 
zástavby.  
Kompaktní objem budovy využívá celou plochu pozemku, vymezenou okolními 
stávajícími komunikacemi ze dvou stran. Pozemek je schválenou územně-plánovací 
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dokumentací určen na účely veřejných služeb, což navrhovaný způsob využití 
komunitního centra bez výhrad splňuje. 
Stavba komunitního centra je rozvržena do pěti nadzemních podlaží, kde první tři 
podlaží budou tvořit hlavní plochu objektu a zbylá část, tj. exteriérové hřiště na střeše 
a dvě menší ustupující podlaží budou tvořit doplněk hlavní části objektu z pohledu 
zastavěné plochy. 
2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení 
Objekt se skládá z flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm 
směrem do interiéru objektu, čímž dojde k vytvoření komunikačního prostoru po 
obvodu objektu. Vykonzolované stropní desky železobetonového monolitického skeletu 
a ustoupení obvodového pláště, v kombinaci plných a prosklených ploch, vytvářejí 
přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením. Tyto konzoly mají různou šířku 
v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Volný konec konzol je zajištěn proti pádu 
z výšky bezpečnostním pletivem doplněným o lankový systém, který bude sloužit jako 
opora pro opadavé popínavé rostliny s nízkým nárokem na údržbu a navíc tyto rostliny 
budou využívat pro svůj růst část srážkové vody z ploch střech a z exteriérového 
schodiště. 
Barevnost objektu je dána zejména ponecháním přirozené barvy jednotlivých použitých 
stavebních materiálů na fasádě objektu tj. beton, sklo, kov. 
2.3 Celkové provozní řešení 
Mateřské centrum - pro matky s dětmi je určeno pro denní pobyt dětí v doprovodu 
dospělých se nachází v prvním nadzemním podlaží. toto centrum je orientované směrem 
do Tržního náměstí, se vstupem přímo z náměstí. Sklady a hygienické zázemí se 
nachází ve vnitřní části půdorysu. Ve vstupní části se nachází kočárkárna, recepce 
a toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu spolu s přebalovacím pultem pro děti 
do tří let. Hlavní pobytová část půdorysu tj. herna, sál a klubovna se nachází v jižní části 
půdorysu a navazuje na exteriérový prostor, který bude sloužit jako exteriérová plocha 
pro hraní si dětí. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - bude tvořit největší část objektu a je určeno 
především pro mimoškolní aktivity dětí z přilehlého okolí. Nachází se na druhém až 
pátém nadzemním podlaží. Činnost v tomto zařízení je určena vždy pro specifickou 
činnost dětí a mládeže a je proto tedy navrženo, aby cílová skupina vstupovala do 
prostoru spontánních činností přímo zvenku bez prolínání s jinými skupinami dětí. 
Vstupní prostory jsou orientovány do budoucího Tržního náměstí. Druhé nadzemní 
podlaží je určeno pro zaměstnance centra, kam je vstup ze severní strany objektu. 
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Středisko primární prevence - se nachází v jihozápadní části druhého nadzemního 
podlaží společně se sálem a dvěma kancelářemi. Pro středisko je vstup ze severní strany 
objektu a je opět nezávislý na ostatních užitných prostorech objektu. Stejně jako ostatní 
provozy bude moci středisko využívat exteriérové prostory ochozu. 
Sociální poradenství - se nachází na stejném podlaží jako se nachází středisko primární 
prevence. Pro sociální poradenství budou sloužit dvě kanceláře v severozápadní části 
podlaží. 
Městská policie - bude tvořit doplňkovou část využití objektu komunitního centra. 
Služebna městské policie se nachází v severozápadním rohu prvního nadzemního 
podlaží se vstupem z ulice k české poště.  
Součástí všech provozů jsou oddělené hygienické prostory pro muže a ženy a kuchyňky 
pro zaměstnance, vybavené kuchyňskou linkou s dřezem, umyvadlem, lednicí 
a mikrovlnou troubou. Organizace v objektu nebudou zajišťovat stravu pro návštěvníky. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Celý objekt komunitního centra je navržen jako bezbariérový a je uzpůsobený pro 
pohodlný a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby je nutné eliminovat možná rizika vzniku úrazu. Tato rizika se týkají 
zejména možnosti uklouznutí, pádu, nárazů, zásahu elektrickým proudem, popálení, 
výbuchu apod. Tato rizika jsou eliminována vhodným návrhem a realizací stavebního 
objektu dle platných norem. 
Veškerá v objektu použitá zařízení budou certifikována dle platných právních předpisů. 
Pro celý objekt bude vyhotoven provozní řád objektu, který bude doplněn o možná 
specifika vážící se k specifické činnosti v jednotlivých zařízeních. V tomto provozním 
řádu budou uvedeny například podmínky pohybu osob, provozní doby, přístupu do 
objektu, zabezpečení objektu apod.  
Zaměstnanci komunitního centra musí být řádně seznámeny s provozním řádem objektu 
a musí dodržovat veškeré zaměstnavatelem stanovené bezpečnostní nařízení. 
2.6 Základní charakteristika objektu 
Stavba komunitního centra se skládá celkem ze 16 stavebních objektů (SO01-SO16). 
Charakteristika jednotlivých stavebních objektů je uvedena v samostatné části této 
diplomové práce a to konkrétně v části B - studie hlavních technologických etap. 
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
2.7.1 Vytápění 
V místě stavby se nachází horkovodní rozvod centrálního zásobování teplem 
českobudějovické teplárny, ze kterého bude provedeno napojení objektu komunitního 
centra a to prostřednictvím přípojky a předávací stanici, která bude vybudována 
v přízemí objektu komunitního centra. Vytápění objektu řeší samostatná část projektové 
dokumentace pro provedení stavby. 
2.7.2 Vzduchotechnika a chlazení 
V celém objektu komunitního centra je navržena vzduchotechnika zajišťující rovnotlaký 
způsob větrání a chlazení. Vzduchotechnika v objektu bude řešena dle samostatné části 
projektové dokumentace pro provedení stavby. 
2.7.3 Měření a regulace 
V objektu je navržena automatická regulace vytápění, chlazení a větrání, která bude 
reagovat na jednotlivé pokyny uživatelů v jednotlivých částech objektu, kde budou na 
stěně u vypínačů osvětlení osazeny digitální ovládací prvky právě těchto zařízení. 
Měření a regulaci včetně provozního nastavení řeší samostatná část projektové  
dokumentace. 
2.7.4 Silnoproudá elektroinstalace 
Projektová dokumentace pro provedení stavby určuje způsob a míru provedení 
elektroinstalace v objektu komunitního centra. Součástí této projektové dokumentace je 
i projekt provedení kabelové přípojky ukončené v nově vybudovaném elektroměrném 
pilíři v západní části objektu. 
2.7.5 Slaboproudé elektroinstalace 
Uvnitř objektu budou provedeny datové rozvody IP telefonů, vstupních dveřních 
komunikátorů a internetového připojení. Projekt slabouproudé elektroinstalace je 
součástí projektové dokumentace pro provedení stavby. 
2.7.6 Zdravotně-technické rozvody 
Splašková kanalizace - Projektová dokumentace řeší způsob odkanalizování všech 
jednotlivých zařizovacích předmětů v objektu. Napojení veškerý zařizovacích předmětů 
na splaškovou kanalizaci bude realizováno přes zápachovou uzávěrku. Tyto zařizovací 
předměty budou přes připojovací potrubí napojena do svislého odpadního potrubí, dále 
pak přes ležaté svodné potrubí s revizní šachtou do hlavního kanalizačního sběrače DN 
1650. 
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Dešťová kanalizace - Srážková voda zachycená na plochých střechách a na ploše 
exteriérového hřiště bude odvedena odpadním a svodným potrubím do retenční nádrže 
o objemu 8 m3, která je umístěna v podzemí před východní částí objektu. Z této retenční 
nádrže bude vytvořen bezpečnostní přepad do kanalizačního sběrače pro případ zaplnění 
nádrže. (Dešťová voda z této nádrže bude využívána pro závlahu zeleně a popínavých 
rostlin okolo komunitního centra.) 
Vodovod - V objektu jsou navrženy rozvody studené a teplé vody. Teplá i studená voda 
bude do objektu přivedena z veřejného uličního řadu. Rozvody vody včetně napojení na 
jednotlivé zařizovací předměty řeší projektová dokumentace pro provedení stavby.  
Plynovod - Rozvody plynu nejsou v objektu navrženy. 
2.8 Požárně bezpečností řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby komunitního centra je řešeno samostatnou částí 
projektové dokumentace. V této dokumentaci je stavba rozdělena do požárních úseků, je 
zde vypočteno požární riziko se stanovením stupně požární bezpečnosti, je zde popsán 
způsob evakuace osob v případě požáru včetně určení únikových cest a je zde také 
uveden soupis a rozmístění jednotlivých přenosných hasicích přístrojů. Dále je zde 
provedeno zhodnocení odstupových vzdáleností od okolních objektů a je vymezen 
požárně nebezpečný prostor. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba komunitního centra byla navržena jako stavba nízkoenergetická. Tato skutečnost 
je doložena tepelně technickým posouzením a průkazem energetické náročnosti budovy. 
Při výpočtu byly uvažovány konkrétní skladby a byly použité takové výrobky, jejichž 
součinitel prostupu tepla U [W/m2K] nepřesáhne normou ČSN 73 0540 -2 požadované 
hodnoty tohoto součinitele.  
Vzhledem k vytápění objektu prostřednictvím centrálního zásobování teplem 
a vzhledem k dodávce teplé vody z veřejného řadu nebyl posuzován jiný alternativní 
zdroj energie pro vytápění a ohřev vody. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní   
a komunální prostředí 
Z hygienického hlediska nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provoz 
komunitního centra. Je zde navržena kombinace přirozeného a nuceného rovnotlakého 
systému, kdy potřebnou výměnu vzduchu bude zajišťovat právě nucené větrání. 
Ke všem zařizovacím předmětům bude přivedena pouze pitní voda z veřejného řadu 
(vodovodu). Dle požadavku objednatele jsou některé, projektovou dokumentací 
stanovené, vodovodní baterie bezdotykové. 
34 A. Souhrnná technická zpráva 
Osvětlení vnitřních prostor objektu je navrženo jako sdružené. Výpočtem osvětlení 
v samostatné části projektové dokumentace je prokázáno splnění hodnoty činitele denní 
osvětlenosti přesahující minimální hodnotu rovnou 0,5%. Tímto jsou splněny 
požadavky na denní složku sdruženého osvětlení. Návrh umělého osvětlení je navrhnuto 
na konkrétně použitý typ svítidel a je tak nutné využít projektovou dokumentací 
navržená svítidla. 
V celém objektu jsou navrženy a budou použity pouze schválené stavební materiály, 
které mohou být použity v uzavřených prostorách stavby. Jelikož část stavby bude 
mimo jiné využívána dětmi, je tak nutné omezit použití formaldehydu jako součást 
umělohmotných materiálů a měkčeného PVC. 
2.11 Ochrana stavby před účinky vnějšího prostředí 
2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba komunitního centra nachází na stavebním 
pozemku, kde byl radonovým průzkumem stanoven střední radonový index, je 
v projektové dokumentaci navrženo opatření, které bude omezovat pronikání radonu 
z podloží do objektu. Všechny konstrukce ve styku s podložím se realizují v I. kategorii 
těsnosti což znamená s protiradonovou izolací, která zároveň plní i funkci hydroizolace. 
Tato izolace musí být provedena celoplošně se vzduchotěsným zaizolováním všech 
prostupů touto izolací. 
2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
Při měření intenzity bludných proudů bylo zjištěno, že v místě stavebního pozemku se 
vyskytují bludné proudy malé intenzity a není tak nutné provádět žádná speciální 
opatření proti bludným proudům. 
2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
Technická seizmicita není v daném území známa a není tak nutné přijímat žádná 
speciální opatření v důsledku technické seizmicity. 
2.11.4 Ochrana před hlukem 
Z hlediska ochrany před nepříznivými vlivy hluku je nutno dodržet požadavky nařízení 
vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k povaze a návrhu stavby komunitního centra jsou 
požadavky tohoto nařízení splněny. 
Dle ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách jsou kladeny také 
požadavky na jednotlivé vnitřní konstrukce a projektová dokumentace byla provedena 
v souladu s těmito požadavky. 
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2.11.5 Protipovodňová opatření 
Vzhledem ke skutečnostem uvedených v bodě číslo 1.4 této zprávy nejsou realizována 
žádná protipovodňová opatření. 
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3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojení objektu na technickou infrastrukturu je popsáno v bodě číslo 1.8 této 
technické zprávy, tj. že objekt bude napojen na veškerou technickou infrastrukturu, 
která se v místě nachází. Jedná se o napojení na veřejný vodovod (napojení řeší stavební 
objekt SO03), napojení na kanalizační síť, která je v místě stavby tzv. oddílná 
tj. dešťová a splašková (napojení řeší stavební objekt SO04 a SO05), napojení na 
horkovod, který bude objekt zásobovat teplem pro vytápění z rozvodu centrálního 
zásobování teplem (CZT) Teplárny České Budějovice. Dále bude objekt napojen na 
rozvod elektrické energie (napojení řeší stavební objekt SO09). 
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4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
4.1 Popis dopravního řešení 
Dopravní řešení v místě a okolí komunitního centra zůstane stejné beze změn oproti 
stavu před výstavbou objektu. 
4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
V souvislosti s výstavbou komunitního centra nevznikne žádná nová pozemní 
komunikace a napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se neřeší. 
4.3 Doprava v klidu 
Na západní straně nově budovaného objektu komunitního centra budou vybudována 
nová kolmá parkovací stán. Celkem zde bude vybudováno 10 parkovacích míst, které 
budou primárně určené pro parkování osobních automobilů návštěvníků komunitního 
centra. 
U stávajícího objektu České pošty budou vybudována nová parkovací stání pro 
8 osobních automobilů, kde z toho jedno stání bude vyhrazené pro parkování osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Nově navrhované komunikační prostory tj. chodníky, budou navazovat na ostatní 
chodníky stávající a budou propojovat další plochy a vstupy do objektů. Tyto chodníky 
budou rozděleny mezi část SO14,SO15, SO16 a samostatně SO02. 
Chodníky budou provedeny z šedé betonové dlažby 60/200/100 mm v šířkách 1,50, 
2,25 až 3,00 m. Konstrukce bude upnuta do betonových obrubníků silničních 
250/1000/150 mm a chodníkových 250/500/80 mm. Celková tloušťka skladby je 
240 mm a zatížením je určena pro pěší. Příčný sklon má velikost do 0,50-2,00% spádu. 
Niveleta chodníků bude sledovat převýšení obruby nad vozovkou, parkoviště a dalších 
ploch.  
Pro nevidomé a slabozraké budou v ploše osazeny varovné pásy šířky 0,40 m a signální 
pásy šířky 0,80 m z hmatové dlažby s reliéfními výstupky v rozdílném barevném 
odstínu tj. v odstínu červené barvy. 
Cyklistická stezka není v místě provádění stavby komunitního centra uvažována. 
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5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
5.1 Terénní úpravy 
 
Na určená volná místa v řešeném prostoru kolem stávajících zpevněných ploch určená 
pro zeleň, se doplní kvalitní humózní vrstva, která bude upravena na předepsanou 
niveletu. Ve finále se tyto plochy osejí trávníkem. Mezi chodníkem a stávající stěnou 
oplocení u zdi zásobovacího dvora pošty bude vzniklý prostor zasypán kačírkem říčního 
štěrku 8/22. 
Ze tří stran kolem objektu bude mezi chodníkovými plochami a terasou vymezen 
prostor pro výsadbu popínavých rostlin. V tomto pásu širokém 0,40; 0,65 a 1,05 m bude 
mezi obrubami proveden zásyp mulčovací kůrou na rozprostřenou geotextilii oddělující 
skladbu od podkladu. Tato netkaná textilie bude následně působit jako separace proti 
prorůstání plevelů a také pro zlepšení zavlažovacího systému. Návrh s humózní vrstvou, 
zavlažovací systém a samotná výsadba rostlin bude proveden odděleně projektové 
dokumentace sadových úprav. 
5.2 Použité vegetační prvky 
Ze tří stran objektu budou osazeny popínavé rostliny ve skladbě a roztečích dle 
projektové dokumentace. Budou použity listnaté popínavé rostliny s nízkými nároky na 
údržbu: Lonicera Henryl 4 ks; Akebia Quinata 27 ks; Parthenocissus Quinquefolia 
32 ks; Clematis Armandii 3 ks; Wisteria Chinensis 16 ks a Campsis Radicans 23 ks. 
Volné plochy budou osety travním osivem tzv. hřištní travní směsí.  
5.3 Biotechnická opatření 
V místě stavby nejsou požadována a realizována žádná biotechnická opatření. 
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady 
a půda 
Ovzduší - Stavba komunitního centra nebude mít svým provozem vliv na ovzduší 
v okolí místa stavby. 
Hluk - Komunitní centrum nebude okolí zatěžovat hlukem. 
Voda - Srážková voda zachycená na plochých střechách a na ploše exteriérového hřiště 
bude jímána v nádrži o objemu 8 m3 a bude využívána na závlahu rostlin v přilehlém 
okolí stavby. Odpadní vody budou odváděny kanalizační sítí do městské čistírny 
odpadních vod, kde bude odpadní voda likvidována (vyčištěna). 
Odpady -  Veškeré odpady, které budou vznikat jak při stavbě tak i při následném 
využívání objektu budou odděleně skladovány a tříděny. Běžný komunální odpad bude 
shromažďován v kontejnerech, které budou umístěny v objektu SO12 tj. objektu 
odpadového hospodářství. Zde budou rovněž umístěny kontejnery na tříděný odpad, tj. 
papír, sklo a plast. Tyto kontejnery na tříděný odpad budou společné pro českou správu 
sociálního zabezpečení a pro českou poštu. 
Půda - Realizace stavby nebude mít vliv na půdu či její znehodnocení. 
6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, stromů apod.) 
Vzhledem k umístění staveniště v intravilánu města a vzhledem ke skutečnosti, že 
pozemek, na kterém bude objekt komunitního centra vybudován, je využíván jako 
parkoviště pro osobní automobily, se zde nenacházejí žádné stromy ani dřeviny a není 
tak nutno realizovat ochranná opatření těchto stromů či dřevin. 
Realizací stavby nedojde ke zmenšení zatravněných ploch v okolí. 
6.3 Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 
Stavba nezasahuje do chráněných území a nemá vliv na soustavu chráněných území 
NATURA 2000. 
6.4 Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího 
řízení nebo stanoviska EIA 
Krajský úřad města České Budějovice posuzoval prostřednictvím odboru životního 
prostředí vliv stavby na životní prostředí z hlediska EIA a dospěl k závěru, že stavba 
svým charakterem a umístěním nevyvolá ovlivnění životního prostředí. 
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6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma jsou uvedena a popsána v bodě číslo 1.3 této technické zprávy. 
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7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Na stavbu komunitního centra nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva, 
tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež, 
dále pak je objekt určen pro středisko primární prevence, sociální poradenství 
a poradenství pro ženy a dívky v nouzi a doplňkovou funkcí v objektu bude tvořit 
služebna městské policie. 
Objekt komunitního centra je situován na parcele číslo 2061/485 (SO01, 02, 04, 15, 11, 
13) a parcelách č. 2061/780 (SO16); č.2061/781 (SO14) a č. 2061/782 (SO07, 08, 09, 
10, 12, 14, 15) v katastrálním území města České Budějovice. Vlastníkem všech těchto 
parcel je investor, tj. statutární město České Budějovice. Parcela je vymezená ulicemi 
Antonína Barcala z jižní strany, budoucím tržním náměstím z východní strany, 
objektem české správy sociálního zabezpečení na západní straně a budovou české pošty 
na straně severní. 
Objekt bude vybudován na plochách, které v součastné době slouží jako veřejné 
parkoviště pro obyvatele okolních bytových domů. Čtyřicet sedm parkovacích míst 
zabraných výstavbou bude nahrazeno na nově postavených parkovištích nacházejících 
se před a za obchodním domem u Tržního náměstí. 
Objekt bude umístěn na rovinatém terénu, kde maximální výškový rozdíl je mezi 
severozápadním a jihovýchodním rohem a činní 24 centimetrů. Tento výškový rozdíl 
bude vyrovnán v rámci terénních úprav. 
Vstup do objektu bude vzhledem na odlišnost jednotlivých provozů uvnitř budovy 
z několika míst. Vstup do mateřského centra bude v severovýchodním rohu objektu 
z budoucího Tržního náměstí. Do části zařízení pro děti a mládež bude vstup ze středu 
fasády rovněž na straně budoucího Tržního náměstí. Služebna městské policie a její 
vchod bude ze severozápadního rohu objektu. 
Objekt bude napojen na veškerou technickou infrastukturu, která se v místě nachází. 
Jedná se o napojení na veřejný vodovod (napojení řeší stavební objekt SO03), napojení 
na kanalizační síť, která je v místě stavby,tj. oddílná,tzn. dešťová a splašková (napojení 
řeší stavební objekt SO04 a SO05), napojení na horkovod, který bude objekt zásobovat 
teplem pro vytápění z rozvodu centrálního zásobování teplem (CZT) Teplárny České 
Budějovice. Dále bude objekt napojen na rozvod elektrické energie (napojení řeší 
stavební objekt SO09). Horkovodní přípojka je zaústěna do technické místnosti (v části 
projektové dokumentace je tato místnost nazývána jako kotelna) v přízemí, kde bude 
vybudována tzv. předávací stanice.  
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím stávajících místních 
obslužných komunikací. Pro nově budovaný objekt je potřeba vybudovat 
18 parkovacích stání z toho 10 bude s kolmým řazením a dalších 8 bude zřízeno 
úpravou stávajícího parkoviště před budovou České pošty. 
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Podle geologického průzkumu se v podloží nachází velmi mocná vrstva navážek, 
z čehož vyplývá i způsob založení na pilotách, na které budou navazovat základové 
pasy a základové patky. Piloty budou průměru 750 mm s účinnou délkou 
10, 14 a 17 metrů v závislosti na zatížení. Pod nosnými stěnami a schodišti budou 
realizovány železobetonové základové pasy šířky 500 až 1200 mm a výšky 800 až 
1200 mm.  
Nosné stěny budou železobetonové monolitické tloušťky 200 mm z betonu třídy C30/37 
a tyto stěny budou zároveň plnit funkci ztužujících konstrukcí vůči vodorovným silám. 
Nosné sloupy budou mít v 1.-3.NP rozměr 500x500 mm z betonu C40/50 a sloupy v 4.-
5. NP budou mít rozměr 300x300 a budou z betonu C30/37. 
Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické tloušťky 300 mm z betonu 
C35/45. Stropní deska nad 4.NP bude tloušťky 250 mm z betonu třídy C35/45 a stropní 
deska nad 5.NP bude mít tloušťku 200 mm a bude z betonu C35/45. 
Schodišťová ramena budou železobetonová desková tloušťky 400 mm z betonu C35/45. 
Z technologických důvodů popsaných v samostatné části diplomové práci, 
tj. v technicko-ekonomické bilanci, budou stropní konstrukce provedeny z betonu třídy 
C 40/50 oproti výše uvedeným, projektem určeným, betonem třídy C 35/45. 
Ocelové konstrukce budou všechny z oceli třídy S 235 či S 355. Na ochranu ocelových 
konstrukcí v exteriéru budou tyto konstrukce opatřeny povrchovou úpravu s dlouhou 
životností, tj. opatření zinkováním nebo nátěrem. 
Nad vstupním schodištěm bude ocelová markýza, která bude tvořena svařovanou 
rámovou konstrukcí, která bude uložena na ocelových sloupcích. Sloupky budou 
uzavřené ocelové profily 150x100x6 mm a rám markýzy bude také z uzavřených profilů 
150x100x6 mm. 
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2 ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 Komunitní centrum 
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Vodovodní přípojka 
SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 
SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 06 Přípojka tepla z horkovodu 
SO 07 Přeložka kabelů VN - není součástí projektové dokumentace 
      - zpracovává E.ON s.r.o. 
SO 08 Přeložka kabelů NN - není součástí projektové dokumentace 
      - zpracovává E.ON s.r.o. 
SO 09 Napojení na rozvod el. energie 
SO 10 Přeložka veřejného osvětlení - není součástí projektové dokumentace  
     - zpracovává E.ON s.r.o. 
SO 11 Přeložka telekomunikačního vedení - není součástí projektové dokumentace
      - zpracovává Telefonica O2 a.s. 
SO 12 Objekt pro odpadové hospodářství 
SO 13 Kolostav 
SO 14 Kolmá parkovací stání 
SO 15 Zpevněné plochy – chodník 
SO 16 Kolmá parkovací stání 
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3 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
SO 01 Komunitní centrum - jedná se o hlavní stavební objekt, na který budou ostatní 
stavební objekty navazovat.  
Objekt komunitního centra bude vybudován jako zcela bezbariérově přístupný. 
Kompaktní objem budovy využívá celou plochu parcely, vymezenou schválenou 
územně-plánovací dokumentací na účely veřejných služeb. Využití objektu 
Komunitního centra je umístěno do pěti nadzemních podlaží a to do třech nadzemních 
podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše. 
Vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště 
(kombinace plných a prosklených ploch) vytvářejí přirozenou ochranu před přímým 
slunečním zářením a to i spolu s průchozím prostorem po obvodu objektu 
s proměnlivou šířkou vzhledem k orientaci objektu na světové strany, ochrannou sítí po 
obvodu, která zároveň slouží jako podklad pro popínavé rostliny s nízkými nároky na 
údržbu, které využívají zachycenou dešťovou vodu z plochy hřiště na střeše. 
V objektu je navrhováno jedno vertikální jádro se schodištěm a výtahem, ze kterého 
bude možný vstup do jednotlivých provozů v nadzemních podlažích. Dále je zde jako 
komunikační prostor navrženo exteriérové schodiště pro nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež ze strany Tržního náměstí, které povede až k hřišti na střeše. Toto exteriérové 
schodiště je součástí železobetonové konstrukce budovy. 
V objektu se bude nacházet pět rozdílných provozů, které budou dispozičně odděleny.  
Prvním provozem je mateřské centrum, které se nachází v úrovni pro chodce (úroveň 
terénu) a bude mít vstup z Tržního náměstí. Kapacita tohoto provozu je koncipována 
pro maximálně 40 dětí ve věku od 0 do 7 let + doprovod dospělých (cca 20 osob).  
Druhým provozem je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Vstup do tohoto provozu 
bude buď skrze exteriérové schodiště na fasádě objektu, nebo také je vstup umožněn 
prostřednictvím výtahu, který je určen pro dopravu osob včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Tento výtah je součástí exteriérového komunikačního 
jádra v severní části komunitního centra. Uživateli této části stavby budou děti a mládež 
(cca 40 osob). 
Třetím provozem je středisko primární prevence. Uživateli této části stavby budou děti 
a mládež. Součástí tohoto provozu je výukový sál s kapacitou až 35 osob. 
Čtvrtým provozem je provoz zaměřený na sociální poradenství. Toto oddělení je určeno 
zejména pro mladé ženy a dívky s dětmi. 
Pátým, posledním, přidruženým provozem je služebna městské policie. Kapacita této 
služebny je navržena až pro 20 strážníků městské policie, kteří se zde budou střídat po 
osmi hodinách a budou tak zajišťovat 24 - hodinový provoz. 
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3.1 Technické řešení stavebného objektu SO01 
Základové konstrukce - vzhledem na velmi náročné základové poměry, kde není 
možné využit až 5 m do hloubky základovou půdu (nestabilní navážky), bude založení 
objektu realizované na pilotech, které ponesou základové patky a pasy. Železobetonové 
patky budou rozměru 3 x 3 m tloušťky 900, 1000 a 1200 mm. Pod patkami sloupů 
budou vyhotoveny 4 ks železobetonových pilot průměru 750 mm s účinnou délkou 10, 
14 a 17 metrů v závislosti na zatížení. Pod nosnými stěnami a schodišti budou 
vyhotoveny železobetonové pasy šířky 500 až 1250 mm a výšky 800 až 1200 mm 
tj. budou založené do nezámrzné hloubky. Základové pasy budou také podepřeny 
pilotami. Jelikož je v podloží středně agresivní prostředí, je třeba základy vyhotovit tak, 
aby byly odolné vůči agresivitě - stupeň vlivu prostředí XA2. Základová spára musí být 
zhutněna na hodnotu Id = 0,7. Pod základovou (podkladní) deskou bude třeba odebrat 
min. 0,5 m navážek, podklad bude nutné přehutnit a nahradit jej štěrkem 
frakce 0/63 mm. 
Nosné svislé konstrukce - Nosné stěny budou železobetonové monolitické tloušťky 
200 mm z betonu třídy C30/37 a tyto stěny budou zároveň plnit funkci ztužujících 
konstrukcí vůči vodorovným silám. 
Nosné sloupy1.-3.NP budou mít rozměr 500x500 mm a budou z betonu C40/50 
a sloupy v  4.-5. NP budou mít rozměr 300x300 a budou z betonu C30/37. 
Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické tloušťky 300 mm z betonu 
C35/45. Stropní deska nad 4.NP bude tloušťky 250 mm z betonu třídy C40/50 a stropní 
deska nad 5.NP bude mít tloušťku 200 mm a bude z betonu C40/50. 
Schodišťová ramena budou železobetonová desková tloušťky 400 mm z betonu C35/45. 
Prosklená fasáda - Bude použit hliníkový fasádní systém prosklené fasády 
s hliníkovým rámem šířky 50 mm v barevném provedení přírodní elox. 
Zasklení - U prosklených stěn budou použita bezpečnostní skla. Dveřní křídla budou 
plná bez zasklení, nebo budou použita dveřní křídla, která nebudou zasklívaná v dolní 
třetině výšky. Na jižní fasádě bude použito tepelně tvrzené sklo z důvodu zvýšeného 
namáhání této fasády slunečním svitem. Toto opatření zajistí, že zasklení nebude 
zatíženo rizikem prasknutí vlivem teplotních změn. Plné části tj. části, které nebudou 
zasklené, budou tvořeny systémovým řešením v rámci systému prosklené fasády. 
VZT v prosklených fasádách - Výustky vzduchotechnických potrubí a i jiných potrubí 
procházejících prosklenou fasádou budou opatřeny protidešťovou žaluzií v barvě 
přírodní elox, což je stejná barva jako je barva rámů prosklené fasády. 
Okna - Okna budou sklopná a sklopení musí být takové, aby při čištění těchto oken 
bylo možné je zcela sklopit pro čištění z interiéru tj. z vnitřní strany. Konstrukce oken 
ve směru do hřiště na západní straně čtvrtého a pátého nadzemního podlaží budou 
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opatřeny zasklením s odolností proti rozbití, tj. budou opatřena bezpečnostními skly. 
Vnější parapetní desky (oplechování) budou tvořeny systémovým řešením fasádního 
systému. Vnitřní parapety budou hliníkové v barvě přírodní elox. 
Plný obvodový plášť - Plné části obvodového pláště tvoří stěny s tepelnou izolací 
opatřené tenkovrstvou omítkou v šedé barvě s následným opláštěním tahokovem. 
Panely (dílce) tahokovu budou kotveny bodově pomocí tzv. SPIDI kotev do svislé 
nosné konstrukce objektu. 
Zastřešení - Skladba střešní konstrukce s funkcí hřiště je navržena tak, že svrchní 
povrch střechy tvoří umělý sportovní povrch na bázi polyuretanu a spád této střechy je 
1% k obvodovému střešnímu žlabu. (Kompletní skladba je patrná z výkresu skladby 
střech). Střecha nad pátým nadzemním podlažím je provedena s tzv. obrácenou 
skladbou střešního pláště s tepelnou izolací z tvrzených desek polystyrenu, které jsou 
zatížené praným kamenivem (tzv. kačírkem). Spád střechy je minimálně 2 % 
a odvodnění je řešeno pomocí střešních vpustí. 
Vertikální komunikace - V objektu je jedno exteriérové vertikální jádro se schodištěm 
a výtahem, ze kterého bude možný vstup do jednotlivých provozů v nadzemních 
podlažích a exteriérové schodiště pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež ze strany 
Tržního náměstí vedoucí až ke hřišti na střeše.Konstrukce schodiště a výtahu vnějšího 
jádra je železobetonová monolitická. Exteriérové schodiště na fasádě je součástí 
železobetonové konstrukce budovy. Výtah bude splňovat podmínky pohybu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Strojovna výtahu v tomto případě není. 
Stroj je umístěn pod stropem šachty. Pohon je elektricky, lanový. Rozměr kabiny je 
1100x1400x2100mm. Kabinové a šachetní dveře jsou samočinné, do strany posuvné 
a dvoupanelové. Komunikační jádro na severní straně objektu je vnější chráněnou 
únikovou cestou a tvoří tak samostatný požární úsek. Konstrukce výtahové šachty je 
železobetonová, výtah je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a jeho 
používání je omezeno kontrolou ovládání prostřednictvím videotelefonu napojeného na 
jednotlivé provozy budovy. Dále se v objektu nachází jedno interiérové schodiště, které 
spojuje jednotlivá podlaží uvnitř objektu. 
Vnitřní konstrukce - Vnitřní konstrukce budou s ohledem na variabilitu prostoru 
a budoucí možné změny ve využívání prostoru řešeny jako lehké konstrukce 
montovaných příček sádrokartonových a příček montovaných prosklených pro zádveří.  
Podhledy - Veškeré podhledy v objektu (interiérové) budou řešeny plným 
sádrokartonovým zavěšeným podhledem. V místech, kde z důvodu malé výšky nelze 
instalovat SDK podhled, bude použita sádrová stěrka tloušťky 5 mm (viz. výkres 
podhledů). 
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3.2 SO02 Zpevněné plochy 
Tvoří napojení objektu komunitního centra na úpravy zpevněných ploch v rámci 
projektu revitalizace sídliště Máj. Proces revitalizace sídliště Máj je projekt, který 
probíhá soustavně v prostoru celého sídliště pod záštitou fondů evropské unie a města 
České Budějovice. Cílem této revitalizace je zefektivnit využívání veřejných 
prostranství ať už k vybudování zeleně či parkovacích ploch pro automobily. 
Okraj zpevněných ploch u objektu komunitního centra (SO 01), podél jeho západní 
a jižní fasády je tvořen pásem pro osazení popínavých rostlin šířky 0,5 m na západní 
straně objektu komunitního centra a 0,9 m na jižní straně. Další část zpevněných ploch 
vychází také z návrhu povrchu zpevněných ploch, který je součástí projektu revitalizace 
sídliště Máj. Na východním straně je navržen povrch z betonové (zámkové) dlažby pro 
třídu zatížení O (zimní údržba). Skladba zpevněných ploch je tedy navržena ve skladbě: 
dlažba 80 mm, podkladní vrstva 40 mm a ložní vrstva 200 mm. (Skladby zpevněných 
ploch jsou popsány v samostatné části projektové dokumentace - příloha č.1 PD - 
Architektonické a stavebnětechnické řešení). 
3.3 SO03 Vodovodní přípojka 
Napojení objektu na veřejný vodovod bude provedeno prostřednictvím stavebního 
objektu SO 03 Vodovodní přípojka.  
Přípojka vody bude napojena ze stávajícího vodovodu (LT 400) vedeného podél jižní 
fasády navrhovaného objektu. Přípojka bude vysazena navrtávacím pasem s domovním 
šoupátkem a zemní soupravou. 
Fakturační vodoměr a hlavní uzávěr vody bude osazen v navrhované vodoměrné šachtě 
(1500x1200x1800 mm) těsně za vysazenou odbočkou, na pozemku investora. 
Z vodoměrné šachty je potrubí vedeno do nově navrhovaného objektu, do technické 
místnosti. 
3.4 SO04 Přípojka dešťové kanalizace 
Kanalizace v objektu bude navržena oddílná, tzn. že dešťová a odpadní voda bude 
z objektu odváděna samostatně do dešťové respektive splaškové kanalizace. 
Pro napojení dešťové kanalizace je možné využít stávající přípojku kanalizace, od 
zrušených uličních vpustí PVC 200, které se nacházejí pod nově budovanou budovou. 
Dešťové svody jsou z objektu vyvedeny jednou přípojkou, zaústěnou do navrhované 
odlehčovací nádrže (plastová nádrž s bezpečnostním přepadem o objemu 8m3) pro 
využití dešťových vod. Přepad je zaústěn do stávající revizní šachty. Dešťové vody 
nelze vypouštět do vsaku, protože vsak nelze v tomto případě zřídit. Materiál přípojky – 
PVC(KG) DN 200 SN 8, délka 11,6 metru, vedená v zemi. 
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3.5 SO05 Přípojka splaškové kanalizace 
Kanalizace v objektu bude navržena oddílná, tzn., že dešťová a odpadní voda bude 
z objektu odváděna samostatně do dešťové respektive splaškové kanalizace. 
Pro napojení splaškové kanalizace je možné využít stávající přípojku kanalizace od 
zrušených uličních vpustí PVC 200, které se nacházejí pod nově budovanou budovou. 
Splaškové vody z nového objektu jsou vyvedeny jednou přípojkou zaústěnou do 
stávající revizní šachty. Materiál přípojky – PVC(KG) DN 200 SN 8, délka 6,5 metru, 
vedená v zemi. 
3.6 SO06 Přípojka tepla z horkovodu 
V lokalitě nové výstavby je uvažováno, že tepelná energie pro vytápění, větrání a ohřev 
vody bude využita z centrálního rozvodu tepla (CZT) Teplárny České Budějovice. 
Z rozvodu pro Českou Poštu a pro českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude 
provedena horkovodní přípojka. 
V objektu bude muset být vybudována nová předávací stanice. Horkovodní přípojka 
bude zaústěna do technické místnosti v přízemí.  
3.7 SO07 Přeložka kabelů vysokého napětí (VN) 
Tento stavební objekt není součástí projektové dokumentace. 
Dokumentaci připravuje a akci na své náklady realizuje společnost E.ON Česká 
republika s.r.o.. 
3.8 SO08 Přeložka kabelů nízkého napětí (VN) 
Tento stavební objekt není součástí projektové dokumentace. 
Dokumentaci připravuje a akci na své náklady realizuje společnost E.ON Česká 
republika s.r.o.. 
3.9 SO09 Napojení na rozvod elektrické energie 
Před zahájením výstavby bude provedena přeložka sítí E.ON tj. kabelové rozvody NN 
(SO08) a kabelové rozvody VN (22kV) (SO07) - samostatná část PD zpracovaná 
společností E.ON. V rámci těchto přeložek bude vytvořeno napojovací místo na rozvod 
NN. Stávající kabel NN (AYKY 3x185+95) vedoucí územím výstavby bude přeložen 
do nové trasy do zeleného pásu podél chodníku a na trase kabelu bude osazena kabelová 
skříň v pilíři. Z tohoto místa bude možné napojit zařízení staveniště po dobu výstavby. 
Po ukončení stavby bude kabelová skříň přemístěna na fasádu objektu. 
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3.10 SO10 Přeložka veřejného osvětlení 
Tento stavební objekt není součástí projektové dokumentace. 
Dokumentaci připravuje a akci na své náklady realizuje společnost E.ON Česká 
republika s.r.o. 
3.11 SO11 Přeložka telekomunikačního vedení 
Tento stavební objekt není součástí projektové dokumentace. 
Dokumentaci připravuje a akci na své náklady realizuje společnost Telefonica O2 a.s. 
3.12 SO12 Objekt pro odpadové hospodářství 
Odpady, které budou produkovány za běžného provozu, budou tvořeny převážně 
komunálním odpadem.  
Vytříděný odpadní papír, nevratné skleněné obaly a nevratné plastové obaly budou 
ukládány do kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery budou umístěny v samostatném 
objektu, který bude vybudován těsně u objektu komunitního centra na parcele 
č. 2061/782 na západní straně komunitního centra. V objektu pro odpadové 
hospodářství (přístřešku) budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a to 
v předpokládaném počtu: kontejner na komunální odpad 1ks, papír 1ks, plasty 1ks, sklo 
1ks. Výskyt nebezpečného odpadu se při navrhovaném funkčním využití 
projektovaného objektu nepředpokládá. 
3.13 SO13 Kolostav 
U objektu komunitního centra bude zřízena konstrukce kolostavu s kapacitou 6 jízdních 
kol. Konstrukce kolostavu umožňuje uzamknout obě kola spolu s rámem. Konstrukční 
řešení kolostavu je takové, že kolostav je sestaven z kruhových profilů o průměru 
80 mm, které jsou kotvené do podkladní základové konstrukce. 
3.14 SO14 Kolmá parkovací stání 
Na západní straně nově budovaného objektu komunitního centra budou vybudována 
kolmá parkovací stání, jejichž součástí bude i chodník pro pěší. Celkem zde bude 
vybudováno 10 parkovacích míst, které budou primárně určené pro parkování osobních 
automobilů návštěvníků komunitního centra. 
3.15 SO15 Zpevněné plochy – chodník 
Navrhované chodníky budou navazovat na ostatní chodníky stávající a propojovat další 
plochy a vstupy do objektů. Tyto chodníky budou rozděleny mezi část SO14, SO15, 
SO16 a samostatně SO02. 
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Chodníky budou provedeny z šedé betonové dlažby 60/200/100 mm v šířkách 1,50, 
2,25 až 3,00 m. Konstrukce bude upnuta do betonových obrubníků silničních 
250/1000/150 mm a chodníkových 250/500/80 mm. Celková tloušťka skladby je 240 
mm a zatížením je určena pro pěší. Příčný sklon má hodnotu do 0,50 až 2,00% spádu. 
Niveleta chodníků bude sledovat převýšení obruby nad vozovkou, parkovištěm 
a dalších ploch.  
Pro nevidomé a slabozraké budou v ploše osazeny varovné pásy šířky 0,40 m a signální 
pásy šířky 0,80 m z hmatové dlažby s reliéfními výstupky v rozdílném barevném 
odstínu tj. v odstínu červené barvy. 
3.16 SO16 Kolmá parkovací stání 
U stávajícího objektu České pošty budou vybudována nová parkovací stání pro 
8 osobních automobilů, kde z toho jedno stání bude vyhrazené pro parkování osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Tento stavební objekt bude navazovat na 
stavební objekt SO14, který bude vybudován podél komunitního centra. 
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4 POPIS STAVENIŠTĚ 
Na staveništi bude realizován objekt komunitního centra. Popis objektu je popsán 
v bodě číslo 1 tj. v základních informacích o stavbě. 
Objekt komunitního centra je situován na parcele číslo 2061/485 (SO01, 02, 04, 15, 11, 
13) a parcelách č. 2061/780 (SO16); č.2061/781 (SO14) a č. 2061/782 (SO07, 08, 09, 
10, 12, 14, 15) v katastrálním území města České Budějovice. 
Plocha pozemku určeného k výstavbě je 842,13 m2. 
Objekt bude vybudován na plochách, které v součastné době slouží jako veřejné 
parkoviště pro obyvatele okolních bytových domů. Stávající plocha je vytvořena 
a uzpůsobena účelu, pro který je před výstavbou komunitního centra využívána, tzn. že 
plocha je uzpůsobena provozu parkoviště, kde vrchní vrstva je tvořena hutněným 
kamenivem frakce 4/16. Při výstavbě objektu toto kamenivo odstraněno pouze pod 
půdorysem budoucího objektu a v okolí objektu bude takto upravená plocha ponechána 
a bude s výhodou využita jako zpevněná plocha pro vybudování objektů zařízení 
staveniště a skládek materiálů a také bude využita pro provozování staveništních 
komunikací. 
Z výše uvedeného plyne, že se na stavebním pozemku (staveništi) nenacházejí žádné 
stromy či keře, které by bylo nutné před výstavbou odstranit či je po dobu výstavby 
chránit. 
Při realizaci objektu bude zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při realizaci z hlediska 
bezpečnosti a ochrany okolního provozu kolem staveniště (chodci, doprava). Z místních 
prostorových a situačních poměrů nelze po celou dobu výstavby provést zábor chodníku 
ani přilehlých komunikací. Zábory lze provádět jen na nezbytnou dobu tj. na dobu 
nezbytnou pro vykládku či nakládku materiálu a na dobu nezbytnou pro provedení části 
konstrukce, kde bude zapotřebí tuto plochu zabrat. Na okolních komunikacích (všech 
komunikací v okolí staveniště tj. chodníků i pozemních komunikacích) bude umístěno 
svislé dopravní značení upozorňující na skutečnost, že se v místě pracuje. Dále budou 
na chodníku přilehlém ke staveništi zhotoveny vodící obrubníky pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází u městské silnice druhé třídy, která se 
nedaleko napojuje na městský okruh, nebude problém s veškerou dopravou potřebnou 
pro realizaci stavby, tzn., že v okolí stavby se nenacházejí žádná dopravní omezení, 
která by bránila vjezdu všech dopravních prostředků, které budou při výstavbě použity. 
Pro zhodnocení dopravních vztahů při dopravě materiálů a stavebních strojů na místo 
stavby, je zpracovaná samostatná část diplomové práce - Koordinační situace se širšími 
vztahy dopravních tras. 
B. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO01 57 
Při realizaci bude nutno dbát na to, aby zejména stavební stroje, které budou použity při 
výstavbě, nepoškozovaly svým provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci 
stavby budou do původního stavu uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené 
pozemky popřípadě stavby v okolí staveniště. 
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5 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAP 
5.1 Zemní práce 
Před započetím prací na objektu musí být předáno staveniště a to objednatelem 
(investorem) zhotoviteli (dodavateli). Staveniště musí být již v okamžiku předání 
vytýčené a musí být oplocené mobilním rozebíratelným oplocením a dále musí být před 
zahájením stavebních prací vytýčeny veškeré inženýrské sítě vedoucí přes stavební 
pozemek. Jedná se o kabely NN, VN, veřejné osvětlení, horkovod, vodovod, kanalizace 
a telekomunikační sítě. Následně budou provedeny přeložky dotčených sítí. Jedná se 
o přeložku kabelů NN (SO08), VN (SO07), veřejného osvětlení (SO10) 
a telekomunikačního vedení (SO11). Při provádění přeložek budou dodržovány 
podmínky jednotlivých správců sítí. Dále bude během provádění zabezpečen 
kanalizační sběrač DN 1650 a dva drenážní sběrače DN 300, procházející pod 
budoucím exteriérovým schodištěm a exteriérovou terasou. Navržené opatření bude 
vydáno správcem sítě, tj. společností Čevak a.s. 
Na pozemku stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň určená ke kácení. 
Před začátkem provádění zemních prací bude poloha výkopů vytyčena a vyznačena 
oprávněným geodetem. Vyznačení bude provedeno pomocí dřevěných kolíků, které 
budou zatlučeny vždy v místech, kde se mění směr výkopu a mezi těmito kolíky budou 
hrany výkopů vyznačeny vypískováním či vyvápněním. 
Jelikož se před začátkem výstavby komunitního centra a souvisejících objektů využíval 
pozemek jako veřejné parkoviště, nenachází se na ploše staveniště žádná ornice, nýbrž 
je zde hutněná vrstva kameniva frakce 4/16 v tloušťce 350 až 500 mm. Při výstavbě 
objektu toto kamenivo odstraněno pouze pod půdorysem budoucího objektu a v okolí 
objektu bude takto upravená plocha ponechána a bude s výhodou využita jako zpevněná 
plocha pro vybudování objektů zařízení staveniště a skládek materiálů a také bude 
využita pro provozování staveništních komunikací. Pod půdorysem objektu 
komunitního centra (SO01) bude hutněné kamenivo odtěženo do hloubky -0,550 od 
úrovně ±0,000. Toto odtěžování se bude realizovat za pomocí kolového rypadla. 
Rypadlo bude vytěžený materiál nakládat na dopravní prostředek, který bude veškeré 
množství odvážet na skládku stavebního a jiného materiálu, která je od místa stavby 
vzdálená cca 13 km. Další fází po odstranění vrstvy hutněného kameniva bude 
vytvoření rýh a výkopů pro základové pasy respektive patky. Rýhy budou hloubeny za 
pomocí stejného kolového rypadla, jaké bylo použito pro odtěžování hutněného 
kameniva a výkopek vzniklý při této činnosti bude všechen odvážen stejným nákladním 
dopravním prostředkem a na stejnou skládku jako v případě odtěžování hutněného 
kameniva. Pro provedení výkopů se přistoupí k hloubení vrtů vrtaných 
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velkoprůměrových železobetonových pilot. Vrtání těchto pilot bude probíhat za pomocí 
speciálního vrtacího pilotovacího stroje, který bude zeminu těžit za pomocí 
šroubovitého vrtáku. Veškerá vytěžená zemina se bude ze staveniště odvážet na skládku 
pomocí nákladního dopravního prostředku. Z  provedených geologických průzkumů 
plyne, že v podloží se nacházejí poměrně nesoudržné zeminy a bude tak nutné vrt pažit 
ocelovou výpažnicí. Ocelové výpažnice budou ve vrtu ponechány. Piloty budou 
prováděny od severního rohu stavby a ve směru od objektu České pošty směrem 
k protilehlému rohu stavby. Jelikož základové konstrukce jsou železobetonové 
monolitické, bude nutné kolem těchto konstrukcí vytvořit manipulační prostor v šířce 
600 mm, aby bylo možné konstrukce vyarmovat a obednit. 
Po provedení veškerých zemních prací uvedených výše a po provedení prací na 
základových pilotách bude po celé ploše stavební jámy a pod základovými pasy (tam 
kde nejsou piloty) vytvořena hutněná vrstva štěrku frakce 16/32 v tloušťce 100 mm 
a tato vrstva bude stejně jako základová spára hutněna pomocí dálkově ovládaného 
válce na hodnotu Id = 0,7 (index relativní ulehlosti roven hodnotě 0,7). 
Předpokládaný termín realizace zemních prací je od 07/2015 do 08/2015. 
5.2 Základové konstrukce 
Při provádění základových konstrukcí se nejprve musí provést piloty pod základovými 
patkami, posléze pod základovými pasy a na závěr se budou provádět základové pasy. 
S postupem provádění pilot se začne na severní straně objektu u objektu stávající České 
pošty a bude se postupovat směrem k protilehlému rohu objektu (stejný postup jako 
u provádění zemních prací). Postup zhotovování bude takový, že do vyvrtaných 
a zapažených vrtů bude nejprve vložen předem připravený (z výroby dodaný) armokoš 
a to tak, aby byla zajištěna hodnota krytí výztuže betonem, což bude zajištěno pomocí 
distančníků, které jsou již z výroby připevněny k armokošům. Poté se přistoupí 
k betonáži. Betonáž u pilot pod patkami bude probíhat tak, že se budou betonovat vždy 
všechny piloty pod jednou patkou v jednom záběru. U základových pasů se bude 
postupovat obdobným způsobem jako u pilot pod patkami, jen s tím rozdílem, že 
provádění bude probíhat vždy v jednom základovém pasu ve zvoleném směru. Betonáž 
bude probíhat za pomocí betonážní (usměrňovací) roury s násypkou, za pomocí které 
bude beton dopravován do piloty tak (od její paty), že nedojde k rozmísení betonové 
směsi. Betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávačů 
o objemu 7 m3 z centrální betonárky vzdálené od staveniště 1,2 km. Při betonáži 
základových konstrukcí bude použit beton C25/30-XC2,XA2(SK)-Cl0,4-Dmax32-
S3.Hodnota krytí je stanovena projektem na 75 mm. Této hodnoty krytí bude dosaženo 
použitím výše zmíněných distančníků. 
Při provádění monolitických konstrukcí je velice důležité kontrolovat klimatické 
podmínky, za kterých se smí betonáž provádět. Betonáž může probíhat, pokud teplota 
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vzduchu neklesne pod 5°C nebo nad +30°C. Práce také musí být přerušeny v případě 
vytrvalých dešťů. Nadměrné množství vody narušuje dané vlastnosti betonu 
a znehodnocuje jej.Při samotné betonáži konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za 
aktuálních klimatických podmínek lze provádět danou činnost tj. betonování 
konstrukce. Mezi rozhodující klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh a déšť. Při 
betonáži v zimním období musíme zavést opatření, aby vlivem nízké teploty nedošlo 
k poškození či znehodnocení betonu.Zimní období je definováno jako perioda, kdy 
průměrná teplota prostředí v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5 °C. Teplota 
se měří jednou v 7:00 jednou ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. Z naměřených hodnot se 
udělá aritmetický průměr. Je třeba vycházet z toho, že totální zpomalení hydratace 
cementu začíná již při teplotě + 5 °C a při dalším poklesu se úplně zastavuje. 
Po provedení betonáže všech pilot se přistoupí k betonáži základových patek a pasů. Při 
betonáži základových konstrukcí bude použit beton C25/30-XC2,XA2(SK)-Cl0,4-
Dmax32-S3. Hodnota krytí je stanovena projektem na 50 mm. Této hodnoty krytí bude 
dosaženo použitím distančníků. Jelikož se jedná o železobetonové konstrukce, budou se 
tyto konstrukce vyztužovat přímo na staveništi a je tedy nutné tyto konstrukce obednit. 
Kolem těchto konstrukcí bude vytvořen manipulační prostor v šířce 600 mm, aby bylo 
možné konstrukce vyarmovat a obednit. Armování pasů a patek bude probíhat přímo na 
staveništi, z jednotlivý prutů betonářské výztuže. Betonářská výztuž bude vázána 
pomocí drátů do požadovaného tvaru armokoše dle projektové dokumentace statiky tj. 
dle výkresů výztuže jednotlivých prvků. Po vyarmování a zkontrolování armatury 
těchto základových konstrukcí se přistoupí k betonáži. Betonáž bude probíhat ve 
stejném směru jako probíhala realizace pilot. Betonovat se bude postupně v pruzích po 
vrstvách a tyto pruhy budou ihned hutněny pomocí ponorných vibrátorů a to tak, dokud 
nepřestanou z betonu vycházet vzduchové bubliny. 
Po technologické přestávce, která musí proběhnout po zabetonování základů se 
přistoupí k realizaci jednotlivých přípojek sítí. Realizace těchto sítí bude probíhat dle 
samostatné projektové dokumentace jednotlivých přípojek (stavební objekty: SO03, 
SO04, SO05 a SO06). Po realizaci a kontrole všech přípojek se může začít 
s prováděním základové desky. 
Předpokládaný termín realizace základových konstrukcí je 08/2015. 
5.3 Hrubá spodní stavba 
Do této technologické etapy bylo zařazeno provádění základové desky. 
Základová deska bude železobetonová monolitická a bude vybudována v úrovni terénu. 
Základová deska bude vyztužována betonářskou výztuží, která se bude vázat 
z jednotlivých prutů betonářské výztuže přesně podle výkresu výztuže základové desky. 
S vyztužováním, stejně jako s následnou betonáží se začne opět v severním rohu stavby 
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u objektu České pošty a bude se postupně postupovat směrem k protějšímu rohu stavby. 
Základová deska bude po obvodu zabedněna pomocí systémového bednění a dále budou 
pomocí řeziva obedněny veškeré prostupy přesně podle výkresu základové desky. 
Betonáž základové desky bude probíhat za pomocí transportbetonu, který budou na 
staveniště dopravovat autodomíchávače. 
Při betonáži základové desky bude použit beton C25/30-XC2,XA2(SK)-Cl0,4-Dmax32-
S3. Hodnota krytí je stanovena projektem na 50 mm. Této hodnoty krytí bude dosaženo 
použitím distančníků. 
Při provádění monolitických konstrukcí je velice důležité kontrolovat klimatické 
podmínky, za kterých se smí betonáž provádět. Betonáž může probíhat, pokud teplota 
vzduchu neklesne pod 5°C nebo nad +30°C. Práce také musí být přerušeny v případě 
vytrvalých dešťů. Nadměrné množství vody narušuje dané vlastnosti betonu 
a znehodnocuje jej. 
Při samotné betonáži konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních klimatických 
podmínek lze provádět danou činnost tj. betonování konstrukce. Mezi rozhodující 
klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh a déšť. 
Základová deska bude hutněna pomocí vibračních lišt a to tak, že se vibračními lištami 
bude pohybovat v souběžných pruzích, které se budou navzájem překrývat alespoň 
o 1/4 šířky latě a tento postup se bude opakovat tak dlouho, dokud nebude plocha 
konstrukce zcela bez vystupujících vzduchových bublin. 
Předpokládaný termín realizace základové desky je 09/2015. 
5.4 Hrubá vrchní stavba 
Nosnou konstrukci vrchní stavby tvoří železobetonový monolitický skelet spolu 
s monolitickými železobetonovými stropy a železobetonovými monolitickými schodišti. 
Obvodový plášť bude tvořen systémovými hliníkovými prvky s prosklením. Část 
obvodového pláště bude opatřena dílci tahokovu. Opláštění tahokovem je popsáno 
v samostatné části této diplomové práce, tj. v technologickém předpisu pro provedení 
opláštění objektu. Svislé nosné sloupy budou čtvercového průřezu. Sloupy budou 
vyztužovány betonářskou výztuží, která bude vyvazována přímo v konstrukci. Hodnota 
krytí betonářské výztuže je dle výkresu výztuže stanovena na hodnotu 30 mm. Tato 
hodnota bude zajištěna pomocí plastových distančníků, které budou osazeny na svislé 
hlavní výztuži sloupů. Sloupy budou bedněny pomocí systémového rámového bednění 
od firmy Doka. Pro bednění bude použito uceleného bednícího systému včetně 
veškerého příslušenství. Betonáž sloupů bude probíhat pomocí čerpadla betonové směsi 
a pomocí bádií na beton a beton bude hutněn pomocí ponorných vibrátorů. Pro betonáž 
sloupů bude použito betonu C35/45-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. 
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Při betonáži je opět nutno dodržovat základní postupy provádění, aby nedošlo 
k znehodnocení betonové směsi či aby nedošlo k poškození či deformaci bednění 
a nebyla tím ohrožena kvalita provedené konstrukce. 
Vodorovné konstrukce stropů a konstrukce schodišť budou bedněny pomocí 
nosníkového bednícího systému od firmy Doka. Vyztužovány budou betonářskou 
výztuží, která bude vyvazována přímo v konstrukci a betonáž stropních desek 
a schodišťových desek bude probíhat pomocí čerpadla betonu. Při provádění 
vodorovných konstrukcí platí obdobné požadavky jako u konstrukcí svislých. Hodnota 
krytí u stropních konstrukcí je předepsána na hodnotu 30 mm. Toto krytí bude zajištěno 
pomocí distančních lišt výšky 30 mm, které budou osazeny na plochu bednění. 
Schodišťové desky budou provedeny z betonu C40/50-XC4,XF1(SK)-Cl0,4-Dmax16-
S3. Stropní konstrukce budou z betonu C40/50-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. 
Při provádění monolitických konstrukcí je nutné provádět pracovní spáry. Poloha 
pracovních spár je přesně předepsána výkresem výztuže konkrétního sloupu respektive 
také desky. 
Při vyztužování konstrukcí deskových, je potřeba dbát zvýšené pozornosti na polohu 
osazované výztuže a to z pohledu jaká výztuž je horní výztuž a jaké výztuž je dolní. 
Záměna této skutečnosti by vedla k fatálním následkům z hlediska statiky stavební 
konstrukce potažmo celé stavby. 
Při provádění monolitických konstrukcí je velice důležité kontrolovat klimatické 
podmínky, za kterých se smí betonáž provádět. Tyto podmínky jsou popsány 
v předchozích bodech této studie. 
Svislé zdivo bude provedeno z keramických tvárnic tloušťky 250 mm respektive 
300mm. Tyto konstrukce budou vyzdívány na systém polyuretanové pěny a v některých 
místech, dle projektové dokumentace, budou opláštěny sádrokartonovými deskami, dle 
výpisu SDK příček. 
Předpokládaný termín realizace hrubé vrchní stavby je od 07/2015 do 04/2016. 
5.5 Zastřešení 
Nosnou konstrukci veškerých střešních konstrukcí budou tvořit železobetonové 
monolitické stropní desky. Nad nejvyšším podlažím je navržena nepochozí 
jednoplášťová plochá střecha s tzv. obrácenou skladbou vrstev, kde hydroizolační 
vrstvu tvoří fóliová hydroizolace, na které je vrstva tepelného izolantu XPS, který je 
přitížen vrstvou štěrkového násypu. Postup provádění zastřešení je takový, že se na 
zhotovenou nosnou monolitickou konstrukci zhotoví monolitická betonová spádová 
vrstva, na kterou po jejím zatuhnutí a zatvrdnutí bude položena a ve spojích svařena 
PVC folie, na kterou budou volně položeny desky tepelného izolantu těsně na sraz. 
Beton pro vytvoření spádové vrstvy bude na střechu dopravován pomocí čerpadla 
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betonové směsi. Mezi izolant a PVC folii je nutné vložit geotextílii, aby nedocházelo 
k chemickým reakcím těchto dvou sousedních vrstev. Na tepelnou izolaci bude opět 
uložena ochranná geotextílie a celá tato skladba bude zatížena vrstvou štěrku frakce 
16/32, který bude na střechu dopravována pomocí jeřábu a otevřené nádoby na 
kamenivo (kontejner), ze které bude kamenivo rozváženo po ploše střechy stavebními 
kolečky, eventuelně bude kamenivo na střešní konstrukci ukládáno přímo z kontejneru 
na kamenivo. (Skladba střechy popsána ve skladbě střech jako skladba S1.) 
Zastřešení třetího nadzemního podlaží bude tvořit hrací plocha pro hraní letních her. 
Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová monolitická deska, která bude provedena 
stejně jako ostatní stropní konstrukce. Povrch této střešní konstrukce - hrací plochy 
bude tvořen umělým sportovním povrchem na bázi směsi gumového granulátu 
a polyuretanového pojiva. Tato finální vrstva bude pokládaná tj. rozlévaná či nástřikem 
a následně pak hlazená ručně pomocí nerezových hladítek délky 400 mm. Při této 
činnosti je zapotřebí zvýšit počet pracovníků, kteří budou tuto finální vrstvu realizovat, 
aby nevznikali spoje v prováděné ploše. S prováděním se začne v jednom z koutů 
střechy a bude se postupovat směrem k protilehlé straně střechy s východem ze střechy. 
(Skladba střechy popsána ve skladbě střech jako skladba S2.) 
V 3.NP u části hrací plochy bude budován zelený pás ploché střechy, tzn. pruh pro 
osazení vegetace. Postup provedení je takový, že na nosnou konstrukci stropu bude 
osazena parozábrana tak, že spoje budou provedeny přesahem minimálně 120 mm 
a budou těsně slepeny. Na parozábranu se umístí dilatační vrstva, na kterou se osadí 
těsně na sraz desky tepelného izolantu, na které se v ploše položí hydroizolační folie, 
která bude na podklad volně položená a ve spojích bude svařovaná horkým vzduchem. 
Na tuto folii bude osazena drenážní vrstva s geotextílií, na kterou bude volně nasypán 
štěrkový násyp, na který bude volně nasypán zemní substrát, do kterého bude osazena 
vegetace odbornou zahradnickou firmou. Sypký materiál bude na střešní konstrukci 
dopravován zvedacím mechanismem (jeřábem), na kterém bude zavěšen kontejner na 
sypké materiály. Z těchto kontejnerů bude materiál v tomto případě vykládán a ukládán 
přímo na konstrukci. (Skladba střechy popsána ve skladbě střech jako skladba S5.) 
Zatřešení venkovního schodiště bude tvořeno bezpečnostním zasklením v hliníkovém 
rámu s ocelovou nosnou konstrukcí (zastřešení je popsáno ve skladbě střech jako 
skladba S7). Tyto dílce budou na staveniště dopraveny jako ucelené prvky, které se 
budou dle výkresu zastřešení sestavovat do jednoho celku, který vytvoří zastřešení 
venkovního schodiště. 
Ostatní střešní konstrukce budou provedeny obdobnými způsoby popsanými 
v předchozích odstavcích podle skladeb popsaných ve skladbách střech v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby. 
Předpokládaný termín realizace zastřešení je 05/2016. 
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5.6 Hrubé vnitřní práce 
Do této etapy je zařazeno provádění příček a hrubých instalací. 
Příčky budou v objektu sádrokartonové tloušťek 100, 150 a 350 mm a předsazené 
sádrokartonové stěny šířky 305 a 325 mm. Pomocí sádrokartonových desek budou také 
opláštěny i vyzdívané stěny a některé, ve výkresech označené, svislé železobetonové 
sloupy a instalační šachty. Sádrokartonové příčky budou realizovány s jednoducho 
a také dvojitou kovovou konstrukcí s použitím R-UW a R-CW profilů. Tyto profily 
budou připevňovány ke konstrukcím pomocí hmoždinek (natloukacích). Do 
sádrokartonových příček budou osazovány zárubně určené právě pro montáž do SDK 
příček. Po připravení nosné kovové konstrukce se nejprve provede opláštění 
sádrokartonem první strany příčky, poté se provede instalace veškerých potřebných 
tj. v projektu navržených instalací. Po provedení a odzkoušení veškerých provedených 
instalací se začne s osazováním tepelné (zvukové) izolace do dutin mezi stojinami a to 
tak, že izolací se vyplňuje vždy jen 80 % tloušťky příčky. Po vyplnění příček izolantem 
se provede opláštění sádrokartonem z druhé strany. Po kompletním opláštění, které 
obsahuje i vyztužení a přetmelení spár jednotlivých desek a přetmelení kotevních 
šroubů, se přistoupí k realizaci povrchových úprav. Projektem je předepsána povrchová 
úprava nátěrem disperzní omyvatelnou barvou. 
Opláštění svislých konstrukcí bude realizováno tak, že sádrokartonové desky budou 
lepeny kontaktně přímo na konstrukci pomocí speciální lepící malty na sádrokartony. Po 
přilepení SDK desek na konstrukce se provede povrchová úprava stejná jako u SDK 
příček. 
Do této technologické etapy jsou také zařazeny tzv. hrubé instalace, do kterých se řadí 
rozvody elektřiny, vody, vytápění a vzduchotechniky. Veškeré tyto instalace budou 
prováděny dle výkresové dokumentace ke konkrétnímu typu instalace. Před zakrytím 
provedené instalace budou provedeny zkoušky funkčnosti budované instalace. 
U vodovodu a kanalizace se jedná o zkoušku těsnosti a u otopného okruhu navíc 
zátopovou zkoušku. U vzduchotechniky se zkouší opět těsnost provedeného 
vzduchovodu. 
Předpokládaný termín realizace hrubých vnitřních prací je 04/2016 až 07/2016. 
5.7 Úpravy povrchů, podlahy a podhledy 
Úpravy povrchů stěn a sloupů jsou řešeny pomocí sádrokartonových desek, jejichž 
postup provedení je popsán v bodě 5.6. Svrchní tj. finální úprava těchto konstrukcí bude 
provedena pomocí nátěru disperzní omyvatelnou barvou. Veškeré nátěry budou na 
předem napenetrovaný povrch nanášeny pomocí válečku. Penetrace bude nanášena 
pomocí penetračního válečku. Mezi nátěrem penetrací a nátěrem svrchní barvou musí 
proběhnout minimálně 24 hodin dlouhá přestávka, aby penetrace dokonale zaschla. 
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Svrchní nátěr bude aplikován minimálně ve 3 vrstvách, aby byla zaručena požadovaná 
kvalita povrchu. 
Podlahové konstrukce budou prováděny dle skladeb uvedených v projektové 
dokumentaci. Při provádění jednotlivých vrstev bude použitého stejného postupu jako 
u provádění vrstev střešního pláště (bod 5.5 studie) tzn., že desky tepelného izolantu 
budou kladeny těsně na vedle sebe na sraz a to ještě tak, aby spoje jednotlivých desek 
nebyly průběžné, tzn., že desky budou kladeny na vazbu, beton pro vytvoření roznášecí 
vrstvy bude do podlah dopravován pomocí čerpadla betonové směsi a bude hutněn 
pomocí vibrační latě a hlazen pomocí strojní hladičky. Separační folie a parozábrany 
budou kladeny na podklad tak, aby se spoje jednotlivých pásů překrývaly minimálně 
o 120 mm a parozábrany budou navíc ve spojích těsně slepeny, aby byla zajištěna 
správná funkce této vrstvy. 
Podhledy budou v objektu tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi. Postup provádění 
je obdobný jako u provádění sádrokartonových stěn jen s tím rozdílem, že bude použito 
zavěšené konstrukce podhledu. Sádrokartonářské závěsy se budou připevňovat ke 
stropní konstrukci pomocí vrutů do hmoždinek. K těmto závěsům se připevní 
sádrokartonový rošt ze sádrokartonářských profilů a na tento rošt se pomocí 
sádrokartonářských vrutů připevní SDK desky. Povrchová úprava je stejná jako u stěn 
a je popsána v bodě 5.6 
Předpokládaný termín realizace této části je od 05/2016 do 09/2016. 
5.8 Dokončovací práce, kompletace 
Mezi dokončovací práce v tomto případě patří zámečnické a truhlářské práce, pokládka 
podlahových krytin, kompletační činnost elektrikářská a instalatérská. 
Mezi práce truhlářské bude patřit osazování dveřních zárubní a posléze dveřních křídel 
do již předem připravených stavebních otvorů, které jsou zpravidla vytvořeny 
v sádrokartonových stěnách. Bude použita tzv. bezobložková zárubeň, kde postup 
provedení je takový, že se k připravené SDK nosné konstrukci připevní pomocí vrutů do 
plechu nosný profil bezobložkové zárubně, poté se vruty překryjí ozdobnými krytkami 
a osadí se dveřní křídla. 
Mezi práce zámečnické bude patřit zejména montáž ocelového zábradlí. Zábradlí bude 
připevňováno pomocí šroubů ke kotevním místům, které jsou připraveny již z fáze 
provádění monolitické schodišťové desky. Další zámečnickou prací bude instalace 
celoobvodového exteriérového bezpečnostního pletiva a montáž obvodového fasádního 
systému. Tyto systémy budou na stavbu dodány jako prefabrikované dílce, které se 
pouze připevní pomocí šroubů k předem připraveným kotvám v konstrukci. Postup 
provádění těchto konstrukcí je detailně popsán v samostatné části této diplomové práce 
a to v technologickém předpisu pro provedení opláštění objektu. 
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V celém objektu (kromě exteriérové části) je jako nášlapná vrstva podlah navržena 
polyuretanová stěrka nebo pouze bezprašný nátěr. Polyuretanová stěrka bude mít dle 
požadavků projektové dokumentace schopnost překlenutí trhlin šířky do 1 mm 
a kročejovým útlumem 2 dB. Tato stěrka se bude provádět litím na rovný a čistý 
povrch, který je vytvořen pomocí samonivelačního potěru. Na exteriérovém schodišti 
bude jako nášlapná vrstva použit nátěrový epoxi-polyuretanový dvouvrstvý systém. 
Další kompletační činností je činnost na elektroinstalacích, kde bude dokončeno 
osazování svítidel, vypínačů, zásuvek a jiných elektrosoučástí. Bude také 
dokompletována hlavní pojistková skříň a jednotka měření a regulace. 
Další kompletační činností je činnost na instalacích vody a kanalizace. Při této 
kompletizaci budou osazeny veškeré zařizovací předměty a příslušenství jako jsou 
vodovodní směšovací baterie apod.  
Předpokládaný termín realizace dokončovacích a kompletačních prací je od 05/2016 do 
09/2016. 
5.9 Vnější úpravy 
Mezi vnější úpravy je zahrnuto vybudování přístupových komunikací k nově 
vybudovanému objektu komunitního centra tzn. chodníků a také je do této etapy 
zahrnuto provedení sadových úprav v návaznosti na plánovanou rekultivaci sídliště Máj.  
Chodníky budou provedeny z šedé betonové dlažby 60/200/100 mm v šířkách 1,50, 
2,25 až 3,00 m. Konstrukce bude upnuta do betonových obrubníků silničních 
250/1000/150 mm a chodníkových 250/500/80 mm. Celková tloušťka skladby je 
240 mm a zatížením je určena pro pěší. Skladby jsou popsané v projektové dokumentaci 
a to konkrétně v části Dopravní řešení. Příčný sklon má velikost do 0,50-2,00% spádu. 
Niveleta chodníků bude sledovat převýšení obruby nad vozovkou, parkovištěm 
a dalších ploch.  
Pro nevidomé a slabozraké budou v ploše osazeny varovné pásy šířky 0,40 metru 
a signální pásy šířky 0,80 z hmatové dlažby s reliéfními výstupky v rozdílném 
barevném odstínu tj. v odstínu červené barvy. 
Na určená volná místa v řešeném prostoru kolem zpevněných ploch určená pro zeleň se 
doplní kvalitní humózní vrstva, která bude upravena na předepsanou niveletu. Ve finále 
se tyto plochy osejí trávníkem. Mezi chodníkem a stávající stěnou oplocení u zdi 
zásobovacího dvora pošty bude vzniklý prostor zasypán kačírkem říčního štěrku 8/22. 
Ze tří stran kolem objektu bude mezi chodníkovými plochami a terasou vymezen 
prostor pro výsadbu popínavých rostlin. V tomto pásu širokém 0,40, 0,65 a 1,05 m bude 
mezi obrubami proveden zásyp mulčovací kúrou na rozprostřenou geotextilii oddělující 
skladbu od podkladu. Tato netkaná textilie bude následně působit jako separace proti 
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prorůstání plevelů a také pro zlepšení funkce zavlažovacího systému. Návrh s humózní 
vrstvou, zavlažovací systém a samotná výsadba rostlin bude proveden odděleně - viz 
samostatná část PD Sadové úpravy. 
Odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch bude zajištěno vyspádováním 
dostatečným podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, ale i do ploch terénních 
sadových úprav v případě chodníků, kde dojde k přirozenému vsaku. 
Předpokládaný termín realizace vnějších úprav je stanoven na 10/2016. 
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1 ÚVOD 
Pro optimální návrh systému bednění monolitické stropní konstrukce nad 1.NP, 
z ohledu časového a finančního, byla zpracována technicko-ekonomická bilance pro 
provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP. V této bilanci jsou zohledněny aspekty, 
které nejvíce ovlivňují ekonomičnost návrhu. Těmito aspekty je jednak způsob 
provádění bednění s ohledem na plochu a náročnost bedněné konstrukce, dále pak cena 
pronájmu bednících prvků a v neposlední řadě i délka pronájmu bednících prvků. 
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2 TECHNICKO-EKONOMICKÁ BILANCE 
2.1 Výpočet doby pro částečné odbednění - beton C 35/45 
Tento výpočet slouží jako podklad pro provedení částečného odbednění prováděné 
stropní konstrukce. V projektu statiky je dán požadavek, že částečné odbednění 
konstrukce může proběhnout až po dosažení 65 % krychelné pevnosti navrženého 
betonu C 35/45, což odpovídá pevnosti 29,25 MPa. Výsledkem výpočtu je doba od 
konce betonáže, za kterou je možné realizovanou konstrukci částečně odbednit a to dle 
postupu uvedeného v technologickém předpisu pro provedení bednění. 
Požadavky projektu statiky: 
Beton C 35/45 → Válcová pevnost [MPa] 35,0 
                        → Krychelná pevnost Rb28d [MPa] 45,0 
Minimální krychelná pevnost 
betonu pro částečné odbednění  
65 % Rb28d 
Minimální požadovaná pevnost Rbd [MPa] 
pro 65% Rb28d 
29,25 
 Výpočet: 
 
Průměrná teplota při betonáži [°C] 11,35 
Výpočet pro teplotu + 20,00 °C Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5 log d) 
 29,25 =  45 x (0,28 + 0,5 log d) 
 29,25 = 12,6 + 22,5 log d 
  log d = 0,74 
d = 5,495 dnů 
Při teplotě + 20°C je doba pro částečné odbednění rovna 5,5 dne. 
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Výpočet pro teplotu + 11,35 °C 
Faktor zrání: f =  (t + 10) x d 
Pro + 20,00°C f =  (20 + 10) x 5,495 
f = 164,9 stupňodnů 
Pro + 11,35°C f = 164,9 stupňodnů 
165 = (11,35 + 10) x d 
d = 7,722 dne 
Závěr: 
       
 
Při použití betonu pevnostní třídy C 35/45 bude možné provést částečné 
odbednění po cca 7,72 dnech. 
 
2.2 Výpočet doby pro částečné odbednění - beton C 40/50 
Pro optimalizaci finančních nákladů a pro zkrácení doby pronájmu bednění je navrhnuto 
zvýšení pevnosti betonu o jednu pevnostní třídu oproti požadavku projektu statiky. 
Požadavky projektu statiky: 
Beton C 40/50 → Válcová pevnost [MPa] 40,0 
                        → Krychelná pevnost Rb28d [MPa] 50,0 
Minimální krychelná pevnost 
betonu pro částečné odbednění  
65 % Rb28d 
Minimální požadovaná pevnost Rbd [MPa] 
pro 65% Rb28d 
29,25 
 Výpočet: 
 
Průměrná teplota při betonáži [°C] 11,35 
Výpočet pro teplotu + 20,00 °C   Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5 log d) 
  29,25 =  45 x (0,28 + 0,5 log d) 
  29,25 = 12,6 + 22,5 log d 
log d = 0,61 
d = 4,074 dnů 
Při teplotě + 20°C je doba pro částečné odbednění rovna 4,1 dne. 
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Výpočet pro teplotu + 11,35 °C 
Faktor zrání: f =  (t + 10) x d 
Pro + 20,00°C f =  (20 + 10) x 4,074 
f = 122,2 stupňodnů 
Pro + 11,35°C f = 122,2 stupňodnů 
122 = (11,35 + 10) x d 
d = 5,724 dne 
Závěr: 
Při použití betonu pevnostní třídy C 40/50 bude možné provést částečné 
odbednění po cca 5,72 dnech. 
 
2.3 Bilance pro bednění 100% plochy v jedné fázi - beton 
C 35/45 
Jednou z možných variant provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP je varianta 
provedení bednění na celou plochu prováděné konstrukce, tedy na 100%. 
Vstupní údaje: 
Plocha bednění 849 m2 
Množství výztuže 34,057 t 
Množství betonu 173,88 m3 
Pracovní četa: 
Tesaři 5 
Železáři 10 
Betonáři  6 
Výkonnost pracovníků: 
Tesaři 0,6 Nh/m2 
Tesaři - odbednění 0,1 Nh/m2 
Železáři 25,824 Nh/t 
Betonáři  0,294 Nh/m3 
Hodinová sazba dle profese: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři  130 Kč/hod 
Technologická přestávka: 7,72 dne 
94 E. Technicko-ekonomická bilance pro provedení bednění stropní konstukce 
 
Výpočet: 
Celková doba realizace = doba pro bednění + doba pro vyztužování + doba pro  
                             betonáž + doba technologické přestávky + doba pro odbednění 
Doba pro bednění: (plocha bednění x pracnost) / počet pracovníků 101,9 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →101,9/8 = 12,7 prac. dnů 
Doba pro vyztužování: (množství výztuže x pracnost) / počet 
pracovníků 87,9 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →87,9/8 = 11,0 prac. dnů 
Doba pro betonáž: (kubatura betonu x pracnost) / počet pracovníků 8,5 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →8,5/8 = 1,1 prac. dnů 
Poznámka: pro tuto činnost je nutné prodloužit pracovní směnu, nebo využít 
jednoho pracovníka navíc, aby betonáž proběhla v jenom dni 
Doba technologické přestávky: 7,72 dne 
Doba pro odbednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 17,0 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →17,0/8 = 2,1 prac. dnů 
Celková doba realizace: 215,3 hodin 
  
  
    26,9 prac. dnů 
Plus technologická přestávka 7,72 dne 
Celková cena realizace = cena za bednění + cena za vyztužování + cena za betonáž + 
cena za odbednění 
                                                    
Poznámka: Celková cena realizace obsahuje cenu za materiál i práci 
Vstupní údaje: 
Cena materiálů: 
Plocha bednění 849 m2 
Cena bednění 8 Kč/m2 x den 
Množství výztuže 34 057 kg 
Cena výztuže 18,40 Kč/kg 
Množství betonu 173,88 m3 
Cena betonu C 35/45 3104 Kč/m3 
Celková doba využití 
bednění: 34,6 dne 
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Cena za bednění: (plocha bednění x cena bednění x doba využití 
bednění) 235 248,5 Kč 
Cena za výztuž: (množství výztuže x cena výztuže) 626 648,8 Kč 
Cena za beton C 35/45 : (kubatura betonu x cena betonu) 539 723,5 Kč 
Cena práce: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři 130 Kč/hod 
Poznámka: k hrubé mzdě (sazbě) jsou připočteny náklady na 
odvody (34 %) 
Objem práce: (doba realizace x počet pracovníků) 
Tesaři 594,3 hodin 
Železáři 879,5 hodin 
Betonáři 51,1 hodin 
Celková cena práce: (počet hodin x sazba) 
Tesaři 89 988,9 Kč 
Železáři 153 206,8 Kč 
Betonáři 8 905,2 Kč 
Celková cena realizace - BETON C 35/45   1 653 721,7 Kč 
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2.3.1 Grafické znázornění procesu realizace stropní konstrukce nad 1.NP pro bilanci bednění 100% plochy v jedné fázi - 
beton C 35/45 
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2.4 Bilance pro bednění 100% plochy v jedné fázi - beton 
C 40/50 
Jednou z možných variant provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP je varianta 
provedení bednění na celou plochu prováděné konstrukce, tedy na 100% za použití 
vyšší pevnostní třídy betonu oproti projektu statiky. Cílem využití betonu vyšší 
pevnostní třídy, tj. betonu C 40/50 je zkrátit technologickou přestávku pro po betonáži 
konstrukce. 
Vstupní údaje: 
Plocha bednění 849 m2 
Množství výztuže 34,06 t 
Množství betonu 173,9 m3 
Pracovní četa: 
Tesaři 5 
Železáři 10 
Betonáři  6 
Výkonnost pracovníků: 
Tesaři 0,6 Nh/m2 
Tesaři - odbednění 0,1 Nh/m2 
Železáři 25,82 Nh/t 
Betonáři  0,294 Nh/m3 
Hodinová sazba dle profese: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři  130 Kč/hod 
Technologická přestávka: 5,72 dne 
Celková doba realizace = doba pro bednění + doba pro vyztužování + doba pro 
betonáž + doba technologické přestávky + doba pro odbednění 
Doba pro bednění: (plocha bednění x pracnost) / počet pracovníků 101,9 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →101,9/8 = 12,7 prac. dnů 
Doba pro vyztužování: (množství výztuže x pracnost) / počet 
pracovníků 87,9 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →87,9/8 = 11,0 prac. dnů 
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Doba pro betonáž: (kubatura betonu x pracnost)/počet pracovníků 8,5 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →8,5/8 = 1,1 prac. dnů 
Poznámka: pro tuto činnost je nutné prodloužit pracovní směnu, nebo využít 
jednoho pracovníka navíc, aby betonáž proběhla v jenom dni 
Doba technologické přestávky: 5,72 dne 
Doba pro odbednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 17,0 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →17,0/8 = 2,1 prac. dnů 
Celková doba realizace: 215,3 hodin 
        26,9 prac. dnů 
Plus technologická přestávka 5,72 dne 
Celková cena realizace = cena za bednění + cena za vyztužování + cena za betonáž + 
cena za odbednění 
Poznámka: Celková cena realizace obsahuje cenu za materiál i práci 
 
 
Vstupní údaje: 
Cena materiálů: 
Plocha bednění 849 m2 
Cena bednění 8 Kč/m2 x den 
Množství výztuže 34 057 kg 
Cena výztuže 18,40 Kč/kg 
Množství betonu 173,9 m3 
Cena betonu  
C 40/50 3122 Kč/m3 
Celková doba využití 
bednění: 32,6 dne 
Cena za bednění: (plocha bednění x cena bednění x doba využití 
Bednění) 221 664,5 Kč 
Cena za výztuž: (množství výztuže x cena výztuže) 626 648,8 Kč 
Cena za beton C 40/50 : (kubatura betonu x cena betonu) 542 853,4 Kč 
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Cena práce: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři 130 Kč/hod 
Poznámka: k hrubé mzdě (sazbě) jsou připočteny náklady na 
odvody (34 %) 
Objem práce: (doba realizace x počet pracovníků) 
Tesaři 594,3 hodin 
Železáři 879,5 hodin 
Betonáři 51,1 hodin 
Celková cena práce: (počet hodin x sazba) 
Tesaři 89 988,9 Kč 
Železáři 153 206,8 Kč 
Betonáři 8 905,2 Kč 
Celková cena realizace - BETON C 40/50   1 643 267,6 Kč 
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2.4.1 Grafické znázornění procesu realizace stropní konstrukce nad 1.NP pro bilanci bednění 100% plochy v jedné fázi - 
beton C 40/50 
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2.5 Bilance pro bednění 45% plochy v první fázi - beton 
C 35/45 
Pro možné snížení nákladů na realizaci bednění a také pro zkrácení doby realizace byl 
zvolen systém bednění konstrukce po částech. Velikost částí byla volena s ohledem na 
možnost vytvoření pracovní spáry v konstrukci a také s ohledem na efektivní využití 
prvků bednícího systému z hlediska opětovného použití na další vodorovné konstrukce 
na stavbě Komunitního centra. Z těchto kritérií vyplynulo, že jedna část (první fáze 
provádění) je navržena o velikosti 45 % a druhá (druhá fáze provádění) o velikosti 
55 %. 
Vstupní údaje: 
Plocha bednění 382,1 m2 
Množství výztuže 15,33 t 
Množství betonu 78,25 m3 
Pracovní četa: 
Tesaři 5 
Železáři 10 
Betonáři  6 
Výkonnost pracovníků: 
Tesaři 0,6 Nh/m2 
Tesaři - odbednění 0,1 Nh/m2 
Železáři 25,82 Nh/t 
Betonáři  0,294 Nh/m3 
Hodinová sazba dle profese: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři  130 Kč/hod 
Technologická přestávka: 7,72 dne 
Výpočet: 
Celková doba realizace = doba pro bednění + doba pro vyztužování + doba pro 
betonáž + doba technologické přestávky + doba pro odbednění 
Doba pro bednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 45,8 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →45,8/8 = 5,7 prac. dnů 
Doba pro vyztužování: (množství výztuže x pracnost) / počet 
pracovníků 39,6 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →39,6/8 = 4,9 prac. dnů 
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Doba pro betonáž: (kubatura betonu x pracnost) / počet 
pracovníků 3,8 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →3,8/8 = 0,5 prac. dnů 
Doba technologické přestávky: 7,72 dne 
Doba pro odbednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 7,6 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →7,6/8 = 0,96 prac. dnů 
Celková doba realizace: 96,9 hodin 
12,1 prac. dnů 
Volbou pracovního postupu celková doba realizace fáze 45% 5,7 prac. dnů 
Celková cena realizace = cena za bednění + cena za vyztužování + cena za betonáž + 
cena za odbednění 
Poznámka: Celková cena realizace obsahuje cena za materiál i práci 
 
 
Vstupní údaje: 
Cena materiálů: 
Plocha bednění 382,1 m2 
Cena bednění 8 Kč/m2 x den 
Množství výztuže 15 326 kg 
Cena výztuže 18,40 Kč/kg 
Množství betonu 78,25 m3 
Cena betonu C 35/45 3104 Kč/m3 
Celková doba využití 
bednění: 13,5 dne 
 
Cena za bednění: (plocha bednění x cena bednění x doba využití 
bednění)   41 110,9 Kč 
Cena za výztuž: (množství výztuže x cena výztuže) 281 992,0Kč 
Cena za beton C 35/45 : (kubatura betonu x cena betonu) 242 875,6 Kč 
Cena práce: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři 130 Kč/hod 
Poznámka: k hrubé mzdě (sazbě) jsou připočteny náklady na odvody (34 %) 
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Objem práce: (doba realizace x počet pracovníků) 
Tesaři 267,435 hodin 
Železáři 395,8 hodin 
Betonáři 23,0 hodin 
Celková cena práce: (počet hodin x sazba) 
Tesaři 40 495,0 Kč 
Železáři 68 943,1 Kč 
Betonáři 4 007,4 Kč 
Celková cena realizace fáze 45 % - BETON C 35/45 679 423,8 Kč 
 
2.6 Bilance pro bednění zbylých 55% ve druhé fázi - beton 
C 35/45 
Vstupní údaje: 
Plocha bednění 466,95 m2 
Množství výztuže 18,731 t 
Množství betonu 95,634 m3 
Pracovní četa: 
Tesaři 5 
Železáři 10 
Betonáři  6 
Výkonnost pracovníků: 
Tesaři 0,6 Nh/m2 
Tesaři - odbednění 0,1 Nh/m2 
Železáři 25,824 Nh/t 
Betonáři  0,294 Nh/m3 
Hodinová sazba dle profese: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři  130 Kč/hod 
Technologická přestávka: 7,72 dne 
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Výpočet: 
Celková doba realizace = doba pro bednění + doba pro vyztužování + 
doba pro  betonáž + doba technologické přestávky + doba pro odbednění 
Doba pro bednění: 56,0 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →56,0/8 = 7,0 prac. dnů 
Doba pro vyztužování: (množství výztuže x pracnost) / počet 
pracovníků 48,4 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →48,4/8 = 6,0 prac. dnů 
Doba pro betonáž: (kubatura betonu x pracnost) / počet 
pracovníků 4,7 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →4,7/8 = 0,6 prac. dnů 
Doba technologické přestávky: 7,72 dne 
Doba pro odbednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 9,3 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →9,3/8 = 1,17 prac. dnů 
 
 
Celková doba realizace: 
118,4 hodin…..       
14,8 prac. dnů 
Volbou pracovního postupu celková doba realizace         
fáze 55% 7,0 prac. dnů 
Celková cena realizace = cena za bednění + cena za vyztužování + cena za betonáž + 
cena za odbednění 
Poznámka: Celková cena realizace obsahuje cena za materiá i práci 
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Vstupní údaje: 
Cena materiálů:
Plocha bednění 466,95 m2 
Cena bednění 8 Kč/m2 x den 
Množství výztuže 18 731,4 kg 
Cena výztuže 18,4 Kč/kg 
Cena betonu C 
35/45 3 104,0 Kč/m3 
Celková doba 
využití bednění: 14,7 dne 
Cena za bednění: (plocha bednění x cena bednění x doba 
využití bednění) 55 003,908 Kč 
Cena za výztuž: (množství výztuže x cena výztuže) 344 656,84 Kč 
Cena za beton C 35/45 : (kubatura betonu x cena betonu) 296 847,90 Kč 
Cena práce: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři 130 Kč/hod 
Poznámka: k hrubé mzdě (sazbě) jsou připočteny náklady na odvody (34 %) 
 
 
Objem práce: (doba realizace x počet pracovníků) 
Tesaři 326,865 hodin 
Železáři 483,7184 hodin 
Betonáři 28,1164 hodin 
Celková cena práce: (počet hodin x sazba) 
Tesaři 49 493,90 Kč 
Železáři 84 263,74 Kč 
Betonáři 48 97,876 Kč 
Celková cena realizace fáze 55 % - BETON C 35/45   835 164,16 Kč 
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2.6.1 Grafické znázornění procesu realizace stropní konstrukce nad 1.NP pro bilanci bednění 45% plochy v první fázi 
a 55% ve druhé fázi - beton C 35/45 
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2.7 Bilance pro bednění 45% plochy v první fázi - beton 
C 40/50 
Pro další možné snížení nákladů na realizaci bednění a také pro zkrácení doby realizace 
byl předchozí návrh upraven a to opět využitím zvýšení pevnostní třídy betonu oproti 
betonu stanoveném v projektu statiky. Tímto řešením by se mělo docílit zkrácení 
technologické přestávky nutné k tvrdnutí betonu po betonáži, čímž by umožnilo dřívější 
částečné odbednění realizované konstrukce. 
Vstupní údaje: 
Plocha bednění 382,05 m2 
Množství výztuže 15,3257 t 
Množství betonu 78,246 m3 
 
Pracovní četa: 
Tesaři 5 
Železáři 10 
Betonáři  6 
Výkonnost pracovníků: 
Tesaři 0,6 Nh/m2 
Tesaři - odbednění 0,1 Nh/m2 
Železáři 25,824 Nh/t 
Betonáři  0,294 Nh/m3 
Hodinová sazba dle profese: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři  130 Kč/hod 
Technologická přestávka: 5,72 dne 
Výpočet: 
Celková doba realizace = doba pro bednění + doba pro vyztužování + doba pro 
betonáž + doba technologické přestávky + doba pro odbednění 
Doba pro bednění: (plocha bednění x pracnost) / počet pracovníků 45,8 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →45,8/8 = 5,7 prac. dnů 
Doba pro vyztužování: (množství výztuže x pracnost) / počet 
pracovníků 39,6 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →39,6/8 = 4,9 prac. dnů 
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Doba pro betonáž: (kubatura betonu x pracnost) / počet pracovníků 
 
3,8 
 
hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →3,8/8 = 0,5 prac. dnů 
Doba technologické přestávky: 5,72 dne 
Doba pro odbednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 7,6 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →7,6/8 = 0,96 prac. dnů 
Celková doba realizace: 96,9 hodin 
12,1 prac. dnů 
Volbou pracovního postupu celková doba realizace fáze 45% 5,7 prac. dnů 
Celková cena realizace = cena za bednění + cena za vyztužování + cena za betonáž + 
cena za odbednění 
Poznámka: Celková cena realizace obsahuje cenu za materiál i práci 
Vstupní údaje: 
Cena materiálů: 
Plocha bednění 382,05 m2 
Cena bednění 8 Kč/m2 x den 
Množství výztuže 15 326 kg 
Cena výztuže 18,40 Kč/kg 
Množství betonu 78,246 m3 
Cena betonu C 40/50 3122 Kč/m3 
Celková doba využití 
bednění: 11,5 dne 
Cena za bednění: (plocha bednění x cena bednění x doba využití 
bednění) 34 998,1 Kč 
Cena za výztuž: (množství výztuže x cena výztuže) 281 992,0 Kč 
Cena za beton C 40/50 : (kubatura betonu x cena betonu) 244 284,0 Kč 
Cena práce: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři 130 Kč/hod 
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Poznámka: k hrubé mzdě (sazbě) jsou připočteny náklady  
na odvody (34 %) 
Objem práce: (doba realizace x počet pracovníků) 
Tesaři 267,435 hodin 
Železáři 395,8 hodin 
Betonáři 23,0 hodin 
Celková cena práce: (počet hodin x sazba) 
Tesaři 40 495,0 Kč 
Železáři 68 943,1 Kč 
Betonáři 4 007,4 Kč 
Celková cena realizace fáze 45 % - BETON C 40/50 674 719,5 Kč 
2.8 Bilance pro bednění zbylých 55% ve druhé fázi - beton 
C 40/50 
Vstupní údaje: 
Plocha bednění 467 m2 
Množství výztuže 18,73 t 
Množství betonu 95,63 m3 
Pracovní četa: 
Tesaři 5 
Železáři 10 
Betonáři  6 
Výkonnost pracovníků: 
Tesaři 0,6 Nh/m2 
Tesaři - odbednění 0,1 Nh/m2 
Železáři 25,82 Nh/t 
Betonáři  0,294 Nh/m3 
Hodinová sazba dle profese: 
Tesaři 113 Kč/hod 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři  130 Kč/hod 
Technologická přestávka: 5,72 dne 
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Výpočet: 
Celková doba realizace = doba pro bednění + doba pro vyztužování + doba pro  
                             betonáž + doba technologické přestávky + doba pro odbednění 
Doba pro bednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 56,0 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →56,0/8 = 7,0 prac. dnů 
Doba pro vyztužování: (množství výztuže x pracnost) / počet 
pracovníků 48,4 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →48,4/8 = 6,0 prac. dnů 
Doba pro betonáž: (kubatura betonu x pracnost) / počet 
pracovníků 4,7 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →4,7/8 = 0,6 prac. dnů 
Doba technologické přestávky: 5,72 dne 
Doba pro odbednění: (plocha bednění x pracnost) / počet 
pracovníků 9,3 hodin 
Předpoklad: délka pracovní směny je 8 hodin →9,3/8 = 1,17 prac. dnů 
Celková doba realizace: 118,4 hodin 
14,8 prac. dnů 
Volbou pracovního postupu celková doba realizace fáze 55% 7,0 prac. dnů 
Celková cena realizace = cena za bednění + cena za vyztužování + cena za betonáž + 
cena za odbednění 
Poznámka: Celková cena realizace obsahuje cena za materiál i práci 
Vstupní údaje: 
Cena materiálů: 
Plocha bednění 467 m2 
Cena bednění 8 Kč/m2 x den 
Množství výztuže 18 731 kg 
Cena výztuže 18,40 Kč/kg 
Množství betonu 95,63 m3 
Cena betonu C 40/50 3122 Kč/m3 
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Celková doba využití 
bednění: 12,7 dne 
Cena za bednění: (plocha bednění x cena bednění x doba využití 
bednění) 47 532,7 Kč 
Cena za výztuž: (množství výztuže x cena výztuže) 344 656,8 Kč 
Cena za beton C 40/50 : (kubatura betonu x cena betonu) 298 569,3 Kč 
Cena práce: 
Železáři 130 Kč/hod 
Betonáři 130 Kč/hod 
Poznámka: k hrubé mzdě (sazbě) jsou připočteny náklady  
na odvody (34 %) 
Objem práce: (doba realizace x počet pracovníků) 
Tesaři 326,865 hodin 
Železáři 483,7 hodin 
Betonáři 28,1 hodin 
Celková cena práce: (počet hodin x sazba) 
Tesaři    49 493,9 Kč 
Železáři 84 263,7 Kč 
Betonáři 4 897,9 Kč 
Celková cena realizace fáze 55% - BETON C 40/50 829 414,4 Kč 
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2.8.1 Grafické znázornění procesu realizace stropní konstrukce nad 1.NP pro bilanci bednění 45% plochy v první fázi 
a 55% ve druhé fázi  - beton C 40/50 
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2.9 Vyhodnocení technicko-ekonomické bilance 
V níže uvedené tabulce je znázorněn souhrn výše uvažovaných a vypočtených hodnot. 
Způsob realizace 
(dle plochy) Použitý beton Cena realizace 
Celková přepočtená 
délka nasazení 
bednění [dnů] 
100 % C 35/45 1 653 721,7 41,32 
100 % C 40/50 1 643 267,6 36,42 
45 + 50 % C 35/45 1 514 588,0 33,55 
45 + 50 % C 40/50 1 504 133,9 27,42 
 
Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých způsobů realizace: 
1. Bedněno 100% v jedné fázi - beton C 35/45 
Výhody - plynulá  návaznost na sestavování bednění jednotlivých  
 podlaží a schodišť při použití více bednících prvků 
Nevýhody  - nutno   pronajmout   navíc   bednící   prvky  pro   bednění  schodišť 
 - prostoj  3,3 dne  mezi  bedněním  stropní  konstrukce 1.NP   2.NP 
- složitější konstrukce bednění schodišť z důvodu zabednění 
  schodišťového prostoru konstrukcí bednění stropní konstrukce 
 - 4,7 dne nevyužito bednění schodišť 
 
2. Bedněno 100% v jedné fázi - beton C 40/50 
Výhody - plynulá   návaznost na sestavování bednění jednotlivých podlaží  
  a schodišť při použití více bednících prvků 
 - zvýšením třídy betonu dojde ke zmenšení prostoje na 1,8 dne mezi 
   bedněním stropní konstrukce 1.NP a 2.NP 
Nevýhody  - nutno  pronajmout navíc bednící prvky pro bednění  
  schodišť 
- složitější konstrukce bednění schodišť z důvodu zabednění  
  schodišťového prostoru konstrukcí bednění stropní konstrukce 
 - 5,7 dne nevyužito bednění schodišť 
 - vyšší náklady na beton vyšší třídy 
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3. Bedněno po fázích 45 % a 55 % - beton C 35/45 
Výhody - plynulá  návaznost na sestavování bednění jednotlivých 
   podlaží a schodišť při použití více bednících prvků 
 - snížení nákladů oproti předchozímu pronájmem více prvků bednění na  
    schodiště pouze na dobu 2,18 dne  
Nevýhody  - nutno  pronajmout navíc bednící prvky pro bednění schodišť 
 - složitější konstrukce bednění schodišť z důvodu zabednění  
         schodišťového prostoru (2,18 dne) konstrukcí bednění stropní  
         konstrukce 
 
4. Bedněno po fázích 45 % a 55 % - beton C 40/50 
Výhody - plynulá návaznost na sestavování bednění jednotlivých podlaží  
  a schodišť bez použití více bednících prvků 
- nezabedněn prostor schodišť konstrukcí bednění stropní konstrukce,  
  což umožňuje vytvořit jednoduší konstrukci bednění schodišť 
 - i přes zvýšení třídy betonu nedojde k navýšení ceny za provádění  
  stropní konstrukce 
 - zvýšením třídy betonu a tím zkrácením délky technologické přestávky    
  dojde ke snížení počtu využívaných prvků bednění 
 - zkrácením doby realizace stropní konstrukce dojde ke zkrácení doby  
  pronájmu bednění, čímž dojde k celkové finanční úspoře 
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3  ZÁVĚR 
Z vypočtených skutečností plyne, že nejoptimálnější variantou provádění stropní 
konstrukce nad 1.NP je varianta provádění po fázích 45 % a 55 % za použití betonu 
s pevností o jednu třídu vyšší, než je uvedena v projektu statiky. 
Z výše uvedeného plyne, že správnou volbou technologického postupu pro provedení 
monolitické stropní konstrukce nad 1.NP, za použití tomu odpovídajícímu betonu, lze 
výrazně zkrátit dobu nasazení systémového bednění a tím pádem i výrazně zlevnit 
provádění konstrukce. Oproti původnímu návrhu vybednit a následně vyztužit 
a vybetonovat stropní konstrukci v jedné fázi, došlo při použití postupu provedení po 
fázích a za použití betonu s pevností vyšší o jednu třídu, k finanční úspoře 
149 587,80 Kč tj. 9,96% a ke zkrácení doby pronájmu systémového bednění o 13,9 dnů 
tj. o 33,64%. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež, 
dále pak je objekt určen pro středisko primární prevence, sociální poradenství 
a poradenství pro ženy a dívky v nouzi a doplňkovou funkcí v objektu bude tvořit 
služebna městské policie. 
Objekt komunitního centra je situován na parcele číslo 2061/485 (SO01, 02, 04, 15, 11, 
13) a parcelách č. 2061/780 (SO16); č.2061/781 (SO14) a č. 2061/782 (SO07, 08, 09, 
10, 12, 14, 15) v katastrálním území města České Budějovice. Vlastníkem všech těchto 
parcel je investor, tj. statutární město České Budějovice. Parcela je vymezená ulicemi 
Antonína Barcala z jižní strany, budoucím Tržním náměstím z východní strany, 
objektem pojišťovny na západní straně a budovou české pošty na straně severní. 
Objekt bude vybudován na plochách, které v součastné době slouží jako veřejné 
parkoviště pro obyvatele okolních bytových domů. Čtyřicet sedm parkovacích míst 
zabraných výstavbou bude nahrazeno na nově postavených parkovištích nacházejících 
se před a za obchodním objektem ze strany Tržního náměstí. 
Objekt bude umístěn na rovinatém terénu, kde maximální výškový rozdíl je mezi 
severozápadním a jihovýchodním rohem činí 24 centimetrů. Tento výškový rozdíl bude 
vyrovnán v rámci terénních úprav. 
Vstup do objektu bude vzhledem na různost provozů uvnitř budovy z několika bodů. 
Vstup do mateřského centra bude v severovýchodním rohu objektu z budoucího Tržního 
náměstí. Do části zařízení pro děti a mládež bude vstup ze středu fasády rovněž na 
straně budoucího Tržního náměstí. Služebna městské policie a její vchod bude ze 
severozápadního rohu objektu. 
Objekt bude napojen na veškerou technickou infrastukturu, která se v místě nachází. 
Jedná se o napojení na veřejný vodovod (napojení řeší stavební objekt SO03), napojení 
na kanalizační síť, která je v místě stavby tzv. oddílná tj. dešťová a splašková (napojení 
řeší stavební objekt SO04 a SO05), napojení na horkovod, který bude objekt zásobovat 
teplem pro vytápění z rozvodu centrálního zásobování teplem (CZT) Teplárny České 
Budějovice. Dále bude objekt napojen na rozvod elektrické energie (napojení řeší 
stavební objekt SO09). Horkovodní přípojka je zaústěna do technické místnosti 
v přízemí, kde bude vybudována tzv. předávací stanice. 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím stávajících místních 
obslužných komunikací. Pro nově budovaný objekt je potřeba vybudovat 
18 parkovacích stání z toho 10 bude s kolmým řazením a dalších 8 bude zřízeno 
úpravou stávajícího parkoviště před budovou české pošty. 
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Podle geologického průzkumu se v podloží nachází velmi mocná vrstva navážek, 
z čehož vyplývá i způsob založení na pilotách, které ponesou základové pasy a patky. 
Piloty budou průměru 750 mm s účinnou délkou 10, 14 a 17 metrů v závislosti na 
zatížení. Pod nosnými stěnami a schodišti budou vyhotoveny železobetonové základové 
pasy šířky 500 až 1200 mm a výšky 800 až 1200 mm. 
Nosné stěny budou železobetonové monolitické tloušťky 200 mm z betonu třídy C30/37 
a tyto stěny budou zároveň plnit funkci ztužujících konstrukcí vůči vodorovným silám. 
Nosné sloupy budou mít v 1.-3.NP rozměr 500 x 500 mm z betonu C40/50 a sloupy 
v 4.-5. NP budou mít rozměr 300 x 300 mm a budou z betonu C30/37. 
Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické tloušťky 300 mm z betonu 
C35/45 respektive C 40/50. Stropní deska nad 4.NP bude tloušťky 250 mm z betonu 
třídy C30/37 a stropní deska nad 5.NP bude mít tloušťku 200 mm a bude z betonu 
C30/37. 
Schodišťová ramena budou železobetonová desková tloušťky 400 mm z betonu C35/45. 
Ocelové konstrukce budou všechny z oceli třídy S 235 či S 355. Na ochranu ocelových 
konstrukcí v exteriéru bude potřeba zvolit povrchovou úpravu s dlouhou životností 
např. opatření zinkováním. 
Nad vstupním schodištěm bude ocelová markýza, která bude tvořena svařovanou 
rámovou konstrukcí, která bude uložena na ocelových sloupcích. Sloupky budou 
uzavřené ocelové profily 150 x 100 x 6 mm a rám markýzy bude také z uzavřených 
profilů 150 x 100 x 6 mm. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na sestavování systémového bednění pro provedení monolitické 
stropní konstrukce nad 1.NP, je nutné, aby byly zcela dokončeny veškeré práce na 
základových konstrukcích, konkrétně pak dokončení provádění základové desky, na 
které se posléze bude bednění sestavovat. Přitom je velice důležité, aby tyto konstrukce 
byly řádně vyzrálé a zkontrolované z hlediska požadované rovinnosti povrchu. 
Maximální nerovnost základové desky je ± 5 mm na délku 2 m. Dále musí být celý 
povrch základové desky zbaven všech nečistot, které by mohly ohrožovat či omezovat 
správný a bezpečný postup montáže bednění. Dále musí být zkontrolována správnost 
provedení svislých nosných konstrukcí, na které bude stropní konstrukce navazovat. 
Jedná se o svislé sloupy a stěny. U těchto konstrukcí musí být zkontrolována vyzrálost 
tj. projektem statiky požadovaná pevnost, aby bylo možné tyto konstrukce přitížit 
stropní konstrukcí. Dále se zkontroluje správnost polohy konstrukcí. Mezní odchýlení 
v poloze oproti projektu je u svislých konstrukcí ve vodorovné rovině ± 20 mm. Dále se 
zkontroluje rovinnost (zvlnění) horního povrhu sloupů a zejména stěn, kde mezní 
odchylka je ± 9 mm a této hodnotě zvětšené o 6 mm tzn. hodnotě 15 mm, musí 
vyhovovat i požadavek na mezní odchylku ve výšce konstrukcí. O stavu dříve 
provedených prací musí být při předání a převzetí pracoviště sepsán zápis do stavebního 
deníku. Do stavebního deníku se zapisují veškeré zjištěné skutečnosti, včetně 
případných vyskytujících se vad a nedodělků a případně i způsob jejich odstranění. 
Elektrická energie, která bude využívána při sestavování bednění, bude odebírána 
z odběrného místa, které bylo vybudováno na staveništi již při předchozích činnostech.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
Při provádění bednění monolitické stropní konstrukce bude použito systémového 
nosníkového bednění Doka Dokaflex 1-2-4, které bude doplněné o dřevěné prvky 
z hoblovaného řeziva. Nosníkové bednění DOKA bude použito včetně veškerého 
pomocného materiálu, který je k tomuto typu bednění dodáván a to hlavně z důvodu 
zajištění proveditelnosti a bezpečnosti při použití tohoto bednění. Specifikace veškerého 
použitého materiálu je uvedena v tabulce viz níže. 
Doprava prvků bednění bude probíhat z půjčovny bednění na Branišovské ulici 1713/35 
v Českých Budějovicích a také z betonárny, ze které bude na stavbu Komunitního 
centra dodáván čerstvý beton. Tato betonárna s půjčovnou bednění se nachází rovněž na 
Branišovské ulici. Tato půjčovna se nachází 1,2 km respektive 0,5 km od místa stavby. 
Prvky bednění budou přepravovány v kontejnerech Doka a na speciálních paletách. 
Každý tento kontejner či paleta bude vždy opatřena štítkem s označením, které bude 
přesně popisovat konkrétní typ bednícího prvku, jeho množství, hmotnost a způsob 
manipulace s daným konkrétním přepravním prostředkem. Bednění bude na staveniště 
dopravováno pomocí nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou 
a s hydraulickým teleskopickým výložníkem (hydraulickou rukou). Prvky bednění 
budou z nákladního automobilu sundány pomocí věžového jeřábu, který se nachází na 
staveništi nebo eventuelně pomocí hydraulické ruky. Po staveništi se budou tyto 
přepravní prostředky přemisťovány pomocí paletovacího vozíku. Stejným nákladním 
automobilem bude na staveniště dopraveno i řezivo, které bude na staveniště dopraveno 
z pily Vráto, která se nachází v ulici U pily v Českých Budějovicích a je od staveniště 
vzdálená 9,7 km. Po staveništi bude toto řezivo přemisťováno pomocí ručního nošení. 
Řezivo i prvky bednění budou skladovány na skládce materiálnu, která je vytvořena při 
západní straně nově budovaného objektu komunitního centra. Plocha této skládky je 
tvořena hutněnou vrstvou drobného kameniva, které zde bylo ještě před zahájením 
stavby a částečně sloužilo pro potřeby parkování. Tato plocha je tedy dostatečně únosná 
a odvodněná. Plocha skládky bude ze strany k veřejné komunikaci ohraničena 
neprůhledným mobilním oplocením výšky 1,8 metru.Vjezd na tuto skládku bude 
vytvořen pomocí otevíravé brány o celkové šířce 2 x 3 m tj. 6 m. Poloha skládky 
i umístění vjezdu na skládku je znázorněno ve výkrese zařízení staveniště. Řezivo zde 
bude skladováno na dřevěných podkladcích, aby nebylo v kontaktu přímo s povrchem 
skládky. Podkladky pod řezivo musí být umisťovány tak, aby nedošlo k průhybu či jiné 
deformaci uskladněného řeziva. Uskladněné řezivo bude chráněno proti povětrnostním 
vlivům, zejména pak deště, zaplachtováním plastovou fólií. Prvky bednění budou 
skladovány v přepravních prostředcích a na skládce materiálu budou uspořádány dle 
druhu tak, aby ke každému druhu byl přímý přístup, což znamená, že mezi jednotlivými 
paletami či kontejnery musí být průchozí ulička, optimálně šířky 600 mm. Drobný 
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materiál bude skladován v uzavíratelném a uzamykatelném mobilním skladovém 
kontejneru o půdorysném rozměru 2,2 x 4,0 m a výšce 2,2 m, který je umístěn při jižní 
straně objektu komunitního centra. Návrh zařízení staveniště je řešen výkresem zařízení 
staveniště. 
3.1 Výpis veškerého použitého materiálu pro zhotovení 
bednění 
3.1.1 Bednící desky Doka DOKAPLEX tloušťky 21 mm 
Pro vytvoření bednění stropní konstrukce byly použity bednící desky Doka 
DOKAPLEX. Tento typ bednící desky byl zvolen s ohledem na atypický (členitý) tvar 
stropní konstrukce. Výhodou bednících desek DOKAPLEX, na rozdíl od ostatních 
bednících desek Doka, je možnost klást tyto desky libovolně vůči podporám, což 
umožňuje sestavovat bednění s větší variabilitou. 
Vzhledem k členitému tvaru stropní desky bude nutné bednící desky upravovat na 
požadovaný rozměr a to dle výkresu bednění respektive dle výkresu kladení bednících 
desek na kótě +3,80. Tento výkres byl vytvořen tak, aby náklady na sestavení tohoto 
bednění byly co nejmenší. Pro další snížení nákladů na realizaci bednění pomocí 
bednících desek DOKAPLEX je možné dohodnout s pronajímatelem bednění, aby byly 
bednící desky, které budou úpravami rozměru znehodnoceny, odkoupeny. Budou 
odkoupeny bednící desky na hranici možné obrátkovosti, čímž opět dojde k finanční 
úspoře. Při tomto řešení, kdy budou bednící desky znehodnoceny úpravami, avšak 
budou tyto bednící desky od pronajímatele odkoupeny, se dosáhne toho, že rozdíl 
v nákladech mezi odkoupením a pronájmem desek, bude činit 10-15% tzn., že 
odkoupení a znehodnocení bednících desek vyjde pouze o 10-15% dráže. Při použití 
odkoupených bednících desek na bednění i ostatních stropních konstrukcí na objektu, 
dojde k tomu, že rozdíl v nákladech na odkoupení a případné pronajmutí bude téměř 
nulový.  
3.1.1.1 Bednící deska Doka DOKAPLEX 2500x1250 mm tl. 21 mm 
Označení ve výkresu 
bednění 
Rozměr desky [mm] Celkový počet desek [ks] 
Fáze 45% 
D1 2500x1250-c 2500x1250 3 
D1 1250x1700 1250x1700 2 
D1 2000x1250 2000x1250 1 
D1 2500x200 22500x200 3 
D1 1000x1200 1000x1200 1 
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D1 1500x1000 1500x1000 1 
D1 2500x1200 2500x1200 3 
D1 2050x1200 2050x1200 1 
D1 1150x250 21150x250 2 
D1 2000x250 22000x250 1 
D1 1250x250 21250x250 4 
D1 2100x1250 2100x1250 2 
D1 2150x850 22150x850 1 
D1 2150x1250 2150x1250 1 
D1 2750x400 22750x400 1 
D1 2500x250 22500x250 2 
D1 2500x850 22500x850 1 
D1 2500x650 22500x650 2 
  
Celkem využito bednících desek D1 2500x1250 mm 28 
Z toho ve fázi 45% 28 
Z toho ve fázi 55% 20 
3.1.1.2 Bednící deska Doka DOKAPLEX 2500x1500 mm tl. 21 mm 
Označení ve výkresu 
bednění Rozměr desky [mm] 
Celkový počet desek 
[ks] 
Fáze 45% 
D2 2500x1500-c 2500x1500 14 
D2 2500x1400 2500x1400 22 
D2 1650x1400 1650x1400 21 
D2 1350x1500 1350x1500 27 
D2 2350x1500 2350x1500 21 
D2 1500x1500 1500x1500 21 
Fáze 55% 
D2 2500x1500-c 2500x1500 22 
D2 1350x1500 1350x1500 22 
D2 2500x400 22500x400 21 
D2 2500x650 22500x650 21 
D2 1500x1500 1500x1500 21 
D2 2150x1500 2150x1500 22 
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Celkem využito bednících desek D2 2500x1500 mm 47 
Z toho ve fázi 45% 25 
Z toho ve fázi 55% 22 
3.1.1.3 Bednící deska Doka DOKAPLEX 3000x1500 mm tl. 21 mm 
Označení ve výkresu 
bednění 
Rozměr desky [mm] Celkový počet desek [ks] 
Fáze 45% 
D3 3000x1500-c 3000x1500 33 
D3 3000x1400 3000x1400 23 
D3 3000x200 23000x200 22 
D3 2500x200 22500x200 21 
D3 3000x450 23000x450 21 
D3 2850x1500 2850x1500 21 
D3 2700x700 22700x700 21 
D3 2250x800 22250x800 21 
D3 2900x1500 2900x1500 21 
D3 2700x1500 2700x1500 23 
D3 3000x400 23000x400 21 
D3 3000x1100 3000x1100 21 
D3 3000x850 23000x850 21 
Fáze 55% 
D3 3000x1500-c 3000x1500 60 
D3 3000x400 23000x400 21 
D3 3000x1100 3000x1100 21 
D3 3000x1250 3000x1250 21 
D3 500x1500 2500x1500 21 
D3 500x1250 2500x1250 21 
D3 2500x1500 2500x1500 22 
D3 3000x850 23000x850 21 
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Celkem využito bednících desek D3 3000x1500 mm 115 
Z toho ve fázi 45% 49 
Z toho ve fázi 55% 66 
3.1.1.4 Bednící deska Doka DOKAPLEX tl. 21 mm pro svislé části bednění 
Označení ve výkresu 
bednění 
Rozměr desky [mm] Celkový počet desek [ks] 
D4 2500x1400 6 
D5 2300x1400 2 
D6 2500x1100 6 
D7 1500x1300 2 
D8 2000x1400 2 
D9 3000x1100 1 
D10 2650x800 2 
D11 2400x900 1 
3.1.2 Nosník Doka H 20 TOP P 
Podpory vodorovným bednícím deskám budou tvořit dřevěné nosníky Doka H 20 TOP 
P. Pro vytvoření podpěrné konstrukce budou použity zejména nosníky v délkách 
vyráběných výrobcem bednění. Vzhledem k tvaru a složitosti bedněné stropní 
konstrukce bude muset být u některých nosníků upravena jejich délka na požadovaný 
rozměr. Takto upravené nosníky jsou ve výkresu bednění odlišně označeny. Aby 
krácením nosníků nedošlo k navýšení nákladů na realizaci bednění, bude využit stejný 
princip odkupu nosníků od pronajímatele, který byl použit u bednících desek. 
 
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka nosníku [mm] 
Celkový počet 
nosníků 
Fáze 
45% 
Fáze 
55% 
N1 2900 216 220 
N2 1250 241 227 
N3 1800 257 221 
N4 2450 160 245 
N5 2650 226 229 
N6 2900 100 113 
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N7 3300 228 232 
N8 3600 263 238 
N9 3900 225 221 
N10 4500 222 220 
N11 4900 224 222 
N12 1120 234 220 
N13 1450 226 220 
N14 1020 222 220 
N15 2750 226 220 
N16 1080 224 220 
N17 2000 221 220 
N18 3750 224 220 
3.1.3 Paždík WS 10 TOP 50 
Pro zajištění tuhosti konstrukce bednění nosníku N C/1b a nosníku N C/1-2 budou 
použity víceúčelové vodorovné paždíky Doka WS 10 TOP 50. 
Označení ve 
výkresu bednění Délka paždíku [mm] 
Celkový počet 
paždíků 
P1 1750 8 
P2 2000 2 
P3 2750 3 
P4 3000 2 
P5 3500 9 
P6 4500 4 
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3.1.4 Spojovací a kotevní příložka Doka TOP 50 
Ke spojování jednotlivých paždíků bude používána spojovací příložka Doka TOP 50. 
Označení ve 
výkresu bednění Délka příložky [mm] 
Celkový počet 
příložek 
K 550 8 
 
Obr. 1 Spojovací a kotevní příložka Doka TOP 50 
3.1.5 Opěra bednění Doka 540 
Pro zajištění stability bednění nosníku N C/1b a nosníku N C/1-2 budou použity šikmé 
opěry bednění. Tyto opěry budou připevňovány k vodorovným paždíkům pomocí 
spojovacího čepu 10 cm se závlačkou s pružinou.  Opěry bednění budou ve své dolní 
části kotveny do zeminy prostřednictvím kotevního systému do zeminy. 
Označení ve 
výkresu bednění Délka opěry [mm] Celkový počet kusů 
O1 4400 6 
O2 3950 6 
3.1.6 Kotevní systém do zeminy 
Šroubovací kotva do zeminy délky 400 mm bude sloužit k upevnění a stabilizaci opěr 
bednění v jejich spodní části. 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
KS 6 
3.1.7 Stropní podpěra EUREX TOP 300 a EUREX TOP 400 
Systém bednění bude podepírán stropními podpěrami EUREX TOP 300 a EUREX TOP 
400. Tyto podpěry umožňují přesné nastavení své délky, čímž dojde k nastavení přesné 
požadované výšky bednění stropní konstrukce. 
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EUREX TOP 300 
Označení ve 
výkresu bednění Délka podpěry [mm] 
Celkový počet kusů 
Fáze 
45% 
Fáze 55% 
S1 max 3000 64 0 
 
EUREX TOP 400 
Označení ve 
výkresu bednění Délka podpěry [mm] 
Celkový počet kusů 
Fáze 
45% 
Fáze 55% 
S2 max 4000 432 516 
3.1.8 Opěrná trojnožka 
Pro zajištění stability sestavovaného bednění bude v místech dle výkresu bednění 
použita ke stropním podpěrám opěrná trojnožka. 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
OT 316 
3.1.9 Sloupek ochranného zábradlí Doka T a Doka S 
Při sestavování bednění bude součastně sestavován systém pro ochranu proti pádu 
pracovníků z výšky. Základním prvkem je sloupek zábradlí Doka T a Doka S. 
Doka T 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
T 15 
 Doka S 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
S 54 
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3.1.10 Průvlaková kleština Doka 
U bednění svislé části nosníku N C/1b a nosníku N C/1-2 budou použity k pevnému 
napojení vodorovných a svislých nosníků průvlakové kleštiny Doka. 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
K 62 
 
 
Obr. 2 Průvlaková kleština Doka 
 
3.1.11 Obedňovací úhelník Doka 
K obednění čel bedněné konstrukce, zejména u prostupů, bude použit obedňovací 
úhelník Doka.  
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
U 42 
 
Obr. 3 Obedňovací úhelník Doka 
3.1.12 Dřevěný vyrovnávací hranol 
K vyrovnání změn výškových úrovní spodního líce bedněné stropní konstrukce, budou 
kladeny na nosníky dřevěné hranoly. Jedná se o borové či smrkové hoblované hranoly 
délky 2m.  
Označení ve 
výkresu bednění Průřez hranolu [mm] Celkový počet kusů 
H1 260 x 40 8 
H2 275 x 50 4 
H3 280 x 50 4 
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H4 265 x 80 2 
H5 295 x 80 3 
H6 100 x 50 6 
3.1.13 Dřevěná roznášecí prkna tloušťky 25 mm, šířky 250 mm a délky 
3000 mm 
Pod stropní podpěry EUREX, jejichž pata se opírá mimo základovou konstrukci tzn. že 
se opírá o terén, musí být tyto opěry osazeny na dřevěná roznášecí prkna, aby vlivem 
zatížení nedocházelo k jejich zatlačování do terénu. 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
R 24 
3.1.14 Dřevěná prkna tloušťky 25 mm, šířky 150 mm a délky 3000 mm 
Tato prkna budou sloužit pro vytvoření bednění čel u prostupů stropní konstrukcí, změn 
výškové úrovně horní hrany desky a také jako vodorovný záchytný prvek zábradlí 
a zarážka proti pádu materiálu (okopné prkno).  
Celkový počet kusů 
115 
3.1.15 Odbedňovací prostředek Doka TRENN 
Aby bylo možné provedenou konstrukci kvalitně a bezpečně odbednit, je zapotřebí 
plochu bednění opatřit odbedňovacím prostředkem Doka TRENN. Spotřeba prostředku 
je cca 1,5 litru na 100 m2 plochy bednění. 
Označení Celkové množství [l] 
Doka TRENN Balení 2 x 5 l 
3.1.16 Kotevní systém Doka 15,0 
U bednění nosníku N C/1b, nosníku N C/1-2 a nosníku N C/1 bude použit kotevní 
systém Doka 15,0 . Tento kotevní systém zvýší odolnost vůči vodorovným účinkům 
čerstvého betonu při betonáži nosníků. 
Kotevní systém Doka 15,0 se skládá z kotevní tyče 15,0 mm, kotevní matky 
s podložkou a umělohmotné trubky s průměrem 22 mm a uzavírací zátky. 
Umělohmotná trubka bude 3,5 m dlouhá, ze které se budou řezat potřebně dlouhé části, 
dle výkresu bednění. Uzavírací zátka se použije po demontáži bednění k vyplnění 
otvorů vzniklých od systému kotvení. 
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Označení prvku kotevního systému Celkové množství [ks] 
Kotevní tyč ϕ 15 mm délky 3,50 m 10 
Kotevní matka s podložkou 16 
Trubka z umělé hmoty ϕ 22 délky 3,0 m 28 
Uzavírací zátka 22 mm 16 
Univerzální konus 22 mm 16 
 
Obr. 4 Kotevní systém Doka 15,0 
3.1.17 Tepelná izolace XPS mezi ISOKORBY 1250 x 600 mm,             
tloušťky 150 mm  
Desky tepelné izolace s rovnou hranou a raženým povrchem budou do bednění 
vkládány mezi ISOKORBY obvodových nosníků. 
Celkový počet kusů desek Celkové množství [m3] 
92 10,35 
 
Obr. 5 Tepelná izolace XPS 
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3.1.18 Hřebíky 
Stavební hřebíky délky 50 mm, průměru dříku 2,5 mm a velikost hlavy 6 mm budou 
použity pro připevnění bednících desek k nosníkům. Počet ks na 1 kg je cca 488. 
Označení stavebních hřebíků Celkové množství [kg] 
50x2,5 cca 15 
3.1.19 Vázací (rádlovací) drát  
K upevnění svislých bednících dílců u změn výškové úrovně v horní ploše prováděné 
monolitické stropní konstrukce bude používán vazací drát průměru 1,25 mm. Tento drát 
bude také sloužit k upevnění tepelné izolace k bednění.  
Průměr drátu [mm] Celkové množství [kg] 
1,25 cca 3,0 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 
jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 
pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 
který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 
odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 
zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 
Při samotném sestavování bednění je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních 
klimatických podmínek lze provádět danou činnost na sestavování bednění. Mezi 
rozhodující klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh, déšť a vítr. Při práci za mrazu je 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s jednotlivými částmi bednění, které by 
mohly být vlivem mrazu pokryty námrazou nebo eventuelně sněhem, a při manipulaci 
by mohlo dojít k usmýknutí manipulovaného prvku a mohlo by dojít k jeho poškození 
nebo ke zranění pracovníků. Při práci za deště se nesmí provádět ošetřování bednění 
odbedňovacím prostředkem a také již ošetřené části je nutné před deštěm chránit, 
protože by mohlo dojít k vyplavování tohoto prostředku z povrchu bednění, což by 
mohlo způsobovat problémy při odbedňování hotové konstrukce a tím by mohl být 
například porušen i povrch vybetonované konstrukce. Manipulace s bedněním za 
silného větru tj. při rychlostech větru nad 10,8 m/s (39km/h) se musí zastavit, protože 
silný vítr by výrazně zhoršoval stabilitu zavěšeného prvku na zvedacím zařízení tj. na 
jeřábu a mohlo by dojít k poškození přemisťovaného prvku bednění či v okolí se 
nacházejících ostatních konstrukcí, nebo by mohlo dojít ke zranění pracovníků. 
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
5.1 Návrh postupu realizace bednění 
Pro vytvoření bednění bylo použito systému nosníkového bednění, což znamená, že 
konstrukce bednění se sestavuje z jednotlivých komponent přímo na staveništi. 
Jednotlivé komponenty budou uloženy dle druhu na speciálních přepravních paletách 
(např. bednící desky, nosníky, podpěry) či v přepravních kontejnerech (např. hlavice, 
trojnožky). 
Pro optimální návrh systému bednění, z pohledu časového a finančního, byla 
zpracována technicko-ekonomická bilance pro provedení bednění stropní konstrukce 
nad 1.NP. V této bilanci byly zohledněny aspekty, které nejvíce ovlivňují ekonomičnost 
návrhu. Těmito aspekty je jednak způsob provádění bednění s ohledem na plochu 
a náročnost bedněné konstrukce, dále pak cena pronájmu bednících prvků 
a v neposlední řadě i délka pronájmu bednících prvků. Z této bilance a také ze 
zvoleného způsobu zabednění konstrukce vyplynulo, že bude technologicky i časově 
a tudíž i ekonomicky výhodnější bednit, posléze i vyztužovat a betonovat konstrukci po 
dvou částech. Velikost částí byla volena s ohledem na možnost vytvoření pracovní 
spáry v konstrukci a také právě s ohledem na efektivní využití prvků bednícího systému 
z hlediska opětovného použití na další vodorovné konstrukce na stavbě Komunitního 
centra. Z těchto kritérií vyplynulo, že jedna část je navržena o velikosti 45 % a druhá 
o velikosti 55 %. Menší část plochy bednění, tj. 45% z celku, bude provedena ve směru 
od severní části objektu (ve směru od České pošty) k jižní části objektu (k ulici 
Antonína Barcala). Vetší část bude plynule navazovat na část menší a bude realizována 
stejným způsobem. Tento směr postupu provádění byl zvolen také kvůli poloze schodišť 
SCH4 a SCH1. Tato monolitická železobetonová schodiště budou provedena až po 
zhotovení stropní konstrukce a tyto schodišťové prostory budou využity při provádění 
konstrukce bednění stropní desky a to při obednění čel stropní desky a také při řešení 
bezpečnostních opatření pro ochranu zdraví při provádění stropní konstrukce. Po 
provedení větší části stropní konstrukce se bednění menší částí postupně demontuje, 
čímž dojde k uvolnění obou schodišťových prostor a budou tak moci být zahájeny práce 
na bednění schodišť. Aby bylo docíleno co nejvyšší úspory času a tím pádem i financí 
vynaložených na provedení bednění, bylo navrženo zvýšení pevnosti betonu o jednu 
třídu tj. ze součastného C35/45 na C40/50. Tímto se docílilo zkrácení technologické 
přestávky a efektivnějšího využití obrátkovosti bednění na staveništi. Tento návrh byl 
konzultován se statikem, který neshledal žádné okolnosti, které by bránily tento návrh 
využít při provádění vodorovných konstrukcí. Dále byl tento postup realizace zvolen 
z důvodu dodávky potřebného objemu bednících prvků a betonářské výztuže. Vzhledem 
k relativně malým skladovacím plochám, které lze využít pro skladování bednících 
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prvků a betonářské výztuže je vhodnější provádět dodávku po částech, po kterých bude 
konstrukce prováděna. 
5.2 Postup sestavování bednění 
5.2.1 Provedení bednění nosníku N C/1 v návaznosti na stěnu St 01.3; 
provedení  nosníků N C/1b a N C/1-2 
Před započetím provádění bednění plošné vodorovné stropní konstrukce je nutné 
v předstihu zhotovit monolitický železobetonový nosník s označením dle výkresu tvaru 
N C/1, který navazuje na již zhotovenou stěnu St 01.3. Tento nosník musí být zhotoven 
v předstihu, protože na tento nosník bude posléze navazovat kolmý nosník N C/1b 
respektive N C/1-2 a také tento nosník N C/1 bude tvořit podporu desce společné pro 
schodiště SCH1. 
S bedněním nosníku N C/1 se začne na straně sloupu S C/1 a bude se postupovat 
směrem k volnému konci nosníku. Způsob provedení bednění je patrný z výkresu 
bednění. Postup zhotovení bednění je takový, že nejprve se provede zabednění ze 
strany, kde stěna a nosník jsou vzájemně posunuty tj. ze strany do půdorysu. Nejprve je 
nutné osadit na stropní podpěry DOKA EUREX TOP 300 stabilizační trojnožky. 
Stropní podpěry, které budou umístěny mimo půdorys objektu, tzn., že budou v jejich 
spodní části opřeny o terén, musejí být podloženy roznášecím prknem tloušťky 25 mm 
nebo hranolem, aby nedošlo k jejich zatlačení do terénu.  Tyto podpěry s trojnožkami se 
osadí přesně na místo dle výkresu bednění a nastaví se jejich požadovaná výška a to 
opět dle výkresu bednění. Tyto podpěry budou opatřeny spouštěcími hlavicemi, do 
kterých bude posléze osazen podélný nosník tj. nosník rovnoběžný se stěnou. Nosníky 
budou na podpěry osazovány pomocí montážních vidlic Doka, přičemž tuto činnost 
budou provádět vždy dva pracovníci a to z úrovně podlahy, na které jsou osazeny 
stropní podpěry. Kolmo k podélným nosníkům budou osazeny krátké nosníky délky 
900 mm. Tyto nosníky budou zhotoveny přeříznutím nosníků délky 1800 mm v jejich 
polovině. Aby se nezvyšovaly náklady na realizaci bednění znehodnocováním nosníků, 
mohou být pro poloviční nosníky použity nosníky, které jsou na konci své možné 
obrátkovosti. Takovéto nosníky lze od pronajímatele bednění odkoupit za zvýhodněnou 
cenu a nedojde tak k navýšení nákladů oproti pronájmu těchto nosníků. Na takto 
připravené nosníky se budou pokládat bednící desky Doka tloušťky 21 mm. Některé 
bednící desky budou muset být na požadovaný rozměr upravovány řezáním elektrickou 
ruční okružní pilou. Bednící desky se vztyčí do svislé polohy na místo přesně určené 
výkresem bednění. Tyto bednící desky se zapřou svislými nosníky. Svislé nosníky 
budou položeny na každém krátkém příčném nosníku délky 900 mm. Svislé nosníky 
budou k příčným nosníků připevněn pomocí průvlakové kleštiny Doka. Tato průvlaková 
kleština se nasadí na svislý a vodorovný nosník a zafixuje se v požadované pozici 
pomocí kotevního prvku, který je součástí každé průvlakové kleštiny. Stejným 
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způsobem se zabední zbylá část průvlaku ze stejné strany. Po takovémto zabednění 
jedné strany průvlaku dojde k vyztužení tohoto průvlaku. Při vyztužování musí být do 
konstrukce osazena v předepsaných místech trubka s kónusy. Kónusy budou osazeny na 
obou koncích trubky z umělé hmoty. Tato trubka bude po zabednění druhé strany 
bednění sloužit pro zhotovení (protažení kotevní tyče připravenou trubkou) kotevního 
systému Doka 15,0. Trubka bude mít průměr 22 mm a bude mít délku rovnu rozměru 
bedněné konstrukce nosníku N C/1 tj. 400 mm. Trubka bude na požadovanou délku 
upravována řezáním a to ruční pilou z trubky délky 3000 mm. Poloha trubky se zajistí 
pomocí vázacího drátu k výztuži nosníku. Po provedení a zkontrolování výztuže se 
přistoupí k zabednění druhé strany a také čela bedněného nosníku. V místě stěny bude 
bednění provedeno obdobným způsobem jako na protější straně jen s tím rozdílem, že 
bednící deska bude přetažena přes již vybudovanou stěnu. V místě kotevních otvorů, 
které jsou v konstrukci stěny po kotevním systému, bude deska provrtána a pomocí 
kotevních tyčí s maticemi připevněna ke konstrukci stěny. Po tomto osazení bednících 
desek dojde k sestavení bednění stejným způsobem jako na protější straně nosníku. Po 
zhotovení bednění dojde ještě k dalšímu zajištění bednění proti rozevření. Toto zajištění 
se provede pomocí osazení kotevního systému Doka 15,0. Vytvoření kotevního systému 
spočívá v připevnění vodorovného paždíku kolmo ke svislým nosníkům. V místech 
kotevního systému dojde k provrtání bednících desek. Do těchto protilehlých 
vyvrtaných otvorů se vloží tyč kotevního systému a protáhne se skrze paždíky a skrze 
připravené trubky z umělé hmoty tak, aby tyč přečnívala přes vnější hranu paždíku 
o minimálně 20 mm, aby na tyto konce bylo možné připevnit a následně dotáhnout 
kotevní matice s podložkou. Z tohoto požadavku vyplývá, že délka tyče bude 0,75 m, 
aby nebylo nutné kotevní tyč zkracovat.  
Po vyztužení konstrukce nosníku N C/1 a po zabetonování se přistoupí k bednění 
ostatních zbylých částí stropní konstrukce nad 1.NP. S realizací zbylých částí stropní 
konstrukce se začne prováděním nosníků N C/1b a N C/1-2 a plynule se naváže na 
realizaci vodorovné části stropní konstrukce. 
Při realizaci bednění nosníků N C/1b a i nosníku N C/1-2 bude postupováno obdobným 
způsobem, jako při bednění nosníku N C/1, avšak vzhledem k velké výšce těchto 
nosníků, bude muset být konstrukce bednění opatřena vodorovnými víceúčelovými 
paždíky Doka WS 10 TOP 50 (patrné z výkresu bednění), ke kterým se připevní šikmé 
opěry bednění, které se zakotví do terénu pomocí kotev určených pro kotvení do 
zeminy. Tyto opěry jsou zřizovány z důvodu ustavení bednění a také zvyšují odolnost 
bednění proti větru. Spojování paždíku bude realizováno pomocí spojovací příložky 
Doka Top50. Tato spojka se zasune mezi spojované paždíky a pomocí šroubů, které se 
vloží do připravených otvorů, se provede spojení obou prvků. Jako opěry budou použity 
opěry bednění Doka 540. Připojení opěry bednění k paždíku bude realizováno pomocí 
spojovacího čepu Doka. 
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K připevnění nosníků k paždíkům se budou používat svorky příruby Doka H 20. Tato 
svorka slouží k připevnění nosníku k paždíku v libovolném místě. Tuto svorku 
osazujeme v každém křížení nosníku s paždíkem.  Svorku příruby přimontováváme 
pomocí šestihranné matice tak, aby matice směřovala směrem dolů (ke spodní hraně 
bednění). Tímto postupem zajistíme, že matice bude chráněna před znečištěním při 
betonáži a půjde tak snadno povolit. Svorku nasuneme na nosník, před utáhnutím na 
paždíku je nutno dbát na vycentrovanou polohu a pokud máme polohu vycentrovanou, 
tak na jedné straně lehce svorku utáhneme a pro optimální uložení dodatečně třmen 
přitlučeme kladivem. Poté stejný postup aplikujeme na druhé straně a obě strany pevně 
utáhneme. 
 
Obr. 6 Svorka příruby Doka H 20 
  Hodnoty rozměrů uvedených v obrázku jsou:   
  a = 135 mm  
  b = 40 mm 
  c je onačení směru ke spodní hraně bednění 
Postup montáže opěr bednění bude takový, že nejprve se připojí opěra k hornímu 
víceúčelovému paždíku pomocí spojovacího čepu 10 cm a zajistí se závlačkou 
s pružinou. Po zajištění spoje dojde k utažení matice na opěře bednění, aby byla opěra 
v horní části řádně upevněna. Ihned v zápětí se přistoupí k ukotvení k dolní vodorovné 
ploše pomocí kotevní patní desky. Jelikož budou opěry bednění osazovány na rostlý 
terén, je potřeba patní desku podložit roznášecím prknem tloušťky 25 mm. Do otvoru 
v patní desce pro expres kotvu se místo expres kotvy Doka, která je určena pro kotvení 
k betonové konstrukci, použije kotvícího prvku do zeminy délky 400 mm. Tento kotvící 
prvek se zašroubuje do zeminy, čímž bude zajištěna jeho poloha a také bude opěra 
bednění zajištěna proti vytažení. Opěry bednění budou osazeny tak, že na jeden paždík 
budou upevněny dvě opěry bednění. Na delší straně budou opěry osazeny vždy 500 mm 
od okrajů paždíku a na kratší straně 300 mm od okrajů paždíku. Opěry bednění budou 
osazovány dle výkresu bednění. Po takovémto osazení horní (delší) opěry se přistoupí 
k montáži dolní (kratší) opěry stejným postupem jako u horní opěry. Po osazení obou 
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opěr se musí zkontrolovat správné polohové osazení bednění a také svislost bednění. 
Opěry je možno rektifikovat pomocí závitu, který je na opěrách, a tudíž se pomocí 
otáčení závitu na opěrách může bednění vyrovnat ve svislém i vodorovném směru. 
Místa ukotvení a místa upevnění jsou stanoveny ve výkresu bednění. 
Na obrázku je vysvětlen způsob napojení opěry bednění na vodorovný paždík. 
 
 
Obr. 7 Spojovací čep Doka 10 cm 
U konstrukcí, na které není kladen požadavek na vzhled pohledového betonu, mohou 
být jako upravované bednící desky z hlediska rozměru použity bednící desky, které jsou 
na okraji možné obrátkovosti. Takovéto bednící desky budou od pronajímatele bednění 
odkoupeny. Tímto řešení se omezí finanční náročnost na provedení atypického tvaru 
bednění. Náklady na realizaci tohoto bednění, tímto řešením, se budou lišit oproti 
bednění běžné konstrukce, kde bednící desky budou pronajaty a nebudou znehodnoceny 
o 10 až 15 procent. K další finanční úspoře dojde tím, že takto upravené bednící desky 
budou opětovně použity při bednění ostatních konstrukcí na stavbě Komunitního centra. 
Tímto řešením se docílí toho, že náklady na realizaci bednění atypických konstrukcí na 
této stavbě budou přibližně rovny nákladům, kdy by bednící desky nebyly 
znehodnoceny. Období princip bude využit i v případě nosníků.  
5.2.2 Provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP 
Jak již bylo popsáno výše, tak pro bednění stropní konstrukce bude použito 
nosníkového systému bednění od firmy Doka a postup realizace stropní desky bude 
rozdělen do dvou částí. Bednění těchto částí se liší pouze realizovanou plochou nikoliv 
však způsobem provádění. 
5.2.3 Provedení fáze 45% a 55% 
S bedněním stropní desky se začne v severovýchodním rohu objektu. Začne se 
bedněním nosníku N C/1-2 a posléze nosníkem N C/1b (popsáno výše) v návaznosti na 
stropní desku a bude se postupovat směrem do půdorysu, až do vzdálenosti určené 
výkresem bednění tj. do vzdálenosti odpovídající vybednění 45 % plochy stropní 
konstrukce. Po zhotovení této fáze, se přistoupí k bednění zbylé plochy tj. plochy 55%. 
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S bedněním druhé fáze se začne u konce první fáze, na kterou se naváže a bude se 
postupovat směrem k jižní straně konstrukce. Realizací obou těchto fází dojde 
k úplnému vybednění stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím. 
Při sestavování bednění je nutné uvažovat tzv. nadvýšení bednění, které je předepsané 
projektem statiky a je popsáno ve výkrese tvaru stropní konstrukce. Toto nadvýšení 
bednění se bude realizovat prostřednictvím nastavení délky stropních podpěr 
DokaEurex. 
Konstrukce bednění bude spočívat ve vytvoření systému podélných a příčných nosníků, 
na které budou osazovány bednící desky Doka Dokaplex 21 mm. Podélné nosníky 
budou podepírány ocelovými, výškově nastavitelnými podpěrami Doka Eurex Top 300 
respektive Eurex Top 400. Tyto podpěry budou v místech dle výkresu bednění opatřeny 
stabilizační trojnožkou. Stropní podpěry, které budou umístěny mimo půdorys objektu, 
tzn., že budou v jejich spodní části opřeny o terén, musejí být podloženy roznášecím 
prknem tloušťky 25 mm nebo hranolem, aby nedošlo k jejich zatlačení do terénu. Při 
návrhu bednění byla brána v úvahu skutečnost, že každý nosník má na své konstrukci 
vyznačeny značky po vzdálenosti 500 mm, které umožňují sestavovat bednění bez 
měření, avšak v některých místech z důvodu atypického tvaru stropní konstrukce bude 
muset být poloha nosníků odměřena a to dle výkresu bednění. Při provádění bednění 
budou ihned jako součást bednícího systému realizovány zábrany po obvodu 
konstrukce, které budou sloužit jako ochranné zábradlí proti pádu pracovníků z výšky 
a také jako zarážka proti pádu materiálu z výšky. Toto ochranné zábradlí bude tvořeno 
svislými sloupky Doka T a Doka S a vodorovnými prkny šířky 150 mm, tloušťky 
25 mm a délky 3000 mm. Sloupky budou dle výkresu bednění osazovány na vodorovné 
nosníky pomocí systémových úchytů, které jsou součástí každého sloupku. Princip 
uchycení je takový, že pokud je zábradlí rovnoběžné s nosníkem, tak se sloupek 
zábradlí nasadí na horní a dolní pás nosníku a pomocí ocelového klínu, který se pomocí 
kladiva zarazí do otvorů kotvení sloupku, se pevně sloupek připojí k nosníku. 
V případech, kdy je zábradlí kolmé k nosníku, se využije k uchycení sloupku k "stojině" 
nosníku speciálního kotvícího prvku Doka, který se přiloží z obou stran ke "stojině" 
nosníku a pomocí šroubů s maticemi, které se prostrčí kotvením a otvory v nosníku, 
dojde za pomocí plochého či nástrčného klíče k dotažení a tak k pevnému uchycení 
sloupků zábradlí. Vodorovná prkna zábradlí budou protažena oky na sloupcích a budou 
zajištěny proti vypadnutí v místě každého oka pomocí stavebního hřebíku. Součástí 
sloupku je i oko pro osazení tzv. okopného prkna ve spodní části sloupku. Do tohoto 
oka se osadí a zajistí prkno stejným způsobem jako horní vodorovná prkna ochranného 
zábradlí. Toto spodní prkno bude sloužit jako zarážka zabraňující možnému pádu 
předmětů či materiálu z výšky.  
Vzhledem k atypickému tvaru stropní konstrukce z pohledu často měnící se tloušťky 
stropní konstrukce i s návazností na stropní nosníky, bude nutné systémové prvky 
142 F. Technologický předpis pro provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP 
 
bednění doplnit o dřevěné prvky a to tak, aby byl zajištěn projektovou dokumentací 
požadovaný tvar stropní konstrukce a také aby byla dodržena požadovaná kvalita 
provedení stropní konstrukce. V konkrétních místech tj. místech dle výkresu bednění, 
kde se mění poloha spodní hrany stropní konstrukce, bude na horní pás nosníku osazen 
a pomocí stavebních hřebíků připevněn dřevěný hranol, který bude zajišťovat vyrovnání 
výškových rozdílů mezi spodními hranami desek. Toto řešení je v půdorysu výkresu 
bednění znázorněno křížným, úhlopříčným proškrtnutím části nosníku tam, kde bude 
hranol umístěn. Toto řešení je také rozkresleno v příslušných řezech ve výkresu 
bednění. Tímto řešením se docílí zjednodušení konstrukce bednění v místech změn 
úrovně spodní hrany stropní desky, čímž dojde i k úspoře finančních prostředků na 
realizaci tohoto bednění. 
Již při sestavování bednění, konkrétně pak při sestavování bednění čel stropní desky po 
obvodu konstrukce, je nutné připravit otvory v bednících deskách, kterými budou 
procházet tzv. ISOKORBY, které jsou součástí prefabrikovaných nosníků, které budou 
osazeny po obvodu stropní konstrukce. Poloha ISOKORBŮ je patrná jak z výkresu 
bednění, tak z výkresu tvaru stropní konstrukce (výkres tvaru na kótě +3,80). Jednotlivé 
nosníky budou osazovány podle své konstrukce a podle délky dle výkresu tvaru stropní 
konstrukce. Nosníky budou osazovány do konstrukce tak, že se pomocí zvedacího 
mechanizmu osadí na požadované a ještě před uvolnění ze závěsu jeřábu, dojde ke 
svázání prutů výztuže ISOKORBŮ s pruty výztuže stropní konstrukce. Toto svázání 
bude realizováno vázacím drátem průměru 1,25 mm, nebo lze pro zvýšení stability 
nosníku výztuže navzájem bodově svařit. Tímto provázáním výztuží dojde ke stabilizaci 
polohy nosníku a k jeho zajištění proti ztrátě stability, zejména pak překlopením. Po 
tomto provázání výztuží dojde k dodatečnému podepření nosníků pomocí stropních 
podpěr Doka Eurex a to minimálně ve třech místech tzn. na koncích a v polovině délky 
nosníku a teprve následně dojde k uvolnění nosníku ze závěsu jeřábu. Tato montáž 
obvodových nosníků proběhne až po vyztužení části konstrukce, přesně podle postupu 
prací dle jednotlivých fází. 
Mezi nosníkem N C/1b a stropní konstrukcí budou bednícími deskami procházet 
výztužné trny (přídavná stavební výztuž) SCHOECK DORN a je tak nutné, v místech 
dle výkresu tvaru, provést pomocí vrtací korunky do dřeva  výřez  průměru 30 mm, 
kterými bude posléze protažen trn SCHOECK DORN. 
Bednění prostupů bude řešeno dvěma způsoby. Bednění prostupů větších rozměrů, 
tj. obdélníkových prostupů, bude řešeno obdobným způsobem, jako řešeno bednění čel 
stropní desky tzn., že zde bude vytvořena konstrukce dle výkresu bednění z prvků 
systémového nosníkového bednění. Bednění zpravidla kruhových prostupů pro průchod 
instalací technického zařízení budov (TZB) bude řešeno vložením plastové kruhové 
trubky, která bude při vyztužování konstrukce stabilizována ve své poloze připevněním 
výztuže stropní konstrukce. Tyto plastové trubky (např. PVC) budou řezány z trub 
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délky 2000 mm na délku, která bude rovna tloušťce stropní konstrukce. Trubky budou 
řezány pomocí ruční pily eventuelně pomocí úhlové brusky.  
Mezi ISOKORBY bude vkládána tepelná izolace z tvrzeného (extrudovaného) 
polystyrenu XPS tloušťky 150 mm. Budou použity desky rozměru 1250 x 600 mm 
a budou mít rovnou hranu s hladkým, lépe však s raženým povrchem. Z těchto desek 
budou řezány části požadovaného rozměru dle výkresu tvaru a dle řezů stavebním 
objektem. Řezání desek bude prováděno pomocí ruční pily na polystyren. Desky budou 
připevněny k bednění pomocí rádlovacího drátu průměru 1,25 mm. Každá deska 
izolantu bude připevněna minimálně ve dvou místech a to vždy na koncích desky. 
Bednění úskoků úrovně horní hrany desky je opět řešeno ve výkrese bednění. Odskoky 
budou bedněny pomocí dřevěných prken tloušťky 25 mm, délky 3000 mm a šířky, která 
bude odpovídat výšce odskoku dvou sousedních horních hran stropní desky, nebo 
eventuelně lze použít odřezky bednících desek Dokaplex, které vzniknou při bednění 
stropní konstrukce. V místě odskoku se umístí do stropní konstrukce přídavné svislé 
pruty betonářské výztuže profilu 8 mm délky takové, která se bude rovnat součtu 
tloušťky betonované stropní konstrukce a šířce bednícího prkna. Přídavná svislá výztuž 
bude navázána či lépe navařena kolmo k nosné výztuži stropní konstrukce, čímž budou 
dány její rozestupy. V případě potřeby může být přidána i vodorovná výztuž k nosné 
výztuži do stropní konstrukce, z důvodu lepšího uchycení a upevnění svislých 
přídavných prutů betonářské výztuže. O takto připravenou svislou výztuž se zapře 
bednící prkno, které se pomocí vázacího drátu připevní ke svislé výztuži tak, aby 
neleželo přímo na hlavní výztuži desky. Toto lze zajisti použitím části betonářské 
výztuže, která bude prkno podpírat nebo lze na spodní konce bednících prken, pomocí 
stavebního hřebíku, připevnit malý kus prkna, který bodově zajistí požadavek, aby 
bednící prkno neleželo přímo na hlavní výztuži stropní desky. Pro zajištění bednícího 
prkna proti překlopení, bude ještě toto prkno pomocí šikmo umístěného vázacího drátu 
přivázáno k nosné výztuži stropní desky, avšak nesmí být dva sousední šikmé vázací 
dráty připevněny ke stejné hlavní výztuži, aby nemohlo dojít k nechtěnému posunutí 
hlavní výztuže vlivem působení tahu od šikmého vázacího drátu. Navíc z tohoto důvodu 
bude křižující se hlavní výztuž ve stropní konstrukci, v místech tohoto řešení, 
svazována v každém vzájemném křížení. 
Stejným způsobem bude zabedněn šikmý přechod mezi rozdílnými úrovněmi horních 
hran stropní desky. V tomto případě bude navíc použito přídavného otevřeného třmínku, 
jehož tvar vychází z třmínků použitých v konstrukci stropu a tento tvar je rozkreslen ve 
výkresu bednění v detailu A. Tento přídavný třmínek bude pomocí vázacího drátu 
průměru 1,25 mm přivázán k nosné výztuži stropní konstrukce a to v místech styku 
hlavní výztuže a přídavného třmínku. Přídavné třmínky budou vkládány do poloviny 
rozteče mezi statikou navržené třmínky. Tyto přídavné třmínky budou tvořit oporu 
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bednícímu prknu či bednící desce, která bude na tyto třmínky položena a její poloha 
bude stabilizována pomocí vázacího drátu k nosné výztuži stropní konstrukce.  
Přidané svislé pruty betonářské výztuže, které sloužily jako opěra pro bednící prkna, 
budou po odbednění úskoků v horní hraně stropní desky odstraněny a to pomocí úhlové 
brusky těsně nad plochou konstrukce. Další úprava zaříznutých svislých prutů není 
požadována. 
Pro zajištění co nejoptimálnějšího způsobu zabednění plochy konstrukce pomocí 
bednících desek DOKAPLEX byl vytvořen výkres (schéma) kladení bednících desek. 
Tento výkres znázorňuje nejekonomičtější a nejrychlejší způsob zabednění stropní 
konstrukce, protože správnou volbou orientace a velikosti bednících desek s ohledem na 
tvar a velikost bedněné konstrukce, dojde k výraznému snížení prořezu u bednících 
desek a také při kladení desek dojde i k výrazné časové úspoře. 
S bedněním plochy stropní konstrukce se začne u severovýchodního rohu objektu 
a bude se postupovat směrem k jižní části objektu s ohledem na rozdělení na fáze 
provádění. Při zabednění části odpovídající fázi 45% dojde k položení řady bednících 
desek i za tuto hranici (stejně jako u bednících nosníků). Takto vzniklé části přesahující 
fázi 45% budou sloužit jako manipulační prostor pro následnou úpravu pracovní spáry 
a následně bude tato část sloužit jako první řada bednění ve fázi 55%. Zabednění čela 
u pracovní spáry bude realizováno stejným způsobem jako zabednění ostatních čel 
pomocí obedňovacích úhelníků Doka. Pro zvýšení bezpečnosti práce v tomto místě 
u pracovní spáry může být systém ochranného zábradlí Doka T (Doka S) nahrazen 
systémem Doka XP. 
Při kladení bednících desek, dle výkresu kladení bednících desek, se bude provádět 
stabilizace těchto desek proti posunutí (případně proti překlopení) pomocí stavebního 
hřebíku délky 50 mm a průměru dříku 2,5 mm. Zajištění bude probíhat tak, aby každá 
bednící deska byla připevněna pomocí dvou stavebních hřebíků, které budou umístěny 
vždy na protilehlých stranách bednící desky. 
Pro výstup na zabedněnou konstrukci bude použito dvoudílného žebříku tvaru písmene 
A, který bude mít zajištění proti rozjetí. Výška zvoleného žebříku SMT/500 bude 4120 
mm, což zajistí bezpečný výstup na konstrukci bednění. Pro zvýšení bezpečnosti je 
tento žebřík opatřen madly, aby při výstupu ze žebříku se mohl pracovník alespoň 
jednou rukou přidržovat žebříku. V žádném případě nesmí být pro výstup na bednění 
použit opěrný žebřík, který by byl opírán o nosníky budovaného bednění, protože by 
hrozila ztráta stability bednění (sklopení či posunutí nosníku) a tím pádem i žebříku 
a mohlo by dojít k pádu a zranění pracovníka. Žebřík musí být vždy umisťován na 
dostatečně únosný a stabilní podklad, což je v případě umístění žebříku na základovou 
desku splněno. 
F. Technologický předpis pro provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP 145 
Při realizaci bednění nosníků v severovýchodní části objektu bude používáno pojízdné 
hliníkové lešení ALUBERG 770, které zajistí pohodlnou a bezpečnou práci v potřebné 
výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň podlahy ve výšce 2270 mm nad úrovní plochy, 
po které bude lešení pojíždět. Při této montáži bednění budou použity dvě takovéto 
sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr pracovní podlahy 770 x 2550 mm. 
Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně výškově posouvat po 280 mm, což je 
rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení musí být zapřeno pomocí minimálně 
dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability lešení. Lešení nesmí být nikdy 
posouváno, pokud se na lešení pohybují osoby. 
Veškeré prvky, které přijdou do styku s betonem, musejí být ošetřeny odbedňovacím 
prostředkem DokaTrenn, aby bylo možné bedněnou konstrukci spolehlivě a bezpečně 
odbednit. Tento odbedňovací prostředek nanášíme na bednění rovnoměrně v malé 
tloušťce pomocí tlakového rozprašovače. Prostředek nanášíme na bednění v přibližně 
rovnoběžných, stejně širokých pruzích tak, aby se tyto pruhy překrývali  
o cca 20 - 50 mm. Nanesený prostředek lze na povrchu bednění vizuálně identifikovat 
tak, že čerstvě nanesený prostředek vytvoří na bednění bílý film, který ovšem po 
zaschnutí zmizí. Minimální doba mezi nanesením prostředku na bednění a vlastní 
betonáží je cca 30 minut. Maximální doba do betonáže by neměla při běžných 
povětrnostních podmínkách překročit dobu 30 dnů. Aplikace bednícího prostředku musí 
probíhat ještě před definitivním sestavením bednění, aby při nanášení odbedňovacího 
prostředku nedošlo k nanesení prostředku na betonářskou výztuž. Pokud by se 
odbedňovací prostředek dostal do styku s výztuží, je nezbytně nutné veškerou výztuž 
řádně zbavit tohoto prostředku a výztuž odmastit, jinak nelze připustit betonáž 
konstrukce. 
5.2.4 Odbednění fáze 45% a 55% 
Po provedení druhé tj. větší části stropní konstrukce (55%) se bednění menší částí 
postupně demontuje, tj. dojde k částečnému odbednění této části stropní konstrukce, 
čímž dojde k uvolnění obou schodišťových prostor a budou tak moci být zahájeny práce 
na bednění schodišť. V projektu statiky je dán požadavek, že částečné odbednění 
konstrukce může proběhnout až po dosažení 65 % krychelné pevnosti navrženého 
betonu, což odpovídá pevnosti 29,25 MPa. Z technologických důvodů popsaných 
v bodě 5.1 tohoto dokumentu byl požit beton třídy C 40/50 a proto je možno konstrukci 
částečně odbednit po 5,72 dnech. (Výpočet uveden v technicko-ekonomické bilanci.) 
Požadavek projektu statiky je takový, že po částečném odbednění musí být konstrukce 
rovnoměrně podepřena alespoň 1/4 stropních podpěr z celkového počtu použitého při 
betonáži stropní konstrukce. Po stejném časovém úseku se stejný postup uplatní při 
částečném odbednění větší části stropní konstrukce (55%). Pro částečné odbednění bude 
použito tzv. systému padacích hlav. Při částečném odbednění dojde úderem kladiva do 
klínu, který je součástí padací hlavy, k poklesu hlavy a tím i k poklesu nosníků 
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a bednících desek, které tak mohou být odebrány. Avšak v pravidelném rastru 
odpovídajícímu počtu 1/4 z celkového počtu stropních podpěr, zůstane konstrukce 
stropu podepřená stropní podpěrou dle požadavku projektu statiky. Ostatní stropní 
podpěry budou odebrány a použity pro bednění další konstrukce. Odebírané prvky 
bednění budou ukládány dle druhu do připravených přepravních kontejnerů či na 
speciální přepravní ocelové palety. Tyto přepravní kontejnery či palety budou po 
základové desce přemisťovány pomocí paletovacího vozíku. 
Po odbednění konstrukce je zapotřebí veškeré části bednění řádně očistit. K odstranění 
větších zbytků betonu se použije škrabka na beton Doka Xlife a stěrka. Pro očištění od 
jemných částic případně jiného znečištění se použije vysokotlaký čistič Stihl RE 163 
Plus. Čištění jinými způsoby je zakázáno, aby nedošlo k mechanickému poškození 
prvků bednění. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet pracovníků byl volen s ohledem na způsob provádění konstrukce stropu nad 1.NP 
a také s ohledem na ostatní rozhodující profese, které budou při realizaci stropní 
konstrukce přítomni tj. zejména železáři a betonáři. Počet pracovníků byl zvolen tak, 
aby bylo co nejefektivněji využito nasazení bednění v závislosti na optimální návaznosti 
jednotlivých stavebních procesů. Počet nasazených rozhodujících pracovníků (tesařů) 
byl zohledněn v technicko-ekonomické bilanci pro provedení bednění. 
Profese Počet pracovníků 
Jeřábník 1 
Vedoucí pracovní čety 1 
Montážníci (tesaři) 5 
Pomocní dělníci 2 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pro dopravu prvků bednění a řeziva bude použito nákladního automobilu s nekrytou 
ložnou plochou s hydraulickým teleskopickým výložníkem.   
Pro manipulaci s bednícími dílci bude používán věžový jeřáb s pevnou věží a otočným 
výložníkem Liebherr 132 EC - H8 (Fr.tronic). 
Pro úpravu rozměrů bednících desek se bude používat elektrické ruční okružní pily 
(''maflíku''). Pro přesné vedení pily bude využito tzv. vodícího pravítka, které je součástí 
pily. Touto pilou se budou řezat i dřevěná prkna. 
Pro provádění vrtaných otvorů bude použita elektrická vrtačka Bosch 2-26DRE. Jedná 
se o příklepovou vrtačku, ale pro vrtání otvorů do dřeva nebude příklep využíván. 
Pro řezání dřevěných nosníků Doka H20 TOP P se bude využívat ruční oblouková pila 
Pilana 22 5254 délky 610 mm a výšky 215 mm. Nebo lze používat pro toto řezání 
motorovou řetězovou pilu Stihl MS 251. 
Pro řezání umělohmotné trubky kotevního systému se použije ruční pila Pilana 22 2957 
délky 300 mm a výšky 158 mm. 
Pro řezání ocelových tyčí kotevního systému či pro řezání prutů betonářské výztuže se 
použije úhlová bruska Bosch GWS 1000.  
Pro očištění od jemných částic případně jiného znečištění se použije vysokotlaký čistič 
Stihl RE 163 Plus. (Výkon čističe by neměl přesáhnout hodnotu maximálního tlaku 
300 bar). 
Parametry všech výše uvedených strojů jsou popsány v samostatné části diplomové 
práce a to v části N - návrh strojní sestavy. 
Pro výstup na zabedněnou konstrukci bude použito dvoudílného žebříku tvaru písmene 
A, který bude mít zajištění proti rozjetí. Bude použito žebříku SMT/500. 
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Obr. 8 Dvoudílný žebřík SMT/500 
 
Po odbednění konstrukce je zapotřebí veškeré části bednění řádně očistit. K odstranění 
větších zbytků betonu se použije škrabka na beton Doka Xlife a stěrka. 
 
Obr. 9 Škrabka na beton Doka Xlife 
 
Obr. 10 Způsob použití škrabky na beton Doka Xlife 
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Čištění jinými než výše uvedenými způsoby je zakázáno, aby nedošlo k mechanickému 
poškození jednotlivých prvků bednění. 
 
Obr. 11 Zakázané nástroje pro čištění 
Pro utahování a povolování kotevního systému bude potřeba použít univerzální nástroj 
pro montáž Doka délky 755 mm.    
 
Obr. 12 Univerzální montážní nástroj Doka 
Pro montážní práce bude dále použito běžné pracovní nářadí jako je kladívko 
o hmotnosti 1200g, plochý a křížový šroubovák, kleště, vrták do dřeva ϕ 10;12 
a 14 mm, vrtací korunka do dřeva průměru 30 mm, tesařská tužka, tesařské kladívko, 
zednický a svinovací metr; pilka na polystyren délky 300 mm, pila na dřevo a pilka na 
kov. 
Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 
které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při sestavování bednění se jedná zejména 
o: ochranný oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky 
hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice obyčejné 
nebo speciální, které musí být schválená pro práci s řeznými nástroji, tj. musí mít 
alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné brýle; bezpečnostní ochrannou 
přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, 
která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při 
snížené viditelnosti; respirátor, který bude chránit pracovníkovy plíce před 
vdechováním jemných částí, které se budou uvolňovat při řezání okružní kotoučovou 
pilou. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Bednění musí být provedeno v souladu s tímto technologickým postupem.  
Bednění ve svých jednotlivých částech i v jeho celku včetně jeho podpůrné konstrukce 
musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení popřípadě borcení. Bednění 
musí být provedené tak, aby umožňovalo postupné odbedňování dle potřeby a dle 
požadavků uvedených v tomto předpisu. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo 
požadované maximálně možné tolerance dokončených monolitických konstrukcí. Návrh 
bednění a podpůrné konstrukce musí brát v úvahu přetvoření během betonáže a po 
betonáži, aby se tak zabránilo vzniku trhlin v betonované konstrukci. Tyto požadavky 
jsou splněny návrhem bednění dle doporučení a dle konstrukčních zásad, které udává 
výrobce bednícího systému. I z tohoto důvodu bude použito uceleného systému bednění 
od jednoho výrobce. 
Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být dokonale těsné, což znamená, že bednění 
musí být provedeno tak, aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných částic 
betonu a aby se neporušil povrch betonu.  
Vnitřní povrch bednění musí být čistý bez zbytků betonu z předešlých betonáží. Vnitřní 
povrch bednění musí být opatřen odbedňovacím prostředkem, který nesmí nepříznivě 
působit na beton a nesmí způsobovat například zbarvení betonu, který bude do bednění 
ukládán. Odbedňovací prostředek musí být nanesen v takové míře, aby díky němu bylo 
možné snadné odbednění z důvodu, aby nedošlo k poškození povrchu betonu. 
Bednění může být demontováno, až když beton dosáhne takové pevnosti, kdy při 
odbedňování nedojde k porušení povrchu a hran konstrukce. Bednění se nesmí 
odstraňovat dříve, než beton dosáhne takové pevnosti, aby mohl vzdorovat namáhání, 
kterému je po odbednění vystaven. Pevnost pro odbednění se stanovuje pomocí 
tvrdoměrné zkoušky pomocí Schmidtova kladívka. Předepsané hodnoty a způsob 
odbednění je popsán v bodě 5 tohoto technologického předpisu. 
Dozor a kontrolu kvality zajišťuje stavbyvedoucí. Po dokončení konstrukce bednění 
vyzve zápisem do stavebního deníku technický dozor stavebníka k prověření bednění. 
Pokud neshledá nedostatky, které by bránily následnému armování a betonáži, udělí 
souhlas k provedení následujících prací, a to zejména souhlas s betonáží konstrukce 
(zpravidla součastně s předáním armatury). Výsledek kontroly musí být zapsán do 
stavebního deníku.  
Postup prováděných kontrol je uveden v samostatné části G této práce - kontrolní 
a zkušební plán pro provedení bednění. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisů. Bezpečnost 
práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci daného procesu se budou práce také 
vykonávat ze stropní konstrukce, tj. z konstrukce ve výšce a také část prací na 
sestavování bednění bude prováděna z výškově nastavitelných montážních plošin, takže 
rizika budou souviset zejména s výkonem montážních prací a prací ve výšce. Všichni 
pracovníci a osoby vyskytující se na stavbě musí být seznámeni se zvoleným pracovním 
postupem a s bezpečností práce, která s postupem souvisí a všichni pracovníci musí 
používat osobní ochranné pracovní prostředky k zajištění bezpečnosti při práci 
(vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického předpisu).  
Prevence rizik souvisí zejména s pracemi ve výškách a také s pracemi s bednícími dílci, 
strojním zařízením, elektrickým ručním nářadím, ale také například BOZ při práci 
v zimním období. Prevence rizik při sestavování bednění stropní konstrukce jsou 
uvedena v samostatné části K diplomové práce - bezpečnost práce - prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 
a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
v pracovní době určené pro výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází 
v žádném ochranném pásmu, není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti 
tomuto zatížení. Během provádění montáže bednění je nutné zamezit úniku ropných 
látek a jiných chemikálií ze strojů používaných při stavbě do půdy či aby znečišťovali 
pozemní komunikace. Při výjezdu pracovních strojů na zpevněnou komunikaci 
z komunikace nezpevněné, dbají dělníci na čistotu vozidel a na případné odstranění 
nánosů nečistot z komunikace. 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. respektive dle novely zákona o odpadech 
č. 184/2014 Sb.  
Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 
nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 
odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 
vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 
Aby nedocházelo ke splavování nečistot z místní komunikace k České poště do 
kanalizace, budou do každé kanalizační vpusti v této ulici osazeny lapače nečistot, které 
budou pravidelně (maximálně po 14 dnech) čištěny a zachycený odpad bude rovněž 
ekologicky likvidován. Budou zde tak i zachycovány nečistoty uvolňující se při čištění 
bednění tlakovou vodou. 
V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při 
vytváření a při demontáži bednění. 
Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 
Dřevo 17 02 01 
Plasty 17 02 03 
Železo 17 04 05 
Beton 17 01 01 
Komunální odpad 20 03 01 
Odbedňovací přípravek 13 08 99 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 
Internetové stránky: www.doka.cz 
 www.swietelsky.cz 
 www.bba-monolit.cz 
 www.mantruckandbus.cz 
 www.liebherr.cz 
 www.bosch.cz 
 www.pilana.cz 
 www.stihl.cz 
 www.envigroup.cz 
 www.psp.cz 
 www.unmz.cz 
 www.hbbeton.cz 
 www.jdzsob.cz 
 www.vutbr.cz 
 www.vsb.cz 
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Normy ČSN: ČSN EN 206 Beton - specifikace,vlastnost, výroba a shoda 
   (07/2014)  
 ČSN 73 0042 Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce 
   bednění (04/2012) 
 ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní 
   ustanovení (10/1996) 
 ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola 
   přesnosti - pozemní stavební objekty  
   (01/1997) 
 
Nařízení vlády: NV 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na  
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
                                                      staveništích 
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 NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (novelizováno nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011) 
 
 NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Zákony: č. 350/2012 Sb. O územním plánování a stavebním řádu  
                               (stavební zákon) 
 č. 185/2001 Sb. O odpadech (Novela - zákon č. 184/2014 Sb.) 
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1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ 
BEDNĚNÍ 
Aby byla zajištěna normami požadovaná kvalita provádění a následná kvalita provedené 
monolitické stropní konstrukce, byl zpracován kontrolní a zkušební plán pro provedení 
bednění stropní konstrukce. 
Obecné požadavky na konstrukci bednění jsou uvedeny v technologickém předpise pro 
provedení bednění a to konkrétně v bodě č. 8 tohoto předpisu.  
V následujícím kontrolním a zkušebním plánu pro provedení bednění budou již řešeny 
konkrétní kontroly a zkoušky k zajištění požadované kvality z pohledu vstupní, 
mezioperační a výstupní kontroly. 
Použitá legislativa: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 29. 3. 2014 (nahrazuje 
vyhlášku č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006) 
 
Zákon č. 350/2012 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
účinnost od 1. 1. 2013 (nahrazuje zákon 183/2006 Sb. ze dne 1. 1. 2006) 
 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, vydána 01.1997 
 
ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 
 
ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 
vydání 09.2011 
 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 6.2010 + Oprava O1: vydána 
7.2011 
 
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, účinnost od 1.1.2014 
 
Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 (změna 
100/2013 Sb.) 
 
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, vydání 
5.2005 
 
ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu, ze dne 17.8.2005 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí ze dne 12. 9. 2001
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 
KONTROLY
LEGISLATIVA
(DOKUMENTY)
KONTROLU
PROVEDE
ČETNOST
 KONTROLY
ZPŮSOB
 KONTROLY
ZÁPIS
DO:
VYHOVUJE
NEVYHOVUJE
KONTROLU
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU
PŘEVZAL
1
Kontrola projektové 
dokumentace a 
jiných dokumentů
Kontrola výkazu výměr, úplnosti 
a rozsahu projektové 
dokumentace,
technologického předpisu
Vyhl. 62/2013 Sb. 
Zákon č. 350/2012 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
2
Kontrola a přejímka
pracoviště
Kontrola polohy, rovinnosti
 a vyzrálosti základové kce, 
kontrola odběrných míst 
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
ČSN 73 1373
ČSN EN 13670
HS; TDS,
G, ST
Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
3
Kontrola dodaných 
prvků bednění
Kontrola objednacího listu s
dodacím listem, kontrola typu
a množtví prvků systémového 
bednění a kontrola typu a 
množství
dodaného řeziva 
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.
S Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
4 Kontrola skladování
Kontrola správného skladování
veškerého materiálu pro
provedení bednění
Technologický předpis
pro bednění
S 1x denně Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
5
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
před započetím prací
Technologický předpis
pro bednění
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
6
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
během provádění prací
Technologický předpis
pro bednění
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
7
Kontrola způsobilosti
pracovníků před 
začátkem prací
Kontrola zůsobilosti k provádění
příslušné činnosti dle 
příslušného
oprávnění pracovníka,
 kontrola OOPP
Výuční listy, certifikáty,
průkazy, odborná 
kvalifikace,
ČSN EN 365
ČSN EN ISO 4007
S
Jednorázová,
před začátkem
prací
Kontrola
příslušných
dokladů
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
8
Kontrola technického 
stavu používaného 
strojního vybavení
Kontrola technického stavu 
veškerého
používaného strojního zařízení 
včetně používaného nářadí
Technický list 
konkrétního strojního
zařízení a návod k použití
M, STR
1x denně, 
před
začátkem prací
Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
9
Kontrola provádění
bednění
Kontrola správného postupu
sestavování bednění,  kontrola
nanesení odbed. prostředku,
kontrola dodržování zásad BOZP
Technologický předpis
pro bednění,
Nařízení vlády 591/2006 
Sb.
Nařízení vlády 362/2005 
S Průběžná
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
10
Kontrola osazování
izolace XPS do 
bednění
Kontrola správného osazování 
izolace XPS do bednění
Technologický předpis
pro bednění
S Průběžná Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
11
Kontrola osazené 
izolace XPS v bednění
Kontrola správného osazení 
izolace XPS v bednění
Technologický předpis
pro bednění,
ČSN 73 0212-3
S Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
12
Kontrola 
sestaveného
bednění
Kontrola úplnosti bednění
Kontrola podle výkresu
bednění a 
technologického
předpisu pro bednění
S Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
13
Kontrola geometrie
bednění
Kontrola tvaru a rozměru
sestaveného bednění
Kontrola podle výkresu
bednění a 
technologického
předpisu pro bednění,
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
S Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
14
Kontrola polohy 
bednění
Kontrola přesnosti osazení 
bednění
vůči přilehlým konstrukcím, 
včetně kontroly výšky bednění
Projektová dokumentace
pro provedení stavby, 
technologický předpis 
pro bednění
S, G Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
V
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Vysvětlení použitých zkratek:  HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 
      S ................ Stavbyvedoucí 
      M ............... Mistr 
      G ............... Geodet 
      TDS ........... Technický dozor stavebníka 
      AD ............. Autorský dozor 
      STR ........... Strojník 
      ST.............. Statik 
Podrobný popis jednotlivých kontrol: 
Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných 
dokumentů 
V rámci této první vstupní kontroly musí společně hlavní stavbyvedoucí spolu 
s autorským dozorem projektanta a s technickým dozorem stavebníka provést 
jednorázovou kontrolu, zda je k provedení konstrukce k dispozici kompletní a od 
stavebního úřadu ověřená projektová dokumentace. Obsahová náplň projektové 
dokumentace musí být shodná s požadavky prováděcí vyhlášky číslo 62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb. Dále se zkontroluje technologický předpis pro provedení 
bednění. Tyto popsané kontroly se provedou před úplným zahájením prací na realizaci 
konstrukce bednění. Závěry z veškerých provedených kontrol se zapíší do stavebního 
deníku. 
Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 
Druhá vstupní kontrola v pořadí se stejně jako kontrola první provede před samotným 
zahájením prací na provádění konstrukce bednění.  Úkolem této kontroly je 
zkontrolovat veškeré předešlé činnosti, které ať již přímo či nepřímo souvisejí 
s následným prováděním  bednění. Jedná se o kontrolu rovinnosti základové desky, na 
kterou bude konstrukce bednění sestavována. Kontrola rovinnosti základové konstrukce 
se provede pomocí dvoumetrové hliníkové latě a mezní přípustná hodnota rovinnosti je 
v tomto případě ± 5 mm na dva metry délky latě. Latí se měří v souvislých pruzích 
v ploše desky, vzdálených minimálně 600 mm od okraje základové desky a také 
v místech s vizuální pochybností o rovinnosti základové desky. Další kontrolou v tomto 
bodě je kontrola polohy provedené konstrukce základové desky, respektive její 
maximální odchýlení od vodorovné směrové roviny od polohy stanovené v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby. Zde je mezní odchylka ± 20 mm. Další kontrolou je 
kontrola vyzrálosti základové desky, na kterou bude bednění stavěno. Požadavek 
projektu statiky je, že jakékoliv práce na základové desce mohou být zahájeny, pokud je 
splněn požadavek na pevnost desky rovnající se 60% projektované krychelné pevnosti 
po 28 dnech, z čehož plyne, že minimální pevnost základové desky před začátkem 
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provádění bednění musí být alespoň rovna hodnotě 18 MPa (= 60% z 30 MPa, beton 
C 25/30). Pevnost v okamžiku zahájení prací na bednění se musí prokázat tvrdoměrnou 
nedestruktivní zkouškou pomocí odrazového tvrdoměru tzv. Schmidtova kladívka typu 
N (rozsah měření mezi 10 a 70 MPa). Metodika měření tímto tvrdoměrem je taková, že 
měřená plocha musí být suchá a čistá. Tvrdoměr se přiloží kolmo k zkoušené ploše, 
provede se úder a odečte se hodnota odrazu. Takto je nutné provést minimálně devět 
platných čtení. Měření se musí provádět v minimálních vzdálenostech 25 mm od sebe 
a ve vzdálenosti minimálně 25 mm od hrany desky. Dle příslušného matematického 
vztahu k příslušnému typu Schmidtova tvrdoměru se provede přepočet na pevnost 
betonu v tlaku. Další kontrolou je kontrola správné polohy, výšky a pevnosti dříve 
realizovaných nosných stěn a sloupů. U polohy stěn je mezní možná odchylka oproti 
projektové dokumentaci ± 20 mm ve vodorovné rovině. Mezní odchylka ve výšce 
svislých konstrukcí je rovněž ± 20 mm. Požadovaná pevnost svislých konstrukcí, před 
začátkem s nimi souvisejících prací je stanovena na 70% projektem požadované 
krychelné pevnosti betonu C 30/37, což je 26 MPa. Vzhledem ke skutečnosti, že 
konstrukce bednění nezatěžuje nosné konstrukce ve svislém směru, je možné tento 
požadavek pro potřeby bednění stropní konstrukce upravit na minimální hodnotu 
poloviční tj. 13 MPa. Poslední kontrolou v tomto bodě je kontrola odběrných míst tzn. 
kontrola odběrného místa elektřiny tzn. kontrola staveništního elektrorozvaděče. 
U elektrorozvaděče se kontroluje platnost jeho revizí a také zda není nijak mechanicky 
či jinak viditelně poškozen. Závěry z výše uvedených kontrol se zapíší do stavebního 
deníku. 
Kontrola č.3 - Kontrola dodaných prvků bednění 
Tato kontrola proběhne ihned při dodání objednaných bednících prvků na staveniště. 
Nejprve, ještě před uložením bednících prvků na skládku materiálu, se provede 
porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém listu. Pokud dodané prvky 
souhlasí, provede se vizuální kontrola, zda nejsou mechanicky či jinak vizuálně 
poškozeny. V případě pochybností například s rozměrem či délkou jednotlivých prvků, 
dojde pomocí stavebního či svinovacího metru k přeměření. U přesných prvků může být 
provedena kontrola pomocí posuvného měřítka. Stejným způsobem proběhne i vizuální 
kontrola dodaného řeziva. U řeziva se kontroluje zejména, zda řezivo není například 
nasáklé vodou, zda není prohnuté nebo zkroucené či jinak mechanicky poškozené. 
Závěry z provedených kontrol dodaných prvků se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.4 - Kontrola skladování 
Po provedení předešlé kontroly a po provedení uskladnění materiálu na skládku, musí 
proběhnout a dále musí minimálně jedenkrát denně probíhat kontrola uskladnění 
materiálu a prvků bednění. Kontrola musí být provedena z toho důvodu, aby vlivem 
nesprávného skladování nedošlo k poškození a tak ke znehodnocení uskladněného 
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materiálu a prvků bednění. U prvků bednění kontrolujeme, zda jsou uskladněny dle 
jednotlivých druhů v přepravních a skladovacích kontejnerech či na paletách, u řeziva 
kontrolujeme, zda leží na prokladcích a neleží přímo na zemi a jsou zcela zakryty 
plastovou fólií, chránící řezivo před vlivem povětrnosti, zejména pak před vlivem deště. 
Drobný, pomocný materiál skladovaný v uzavřeném skladu musí být skladován 
v původním obalu s původním označením, aby nemohlo dojít například k záměně 
požitého materiálu. Závěry veškerých provedených kontrol se zapíší do stavebního 
deníku. 
Kontrola č.5 - Kontrola klimatických podmínek (vstupní 
kontrola) 
Poslední kontrolou ve fázi vstupní kontroly, před zahájením prací na sestavování 
bednění, je kontrola klimatických podmínek. Kontrolují se rozhodující klimatické 
podmínky, které rozhodují o možnosti zahájit provádění sestavování bednění v předem 
naplánovaném okamžiku. V této fázi kontrolujeme zejména teplotu vzduchu. Tuto 
teplotu měříme třikrát denně a to jednou v 7:00, jednou ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. 
Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr. Tato teplota bude rozhodovat, zda je 
možné či vhodné danou činnost provádět. Při sestavování bednění není teplota zcela 
rozhodující, jen například za nízkých teplot musíme provádět opatření vedoucí 
k provádění bezpečné práce. Za mrazu a při sněžení je zapotřebí veškerou námrazu 
a veškerý sníh z bednících prvků odstranit, aby nebyla narušena kvalita a například 
rychlost při sestavování dílců bednění v jeden celek. Závěry veškerých provedených 
kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.6 - Kontrola klimatických podmínek 
(mezioperační kontrola) 
První mezioperační kontrola navazuje na poslední výstupní kontrolu a musí být 
prováděna v průběhu celé realizace sestavování bednění stropní konstrukce. Mezi 
rozhodující a sledované klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh, déšť a vítr. Při práci 
za nízkých teplot respektive za mraz (pod 0°C) je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při 
manipulaci s bednícími prvky, který by právě za mrazivých teplot mohly být pokryty 
vrstvičkou námrazy či sněhu a při manipulaci s takovými to prvky by mohl dojít 
k vysmeknutí prvku z rukou pracovníka či k uvolnění ze závěsu jeřábu a mohlo by dojít 
ke zranění pracovníka či k poškození přemisťovaného prvku nebo části již zabedněné 
konstrukce. Při práci za deště není dovoleno nanášet na plochu bednění odbedňovací 
prostředek, protože by mohlo dojít k jeho vyplavení, což by mohlo způsobit  následné 
problémy při odbedňování konstrukce a mohlo by tak dojít k poškození odbedňované 
konstrukce například poškozením povrchu konstrukce či olámání hran vybetonované 
konstrukce. Dalším sledovaným vlivem je vítr. Při rychlostech větru nad 10,8 m/s  
(39 km/h) se musí zastavit práce související s přemisťováním bednících prvků 
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zavěšených na háku jeřábu, protože rychlost větru přesahující tuto hodnotu by způsobil 
zhoršení stability zavěšených prvků, čímž by mohlo dojít k pádu prvku, čímž by opět 
mohlo dojít ke zranění pracovníků či k poškození přemisťovaného prvku nebo 
k poškození již sestavené části bednění nebo okolních konstrukcí. Závěry 
z provedených kontrol se budou průběžně zapisovat do stavebního deníku. 
Kontrola č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 
Před započetím prací na sestavování bednění musí být u každého pracovníka, který se 
bude svou činností podílet na sestavování bednění, zkontrolována jeho odborná 
způsobilost k činnosti, kterou bude vykonávat. Odborná způsobilost bude u každého 
pracovníka ověřována dle platných dokladů, které potvrzují pracovníkovu způsobilost 
k dané činnosti. Jedná se zpravidla například o průkaz strojníka, výuční list, maturitní 
vysvědčení či vysokoškolský diplom. U těchto dokumentů se kontroluje zejména zda 
skutečně patří osobě, jež se daným dokladem prokazuje či zda je daný doklad stále 
platný.  
Všichni pracovníci musí při sestavování bednění povinně používat osobní ochranné 
pracovní prostředky pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranný pracovní oděv, 
pevnou a stabilní pracovní obuv s podrážkou bránící průniku hřebíku a s pevnou 
špičkou odolávající padajícímu předmětu, pracovní rukavice schválené pro danou 
činnost, kterou bude pracovník vykonávat, reflexní vestu, ochranou přilbu apod. 
Používání těchto osobních ochranných pracovních prostředků bude pravidelně 
kontrolováno a pracovník bez těchto prostředků bude označen jako nezpůsobilí pro 
práci na staveništi a bude následně napomenut nebo bude ze staveniště vykázán. 
Veškeré zjištěné skutečnosti o nezpůsobilosti se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.8 - Kontrola technického stavu používaného 
strojního zařízení 
U každého strojního zařízení používaného při sestavování bednění musí vždy před 
začátkem prací proběhnout kontrola technického stavu, aby v případě poškození tohoto 
zařízení nedošlo k poškození prováděné konstrukce nebo ke zranění pracovníka 
obsluhující stroj. Kontrolu strojního zařízení kontroluje osoba jež bude stroj obsluhovat. 
Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o technickém stavu se zařízení 
odstraní z užívání a provede se servisní posouzení a případná oprava v autorizovaném 
servisu dané značky. Po provedení kontroly strojního zařízení se provede zápis do 
stavebního deníku. 
Kontrola č.9 - Kontrola provádění bednění 
V průběhu sestavování konstrukce bednění je po celou dobu nutné provádět průběžnou 
kontrolu postupu prací. Před uložením jednotlivého prvku do konstrukce bednění musí 
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být vizuálně zkontrolován technický stav tohoto prvku a musí být kontrolováno, zda 
konkrétní prvek patří na správné místo dle výkresu bednění. Dále při sestavování 
bednění se musejí, dle výkresu bednění a dle technologického předpisu pro provedení 
bednění, kontrolovat správné rozteče jednotlivých stropních podpěr a nosníků. Mezní 
odchýlení od hodnot ve výkresu bednění je ± 20 mm a u nastavené výšky stropních 
podpěr Doka EUREX je tato odchylka ± 5 mm. Déle se průběžně kontroluje, opět dle 
výkresu bednění a technologického předpisu, správnost kladení bednících desek, jejich 
předepsané připevňování, správné provedení kotevního systému Doka 15,0, správné 
osazení desek tepelní izolace po obvodu konstrukce, správné podkládání stropní podpěr 
v místě terénu, správné osazení vodorovných paždíků a správné připojení opěr bednění 
k těmto paždíkům. U výše uvedených kontrol je zapotřebí přesně dodržet rozměry 
a polohy dle výkresu bednění. Jako limitní odchylku, aby byla dodržena požadovaná 
kvalita hotové konstrukce, lze doporučit maximální odchýlení ± 5 mm od rozměrů 
daných výkresem bednění. U osazení kotevního systému je maximální odchylka osazení 
v ploše bednění ± 50 mm a je zde ještě kladen požadavek, aby kotevní tyč kotevního 
systému byla kolmá k oběma stranám bednění, tzn. že nesmí procházet bedněnou 
konstrukcí šikmo. Dále je u bedněných nosníku zapotřebí kontrolovat  vnitřní světlou 
vzdálenost mezi bednícími deskami, kde v každém místě je mezní odchylka od rozměru 
uvedeném v projektové dokumentaci ± 2 mm. Veškerá délková měření provádíme 
stavebním či kalibrovaným svinovacím metrem. Dále je nutné kontrolovat svislost 
stropních podpěr Doka EUREX. Toto měření se provádí u každé podpěry pomocí 
kalibrované vodováhy délky 2000 mm. Maximální odklon od svislice na celou výšku 
stropní podpěry je výrobcem daná hodnota 10 mm. V průběhu sestavování bednění je 
také zapotřebí kontrolovat polohu a rozměr prostupů v bednění. Mezní odchýlení 
v poloze provedeného prostupu v bednění oproti výkresu bednění je ± 10 mm a mezní 
odchýlení v rozměru a tvaru je ± 5 mm, měřeno po obvodu po hraně prostupu. Další 
měřenou hodnotou je výška bednění u čel a u prostupů bedněné konstrukce. Odchylka 
od projektované výšky konstrukce je maximálně ± 5 mm na dva metry délky 
a maximálně ± 15 mm na celý rozměr plochy konstrukce, tzn. že měřený výškový 
rozděl mezi dvěma libovolnými body po obvodu bedněné konstrukce je ±  15 mm avšak 
musí být následně dodržen požadavek minimálního krytí, které je stanoveno 
v projektové dokumentaci statiky. Z tohoto důvodu lze doporučit maximální odchylku 
rovnou hodnotě měření dvoumetrovou hliníkovou latí délky 2000 mm, kdy tato 
odchylka v tomto případě činí ± 5 mm. V průběhu realizace je také nutné kontrolovat 
správnost půdorysného osazení bednění vůči konstrukci základové desky. Tuto kontrolu 
provede stavbyvedoucí popřípadě autorizovaný geodet. Mezní odchýlení od 
projektovou dokumentací stanovené polohy je ve vodorovné rovině ± 20 mm. Poslední 
kontrolou při, respektive po provedení bednění dle výkresu bednění je kontrola nanesení 
odbedňovacího prostředku na veškeré plochy bednění, které přijdou do styku s čerstvým 
betonem. Kontrola nanesení odbedňovacího prostředku se kontroluje vizuálně a to zda 
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je nanesen dle technologického předpisu pro provedení bednění v celé ploše bednění. 
Pokud je pochybnost o nanesení odbedňovacího přípravku na konkrétním místě, 
provede se orientační kontrola přejetím prstu po zkoumaném místě a pokud za tahem 
prstu zůstane viditelná stopa, tak je v tomto místě odbedňovací prostředek nanesen. V 
opačném případě je zapotřebí na plochu bednění odbedňovací prostředek nanést 
opakovaně. Při tomto opakovaném nanášení nesmí v žádném případě dojít k nanesení 
odbedňovacího prostředku na armaturu bedněné konstrukce. Pokud k tomu dojde, je 
zapotřebí odbedňovací prostředek z výztuže odstranit například pomocí technického 
lihu. Při provádění těchto kontrol je samozřejmě nutno dodržovat zásady bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Veškeré kontroly provádí stavbyvedoucí a závěry z provedených 
kontrol zapisuje do stavebního deníku. 
Kontrola č.10 a č.11 - Kontrola osazení izolace z XPS do 
bednění  
Desky tepelného izolantu z extrudovaného polystyrenu XPS musí být do bednění 
osazovány přesně dle technologického předpisu pro provedení bednění a dle výkresu 
bednění a půdorysu 1.NP. Desky izolantu musejí být řezány s přesností ± 3 mm na 
délku strany desky. Celé i nařezané desky izolantu musí být do bednění osazovány tak, 
aby maximální odchylka v uložení byla maximálně ± 5 mm, tzn., že maximální možná 
mezera mezi deskou izolantu a okolními částmi (například isokorby obvodových 
nosníků) je právě 5 mm. Dále se kontroluje průběh a následně provedení zajištění desek 
izolantu k bednění vázacím drátem podle technologického předpisu pro provedení 
bednění. K měření bude opět, jako u ostatních kontrol, využíván stavební či kalibrovaný 
svinovací metr. Zjištěné závěry z průběžných a z výsledných kontrol zapíše 
stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
Kontrola č. 12 - Kontrola sestaveného bednění 
Při této kontrole již kompletně sestaveného bednění se nejprve provede vizuální 
kontrola úplnosti sestaveného bednění podle výkresu bednění a dle technologického 
předpisu pro provedení bednění. Při této kontrole se kontroluje, zda byly použity stejné 
prvky, shodného rozměru a tvaru,  jako ve výkresu bednění a zda byly osazeny na 
správná místa.  
Kontrola č.13 - Kontrola geometrie bednění 
Cílem této kontroly je prověřit, zda nebyly překročeny žádné požadované tolerance při 
sestavování konstrukce bednění stanovené při kontrole č.9. Jedná se tedy o kontrolu 
roztečí mezi jednotlivými stropními podpěrami Doka Eurex a nosníky Doka H 20 TOP 
P, kde je mezní odchylka ± 20 mm ve vodorovném směru. Mezní odchylka nastavení 
výšky stropních podpěr je ± 5 mm. Déle se jedná o kontrolu osazení kotevního systému 
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Doka 15,0 kde je maximální odchylka osazení v ploše bednění ± 50 mm a je zde ještě 
kladen požadavek, aby kotevní tyč kotevního systému byla kolmá k oběma stranám 
bednění, tzn. že nesmí procházet bedněnou konstrukcí šikmo. Dále je u bedněných 
nosníku zapotřebí překontrolovat  vnitřní světlou vzdálenost mezi bednícími deskami, 
kde v každém místě musí být dodržena mezní odchylka ± 2 mm od rozměru uvedeném 
v projektové dokumentaci. Dále je nutné překontrolovat svislost stropních podpěr Doka 
EUREX. Toto měření se provádí u každé podpěry pomocí kalibrované vodováhy délky 
2000 mm.  Musí být dodržen maximální odklon od svislice na celou výšku stropní 
podpěry, což je výrobcem daná hodnota 10 mm. Po sestavení bednění je také zapotřebí 
zkontrolovat polohu a rozměr prostupů v bednění. Mezní odchýlení v poloze 
provedeného prostupu v bednění oproti výkresu bednění je ± 10 mm a mezní odchýlení 
v rozměru a tvaru je ± 5 mm, měřeno po obvodu po hraně prostupu. Další měřenou 
hodnotou je výška bednění u čel a u prostupů bedněné konstrukce. Odchylka od 
projektované výšky konstrukce je maximálně ± 5 mm na dva metry délky a maximálně 
± 15 mm na celý rozměr plochy konstrukce, tzn. že měřený výškový rozděl mezi dvěma 
libovolnými body po obvodu bedněné konstrukce je požadovaná hodnota ± 15 mm, ale 
doporučená hodnota je ± 5 mm. Měření odchylek opět probíhá pomocí již dříve 
použitých měřících pomůcek. Veškeré kontroly provede stavbyvedoucí a závěry 
z provedených kontrol zapíše do stavebního deníku. 
Kontrola č.14 - Kontrola polohy bednění 
Po překontrolování rozměrů neboli geometrie již sestaveného bednění, musí ještě 
proběhnout kontrola, zda bylo bednění správně půdorysně osazeno. Zkontrolovat 
správnost půdorysného osazení spočívá v kontrole sestavení bednění vůči konstrukci 
základové desky. Tuto kontrolu smí provést pouze autorizovaný geodet za účasti 
stavbyvedoucího. Mezní odchýlení od projektovou dokumentací stanovené polohy je ve 
vodorovné rovině ± 20 mm, ale i když bude zjištěna odchylka v tomto rozmezí, nesmí 
tato odchylka mít vliv například na krytí výztuže nebo na napojení nosných sloupů na 
budovanou stropní konstrukci a proto musí být zároveň dodrženy výše uvedené mezní 
tolerance. O provedené kontrole zapíše stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
Pokud jsou veškeré odchylky v dovolených tolerancích, je možné zahájit 
další práce na realizaci monolitické stropní konstrukci.
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Vzhledem k omezeným možnostem skladování  stavebního materiálu na skládce 
materiálu v prostoru staveniště, byl zpracován plán zajištění materiálových zdrojů pro 
provedení konstrukce bednění nad 1.NP. Plán zajištění materiálových zdrojů navazuje 
a vychází z technologického předpisu pro provedení bednění stropní konstrukce nad 
1.NP a to konkrétně z výpisu použitých prvků bednění v jednotlivých fázích provádění 
této konstrukce. Jednotlivé prvky bednění budou na staveniště dopravovány 
v originálních přepravnících společnosti DOKA, čímž bude zajištěno bezpečné 
a přehledné skladování jednotlivých prvků bednění. Řezivo použité jako doplňkový 
materiál pro vytvoření bednění bude skladováno pro obě fáze provádění dohromady, 
protože by nebylo účelné a ekonomické dopravovat tento materiál po částech. Pro 
znázornění organizace skladování jednotlivých prvků bednění na skládce materiálu je 
zpracováno schéma skladování prvků bednění a extrudovaného polystyrenu. Jednotlivé 
množství skladovaných prvků v jednotlivých fázích provádění stropní konstrukce je 
uvedeno ve výpisu materiálu v technologickém předpisu pro provedení bednění stropní 
konstrukce, který tvoří samostatnou část této diplomové konstrukce a to konkrétně 
část F. 
Bednící desky, nosníky DOKA H 20 TOP P, paždíky WS 10 TOP 50, opěry bednění 
540 a stropní podpěry EUREX TOP 300 a EUREX TOP 400 budou skladovány 
v ukládací paletě DOKA 1,55 x 0,85 m. Maximální kapacita ukládací palety pro uložení 
bednících desek je 32 kusů desek, pro nosníky DOKA H 20 TOP P je maximální 
kapacita 29 kusů, u stropních podpěr 30 kusů, u opěr bednění 27 kusů a paždíků je 
maximální kapacita 25 kusů nebo maximální hmotnost prvků  1100 kg. Ukládací palety 
mohou být ukládány maximálně 3 na sebe. Při ruční odebírání prvků z palet, mohou být 
prvky odebírány pouze z prvních dvou palet odspodu. Palety je možno přemisťovat 
pomocí zvedacího mechanismu, tj. jeřábu, čehož bude využito v případě uskladnění 
stropních podpěr, kdy třetí horní ukládací paleta bude pomocí jeřábu sejmuta a uložena 
na zem, aby bylo možné bednící prvky bezpečně odebírat i ze třetí nejvyšší palety. 
S výhodou lze také využít přemístění ukládacích palet pomocí jeřábu na místo 
sestavování bednění, avšak nesmí dojít k přitížení konstrukce již zbudované části 
bednění stropní konstrukce touto paletou. V případě ukládacích palet s bednícími 
deskami není skládání palet na sebe přípustné. Na následujícím obrázku je znázorněna 
ukládací paleta a způsob ukládání prvků na palety. 
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Obr. 13 Ukládací paleta Doka 
Sloupky ochranného zábradlí Doka T a Doka S a opěrné trojnožky budou skladovány 
v originálních kontejnerech Doka se síťovými bočnicemi 1,7 x 0,8 m. Kapacita tohoto 
kontejneru je v případě sloupků zábradlí 60 kusů a v případě opěrných trojnožek 
40 kusů. Vzhledem ke konstrukci kontejneru nelze skládat kontejnery na sebe. 
I kontejnery se síťovými bočnicemi je možno přemisťovat pomocí zvedacího 
mechanismu, tj. jeřábu. Kontejner se síťovými bočnicemi  Doka 1,70 x 0,80 m je 
znázorněn na následujícím obrázku. 
 
Obr. 14 Kontejner Doka se síťovými bočnicemi 
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Ostatní drobný materiál bude skladován ve víceúčelových kontejnerech Doka 
1,20 x 0,80 m. Jedná se o spojovací a kotevní příložky Doka TOP 50, kotvy do zeminy, 
průvlakové kleštiny, obedňovací úhelníky a kotevní systém Doka 15,0. Obsah 
víceúčelového kontejneru lze pomocí dělících desek rozdělit na potřebně velké prostory, 
čímž mohou být v jednom kontejneru umístěny až čtyři různé druhy prvků. Rozmístění 
prvků v kontejneru však musí být rovnoměrné a nesmí v součtu překročit hmotnost 
1500kg. Na následujícím obrázku je znázorněn víceúčelový kontejner  
Doka 1,20 x 0,80 m a možnými variantami rozdělení vnitřního prostoru. Přepážku je 
zapotřebí zafixovat západkou (ozn. písmenem (A) v obrázku). 
 
Obr. 15 Víceúčelový kontejner Doka 
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1 REKAPITULACE MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 
BEDNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROVÁDĚNÍ: 
1.1 Bednící desky Doka DOKAPLEX tloušťky 21 mm 
Celkem využito bednících desek D1 2500x1250 mm 28 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 28 1 
Z toho ve fázi 55% 20 0 
 
Celkem využito bednících desek D2 2500x1500 mm 47 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 25 1 
Z toho ve fázi 55% 22 1 
 
Celkem využito bednících desek D3 3000x1500 mm 115 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 249 2 
Z toho ve fázi 55% 266 3 
1.2 Nosníky Doka H 20 TOP P 
Na stavbu Komunitního centra budou dopravovány nosníky celých délek a budou 
zkracovány na požadovanou délku až na staveništi. Zkracované prvky jsou ve výkresu 
bednění graficky rozlišeny a úprava nosníku na požadovanou délku bude probíhat vždy 
z nosníku nejbližší vyšší délky. 
 
Celkem využito nosníků N2 (délka 1250 mm) 88 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 81 3 
Z toho ve fázi 55% 27 1 
 
Celkem využito nosníků N3 (délka 1800 mm) 84 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 63 3 
Z toho ve fázi 55% 21 1 
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Celkem využito nosníků N4 (délka 2450 mm) 426 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 181 7 
Z toho ve fázi 55% 245 9 
 
Celkem využito nosníků N5 (délka 2650 mm) 70 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 61 3 
Z toho ve fázi 55% 29 1 
 
Celkem využito nosníků N6 (délka 2900 mm) 219 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 106 4 
Z toho ve fázi 55% 113 4 
 
Celkem využito nosníků N7 (délka 3300 mm) 60 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 28 1 
Z toho ve fázi 55% 32 2 
 
Celkem využito nosníků N8 (délka 3600 mm) 101 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 263 3 
Z toho ve fázi 55% 238 2 
 
Celkem využito nosníků N9 (délka 3900 mm) 30 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 29 1 
Z toho ve fázi 55% 21 1 
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Celkem využito nosníků N10 (délka 4500 mm) 22 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 22 1 
Z toho ve fázi 55% 20 0 
 
Celkem využito nosníků N11 (délka 4900 mm) 26 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 24 1 
Z toho ve fázi 55% 22 1 
1.3 Paždíky WS 10 TOP 50 
Standardně by se paždíky dopravovali na staveniště v ukládacích paletách DOKA, ale 
vzhledem k použití těchto paždíků pouze v první fázi provádění bednění a vzhledem 
k velmi malému počtu využitých paždíků, budou tyto paždíky na staveniště 
dopravovány jednotlivě volně a budou skladovány volně dle délky. 
 
Celkem využito paždíků P1 (délka 1750 mm) 8 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 8 0 
 
Celkem využito paždíků P2 (délka 2000 mm) 2 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 2 0 
 
Celkem využito paždíků P3 (délka 2750 mm) 3 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 3 0 
 
Celkem využito paždíků P4 (délka 3000 mm) 2 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 2 0 
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Celkem využito paždíků P5 (délka 3500 mm) 9 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 9 0 
 
Celkem využito paždíků P6 (délka 4500 mm) 4 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 4 0 
1.4 Spojovací kotevní příložka Doka TOP 50 
Spojovací kotevní příložky budou na stavbu dopravovány vzhledem k malému 
použitému počtu, ve víceúčelovém kontejneru Doka spolu s ostatním drobným 
materiálem. 
Celkem využito spojovacích příložek K  8 
Z toho ve fázi 45% 8 
1.5 Opěra bednění Doka 540 
Vzhledem k použití malého počtu opěr bednění a to pouze v první fázi bednění, budou 
opěry bednění dopraveny na staveniště jednotlivě volně. 
Celkem využito Opěr bednění Doka 540  12 
Z toho ve fázi 45% 12 
1.6 Kotevní systém do zeminy 
Kotevní prvky do zeminy budou na stavbu dopravovány, vzhledem k malému 
použitému počtu, ve víceúčelovém kontejneru Doka spolu s ostatním drobným 
materiálem. 
Celkem využito kotev do zeminy KS  6 
Z toho ve fázi 45% 6 
1.7 Stropní podpěra EUREX TOP 300 
Celkem využito podpěr EUREX TOP 300 64 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 64 3 
Z toho ve fázi 55% 20 0 
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1.8 Stropní podpěra EUREX TOP 400 
Celkem využito podpěr EUREX TOP 400 950 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 432 15 
Z toho ve fázi 55% 518 18 
1.9 Opěrná trojnožka 
Opěrné trojnožky budou na staveniště dopravovány v kontejnerech se síťovými 
bočnicemi a to najednou pro obě fáze provádění. 
Celkem využito opěrných trojnožek 316 Počet kontejnerů 
se síť. bočnicemi 
Z toho ve fázi 45% + 55% 316 8 
1.10 Sloupek ochranného zábradlí Doka T  
Sloupky ochranného zábradlí Doka T budou na staveniště dopravovány v kontejnerech 
se síťovými bočnicemi a to najednou pro obě fáze provádění. 
Celkem využito opěrných trojnožek 15 Počet kontejnerů 
se síť. bočnicemi 
Z toho ve fázi 45% + 55% 15 1 
1.11 Sloupek ochranného zábradlí Doka S  
Sloupky ochranného zábradlí Doka S budou na staveniště dopravovány v kontejnerech 
se síťovými bočnicemi a to najednou pro obě fáze provádění. 
Celkem využito opěrných trojnožek 54 Počet kontejnerů 
se síť. bočnicemi 
Z toho ve fázi 45% + 55% 54 1 
1.12 Průvlaková kleština Doka  
Průvlakové kleštiny Doka budou na staveniště dopravovány ve víceúčelovém 
kontejneru a to najednou pro obě fáze provádění. 
Celkem využito opěrných trojnožek 62 Počet víceúčel. kontejnerů 
Z toho ve fázi 45% + 55% 62 1 
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1.13 Obedňovací úhelník Doka  
Obedňovací úhelníky Doka budou na staveniště dopravovány ve víceúčelovém 
kontejneru a to najednou pro obě fáze provádění. 
Celkem využito opěrných trojnožek 42 Počet víceúčel. kontejnerů 
Z toho ve fázi 45% + 55% 42 1 
1.14 Kotevní systém Doka 15,0  
Kotevní systém Doka 15,0 bude na staveniště dopravovány ve víceúčelovém kontejneru 
a to najednou pro obě fáze provádění. Jednotlivé prvky kotevního systému budou 
uloženy v jednom víceúčelovém kontejneru Doka, který bude pomocí přepážek 
rozčleněn, aby nedošlo k promíchání jednotlivých komponent při transportu.  
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2 REKAPITULACE MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH 
PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ POUŽITÝCH 
V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROVÁDĚNÍ: 
2.1 Ukládací paleta Doka 
2.1.1 Bednící desky DOKAPLEX tloušťky 21mm 
Bednící desky Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 3 
Z toho ve fázi 55% 4 
2.1.2 Nosníky Doka H 20 TOP P 
Nosníky Doka H 20 TOP P Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 26 
Z toho ve fázi 55% 22 
2.1.3 Stropní podpěry EUREX TOP 300 
Stropní podpěry EUREX TOP 300 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 3 
Z toho ve fázi 55% 0 
2.1.4 Stropní podpěry EUREX TOP 300 
Stropní podpěry EUREX TOP 300 Počet ukládacích palet DOKA 
Z toho ve fázi 45% 15 
Z toho ve fázi 55% 18 
2.2 Kontejner Doka se síťovými bočnicemi 
2.2.1 2.2.1 Opěrná trojnožka 
Opěrná trojnožka Počet kontejnerů 
se síť. bočnicemi 
Z toho ve fázi 45% + 55% 7 
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2.2.2 Sloupek ochranného zábradlí Doka T 
Sloupek ochranného zábradlí Doka T Počet kontejnerů 
se síť. bočnicemi 
Z toho ve fázi 45% + 55% 1 
2.2.3 Sloupek ochranného zábradlí Doka S 
Sloupek ochranného zábradlí Doka S Počet kontejnerů 
se síť. bočnicemi 
Z toho ve fázi 45% + 55% 1 
2.3 Víceúčelový kontejner Doka 
2.3.1 Průvlaková kleština Doka 
Průvlaková kleština Doka Počet víceúčel. kontejnerů 
Z toho ve fázi 45% + 55% 1 
2.3.2 Obedňovací úhelník Doka 
Obedňovací úhelník Doka Počet víceúčel. kontejnerů 
Z toho ve fázi 45% + 55% 1 
2.3.3 Kotevní systém Doka 15,0 
Kotevní systém Doka 15,0 Počet víceúčel. kontejnerů 
Z toho ve fázi 45%  2 
2.3.4 Ostatní materiál (Spojovací kotevní příložka Doka TOP 50 
a kotevní systém do zeminy) 
Ostatní materiál Počet víceúčel. kontejnerů 
Z toho ve fázi 45% + 55% 2 
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3 ZÁVĚR 
Vzhledem k omezené skladovací ploše bude nutné v první fázi provádění stropní 
konstrukce (fáze 45%) dodat v průběhu provádění bednění stropní podpory EUREX 
TOP 400 v celkovém množství 9 ukládacích palet ke stávajícím 6 ukládacím paletám. 
Obdobné bude muset proběhnout i v případě provádění druhé fáze bednění (fáze 55%), 
kdy ke stávajícím 15 ukládacím paletám bude nutno dodat zbývající 3 ukládací palety se 
stropními podpěrami EUREX TOP 400.  
Aby bylo zajištěno plynulé zásobení stropními podpěrami EUREX TOP 400 je vhodné 
provést doplnění těchto podpěr ze skladu dodavatele v okamžiku, kdy bude využito cca 
3/4 stropních podpěr uskladněných na skládce materiálu. 
Pro co nejefektivnější využití dostupné skladovací plochy, je na následujících 
schématech znázorněn systém ukládání jednotlivých bednících prvků pro provedení 
bednění stropní konstrukce po fázích odpovídajících technologickému předpisu pro 
provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP, který je samostatnou součástí této 
diplomové práce. 
Systém uskladnění jednotlivých prvků také zohledňuje bezpečnost jak při ukládání tak 
i při odebírání jednotlivých prvků. Prvky budou na skládku ukládány pomocí 
hydraulického ramena nákladního automobilu, který bude jednotlivé prvky na staveniště 
dopravovat. Technické parametry tohoto nákladního automobilu jsou uvedeny 
v samostatné části této diplomové práce a to v části X - návrh strojní sestavy. 
Prvky bednění budou vždy odebírány směrem do volného prostoru mezi jednotlivými 
prvky. Mezi prvky jsou navrhnuty průchozí uličky šířky 600 až 900 mm. Materiál bude 
také možno odebírat z vnější strany skládky materiálu. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež, 
dále pak je objekt určen pro středisko primární prevence, sociální poradenství 
a poradenství pro ženy a dívky v nouzi a doplňkovou funkcí v objektu bude tvořit 
služebna městské policie. 
Objekt komunitního centra je situován na parcele číslo 2061/485 (SO01, 02, 04, 15, 11, 
13) a parcelách č. 2061/780 (SO16); č.2061/781 (SO14) a č. 2061/782 (SO07, 08, 09, 
10, 12, 14, 15) v katastrálním území města České Budějovice. Vlastníkem všech těchto 
parcel je investor, tj. statutární město České Budějovice. Parcela je vymezená ulicemi 
Antonína Barcala z jižní strany, budoucím Tržním náměstím z východní strany, 
objektem pojišťovny na západní straně a budovou české pošty na straně severní. 
Objekt bude vybudován na plochách, které v součastné době slouží jako veřejné 
parkoviště pro obyvatele okolních bytových domů. Čtyřicet sedm parkovacích míst 
zabraných výstavbou bude nahrazeno na nově postavených parkovištích nacházejících 
se před a za obchodním objektem ze strany Tržního náměstí. 
Objekt bude umístěn na rovinatém terénu, kde maximální výškový rozdíl je mezi 
severozápadním a jihovýchodním rohem činí 24 centimetrů. Tento výškový rozdíl bude 
vyrovnán v rámci terénních úprav. 
Vstup do objektu bude vzhledem na různost provozů uvnitř budovy z několika bodů. 
Vstup do mateřského centra bude v severovýchodním rohu objektu z budoucího Tržního 
náměstí. Do části zařízení pro děti a mládež bude vstup ze středu fasády rovněž na 
straně budoucího Tržního náměstí. Služebna městské policie a její vchod bude ze 
severozápadního rohu objektu. 
Objekt bude napojen na veškerou technickou infrastukturu, která se v místě nachází. 
Jedná se o napojení na veřejný vodovod (napojení řeší stavební objekt SO03), napojení 
na kanalizační síť, která je v místě stavby tzv. oddílná tj. dešťová a splašková (napojení 
řeší stavební objekt SO04 a SO05), napojení na horkovod, který bude objekt zásobovat 
teplem pro vytápění z rozvodu centrálního zásobování teplem (CZT) Teplárny České 
Budějovice. Dále bude objekt napojen na rozvod elektrické energie (napojení řeší 
stavební objekt SO09). Horkovodní přípojka je zaústěna do technické místnosti 
v přízemí, kde bude vybudována tzv. předávací stanice. 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím stávajících místních 
obslužných komunikací. Pro nově budovaný objekt je potřeba vybudovat 
18 parkovacích stání z toho 10 bude s kolmým řazením a dalších 8 bude zřízeno 
úpravou stávajícího parkoviště před budovou české pošty. 
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Podle geologického průzkumu se v podloží nachází velmi mocná vrstva navážek, 
z čehož vyplývá i způsob založení na pilotách, které ponesou základové pasy a patky. 
Piloty budou průměru 750 mm s účinnou délkou 10, 14 a 17 metrů v závislosti na 
zatížení. Pod nosnými stěnami a schodišti budou vyhotoveny železobetonové základové 
pasy šířky 500 až 1200 mm a výšky 800 až 1200 mm. 
Nosné stěny budou železobetonové monolitické tloušťky 200 mm z betonu třídy C30/37 
a tyto stěny budou zároveň plnit funkci ztužujících konstrukcí vůči vodorovným silám. 
Nosné sloupy budou mít v 1.-3.NP rozměr 500x500 mm z betonu C40/50 a sloupy  
ve 4.-5. NP budou mít rozměr 300x300 a budou z betonu C30/37. 
Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické tloušťky 300 mm z betonu 
C35/45 respektive C 40/50. Stropní deska nad 4.NP bude tloušťky 250 mm z betonu 
třídy C30/37 a stropní deska nad 5.NP bude mít tloušťku 200 mm a bude z betonu 
C30/37. 
Schodišťová ramena budou železobetonová desková tloušťky 400 mm z betonu C35/45. 
Ocelové konstrukce budou všechny z oceli třídy S 235 či S 355. Na ochranu ocelových 
konstrukcí v exteriéru bude potřeba zvolit povrchovou úpravu s dlouhou životností např. 
opatření zinkováním. 
Nad vstupním schodištěm bude ocelová markýza, která bude tvořena svařovanou 
rámovou konstrukcí, která bude uložena na ocelových sloupcích. Sloupky budou 
uzavřené ocelové profily 150x100x6 mm a rám markýzy bude také z uzavřených profilů 
150x100x6 mm. 
Část fasády objektu komunitního centra je opláštěna pozinkovaným tahokovem 
v rámech, kde tloušťka tahokovu je 1 mm s propustností 33% a plošná hmotnost těchto 
dílců je 5,25 kg/m2.  
Po obvodu exteriérového ochozu i exteriérového hřiště a v prostoru exteriérového 
schodiště je zábradlí doplněno o ochrannou bezpečností nerezovou síť zabraňující 
možnosti pádu z výšky. Tato síť je tvořena trasovanými nerezovými lanky Ø 2 mm, 
která jsou vzájemně o 60° otevřeny a jsou orientovány na šířku. Vzájemným posunutím 
(otevřením) lanek dojde k vytvoření ok velikosti 120 x 280 mm. V místě exteriérového 
hřiště jsou oka velikosti 40 x 45 mm a v případě exteriérových schodišť je použita 
velikost ok 40 x 69 mm. Velikost 40 x 45 mm zabraňuje propadnutí tenisového míčku 
skrze ochrannou síť okolo hrací plochy hřiště. 
Na částech západní, východní a jižní fasády je navržen lankový systém, který bude 
sloužit jako opora pro popínavé rostliny. Tento systém bude tvořen svislými lanky 
Ø 4 mm, které budou v pravidelných roztečích vedeny po fasádě, respektive po 
bezpečnostním pletivu.  
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před započetím provádění montáže ochranných bezpečnostních sítí, montáže tahokovu 
a montáže lankového systému pro popínavé rostliny musejí být dokončeny veškeré 
práce na provádění objektu v jeho exteriérové části krom čistých úprav terénu tzn., že 
musejí být dokončeny veškeré práce na provádění prosklené fasády, kontaktním 
zateplovacím systému, exteriérovém schodišti, exteriérovém ochozu i exteriérovém 
hřišti včetně ocelové konstrukce u tohoto hřiště. Se započetím prací na montáži výše 
zmíněných prvků nelze začít, dokud nebudou veškeré tyto konstrukce řádně 
zkontrolovány. Při kontrole dokončení zmíněných konstrukcí se bude zejména jednat 
o kontrolu vyzrálosti betonových konstrukcí podlah včetně kontroly vyzrálosti povrchu 
hrací plochy exteriérového hřiště, dále se bude kontrolovat správná poloha a úplnost 
provedení ocelových konstrukcí u exteriérového hřiště a u schodišť. Veškeré sledované 
a kontrolované konstrukce musejí být provedeny v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací pro provedení stavby a kontroly musejí probíhat podle příslušných 
kontrolních a zkušebních plánů pro danou konstrukci. 
O stavu dříve provedených prací musí být při předání a převzetí pracoviště sepsán zápis 
do stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují veškeré zjištěné skutečnosti, 
včetně případných vyskytujících se vad a nedodělků a případně i způsob jejich 
odstranění včetně doby odstranění. 
Elektrická energie, která bude využívána při provádění těchto konstrukcí, bude 
odebírána z odběrného místa, které bylo vybudováno na staveništi již při předchozích 
činnostech.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ  
Veškerý materiál potřebný pro realizaci opláštění z tahokovu, pro provedení lankového 
systému a ochranného pletiva bude dopravován na stavbu Komunitního centra od 
prodejce, tj. ze společnosti KyselaCB se sídlem, respektive ze skladem na Rudolfovské 
ulici č. 109. Materiál bude z tohoto skladu na stavbu dopravován pomocí nákladního 
automobilu s nekrytou ložnou plochou s hydraulickým ramenem v případě tahokovu 
a bezpečnostního pletiva a pomocí dodávkového automobilu v případě lankového 
systému a drobného materiálů. Nerezová bezpečnostní síť a lanka pro popínavé rostliny 
budou skladovány v uzavíratelném a uzamykatelném skladu. Panely tahokovu budou 
skladovány na skládce materiálu, která je již vybudována v západní části staveniště. 
Panely tahokovu budou na skládce materiálu skladovány dle rozměru tak, aby mezi 
jednotlivými sadami dílců zůstaly průchozí uličky šířky optimálně 600 mm široké, aby 
byl zajištěn bezpečný pohyb mezi dílci a dílce mohly být odebírány dle konkrétní 
potřeby.  
Veškerý drobný materiál jako např. kotvy lankového systému, příchytky apod. budou 
skladovány ve skladu materiálu, který bude uzavíratelný a uzamykatelná. Veškerý 
drobný materiál bude skladován v původním obalu s původním originálním označením 
dle druhu tak, aby nedošlo k jeho záměně.  
3.1 Výpis bezpečnostního pletiva 
Bezpečností pletivo může být na staveniště dodáváno ve svitcích základní délky 
10 metrů a délky poloviční tj. 5 metrů a šířky 2,5 m. Pro zefektivnění a usnadnění 
montáže tohoto pletiva, budou na stavbu Komunitního centra dodávány  již z výroby 
vyrobené dílce rozměru, který specifikuje projektová dokumentace pro provedení 
stavby. Průměr drátu pletiva je 2,0 mm. Plošná hmotnost pletiva, v případě velikosti 
120 x 208 mm je 0,85 kg/m2 a v případě velikosti ok 40 x 45 mm (pletivo okolo hrací 
plochy exteriérového hřiště) je plošná hmotnost 1,90 kg/m2 a v případě velikosti ok 
40 x 69 mm (ochranné pletivo u exteriérových schodišť) je plošná hmotnost 1,36 kg/m2. 
Orientace ok je vodorovná tj. na šířku a pásy pletiva jsou spouštěny zpravidla svisle 
a v určitých částech objektu (stanovených projektovou dokumentací) jsou připevňovány 
vodorovně. Maximální plocha jednoho dílce je přizpůsobená možnostem montáže a je 
stanovena projektovou dokumentací na 100 m2 v případě pletiva s velikostí ok 
120 x 280 a 50 m2 u pletiva 40 x 45 a 40 x 69 mm. Spojování jednotlivých dílů pletiva 
bude provedeno systémovou spojkou, která zajistí pevné zalisování všech lan k sobě. 
 
 
194 I. Technologický předpis pro provedení opláštění objektu SO01 
 
3.1.1 Ochoz Východ, Západ 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P 23-3 120 x 280 204,11 0,85 173,49 
P 23-2 120 x 280 146,10 0,85 124,18 
P 3-1 120 x 280 215,93 0,85 213,54 
P 23-4 120 x 280 276,69 0,85 235,18 
P 2-1 120 x 280 220,73 0,85 220,62 
P 2-2 120 x 280 220,73 0,85 220,62 
3.1.2 Strana Jih 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P 23-1 120 x 280 203,76 0,85 173,19 
3.1.3 Schodiště Jih a strana přilehlá k exteriérovému hřišti 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P 4-1-1 40 x 69 16,85 1,36 22,92 
P 4-1-2 40 x 45 11,44 1,90 21,74 
P 4-1-3 40 x 45 20,44 1,90 38,84 
P 4-1-5 40 x 45 21,67 1,90 41,17 
P 4-1-6 40 x 45 3,65 1,90 6,94 
3.1.4 Exteriérové hřiště 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P 5-2-3 40 x 45 15,75 1,90 29,93 
P 45-2-1 40 x 45 127,16 1,90 241,60 
P 45-2-2 40 x 45 63,68 1,90 120,992 
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P 5-2-1 40 x 45 35,24 1,90 66,96 
P 5-2-2 40 x 45 316,30 1,90 600,97 
P 45-2-1D 40 x 45 4,35 1,90 8,27 
3.1.5 Schodiště Sever 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P 5-3-1 40 x 69 23,07 1,36 31,38 
P 45-3-2 40 x 69 19,13 1,36 26,02 
P 45-3-1 40 x 69 98,17 1,36 133,51 
P 45-3-3 40 x 69 5,89 1,36 8,01 
3.1.6 Vstupní schodiště 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P-SE1-1 120 x 208 76,06 0,85 64,65 
P-SE1-2 120 x 208 48,23 0,85 40,99 
P-SE1-3 120 x 208 10,85 0,85 9,22 
3.1.7 Exteriérové schodiště - východní fasáda 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P-SE2-1 120 x 208 14,50 0,85 12,33 
P-SE2-2 120 x 208 14,50 0,85 12,33 
P-SE3-1 120 x 208 18,03 0,85 15,33 
P-SE3-2 120 x 208 18,03 0,85 15,33 
3.1.8 Exteriérové schodiště - severní fasáda 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
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P-SE4-1 120 x 208 14,83 0,85 12,61 
P-SE4-2 120 x 208 14,83 0,85 12,61 
P-SE5-1 120 x 208 26,41 0,85 22,45 
P-SE5-1.1 120 x 208 20,78 0,85 20,66 
P-SE5-1.2 120 x 208 20,78 0,85 20,66 
P-SE5-2 120 x 208 26,41 0,85 22,45 
P-SE6-1 120 x 208 37,73 0,85 32,07 
P-SE6-1.1 120 x 208 20,90 0,85 20,77 
P-SE6-1.2 120 x 208 20,90 0,85 20,77 
P-SE6-2 120 x 208 37,73 0,85 32,07 
P-SE7-1 120 x 208 25,25 0,85 21,46 
P-SE7-1.1 120 x 208 20,70 0,85 20,60 
P-SE7-2 120 x 208 22,22 0,85 18,89 
P-SE8-1 120 x 208 21,90 0,85 18,62 
3.1.9 Interiérové schodiště 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P-SI1-1 120 x 208 14,09 0,85 11,98 
P-SI1-2 120 x 208 14,09 0,85 11,98 
P-SI2-1 120 x 208 38,35 0,85 32,60 
P-SI2-2 120 x 208 38,35 0,85 32,60 
P-SI3-1 120 x 208 39,63 0,85 33,69 
P-SI3-2 120 x 208 24,51 0,85 23,83 
3.1.10 Pomocné zábradlí ve 4.NP 
Označení 
pletiva 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
pletiva [mm] 
Plocha pletiva 
[m2] 
Hmotnost 
pletiva [kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva [kg] 
P4-1 120 x 208 13,59 0,85 11,55 
P4-2 120 x 208 29,22 0,85 24,84 
P4-3 120 x 208 3,94 0,85 3,35 
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3.1.11 Kotevní prvky – plošné 
Tyto plošné kotevní prvky budou sloužit k připevnění a posléze k napnutí 
bezpečnostního pletiva. Součástí každého kotevního prvku jsou dva kotevní šrouby do 
betonu průměru 8 mm a délky 100 mm.  
 
Obr. 16 Plošný kotevní prvek bezpečnostního pletiva  
Kotevní prvek Celkový počet [ks] 
Plošný 42 
3.1.12 Kotevní prvky - rohové 
V místech styku dvou bezpečnostních pletiv u nároží objektu budou pro uchycení těchto 
pletiv použity tzv. rohové kotevní prvky, které zajistí připevnění pletiv na obou stranách 
objektu společně. Přichycení je obdobné jako v případě plošných kotev tj. pomocí čtyř 
šroubů do betonu průměru 8 mm a délky 100 mm. 
 
Kotevní prvek Celkový počet [ks] 
Rohový 8 
3.1.13 Kotevní prvky - mezilehlé 
Mezi jednotlivými kotvícími prvky, výše zmíněnými, budou v úrovni stropní 
konstrukce osazeny tzv. mezilehlé  kotevní prvky pro zajištění upevnění bezpečnostního 
pletiva po délce. Tyto mezilehlé kotevní prvky průměru 6 mm a délky 80 mm budou 
také zajišťovat krom uchycení také funkci napínání spodního a horního obvodového 
lana pletiva. 
Kotevní prvek Celkový počet [ks] 
Mezilehlý 484 
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3.2 Výpis tahokovu 
Části fasády objektu komunitního centra jsou opláštěny pozinkovaným tahokovem 
v rámech, kde tloušťka tahokovu je 1 mm s propustností 33% a plošná hmotnost těchto 
dílců je 5,25 kg/m2. U tahokovu s propustností 67 % je plošná hmotnost 4,10 kg/m2. 
Oko tahokovu má šířku 28 mm a výšku 14 mm (propustnost 33%) nebo šířku 22 mm 
a výšku 13,6 mm (propustnost 67%). Velikost jednotlivých dílců bude vyrobena podle 
projektové dokumentace pro provedení stavby ve výrobně dodavatele tohoto tahokovu. 
Velikost jednotlivých dílců tahokovu nepřesáhne 3,85 m2, čemuž odpovídá maximální 
hmotnost použitého dílce 20,22 kg. 
3.2.1 Opláštění severní fasády 
Označení 
tahokovu 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
tahokovu 
[mm] 
Plocha 
tahokovu 
 [m2] 
Hmotnost 
tahokovu 
[kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
pletiva 
 [kg] 
K02.1 28 x 14,0 42,12 5,25 221,13 
K02.1.1 22 x13,6 21,06 4,10 286,35 
K02.2 28 x 14,0 29,55 5,25 250,14 
K02.2.1 22 x13,6 24,73 4,10 219,39 
K02.3 28 x 14,0 25,95 5,25 231,24 
K02.3.1 22 x13,6 22,97 4,10 212,18 
K02.4 28 x 14,0 29,42 5,25 249,46 
K02.4.1 22 x13,6 24,71 4,10 219,31 
K02.5 28 x 14,0 13,79 5,25 272,40 
K02.5.1 22 x13,6 26,89 4,10 228,25 
K02.6 28 x 14,0 12,93 5,25 267,88 
K02.6.1 22 x13,6 26,46 4,10 226,49 
K02.7 28 x 14,0 24,27 5,25 222,42 
K02.7.1 22 x13,6 28,53 4,10 234,98 
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3.2.2 Opláštění fasády výtahové šachty 
Označení 
tahokovu 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
tahokovu 
[mm] 
Plocha 
tahokovu 
 [m2] 
Hmotnost 
tahokovu 
[kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
tahokovu  
[kg] 
K04.1 28 x 14 14,56 5,25 123,94 
K04.1.A 28 x 14 14,82 5,25 125,31 
K04.2 28 x 14 16,69 5,25 135,12 
K04.3 28 x 14 12,10 5,25 163,53 
K04.4 28 x 14 19,24 5,25 148,51 
K04.4.A 28 x 14 19,57 5,25 150,24 
K04.5 28 x 14 11,26 5,25 159,12 
K04.6 28 x 14 21,03 5,25 110,41 
K04.7 28 x 14 18,06 5,25 142,32 
K04.7.A 28 x 14 18,35 5,25 143,84 
K04.8 28 x 14 19,83 5,25 151,61 
K04.9 28 x 14 18,35 5,25 196,34 
3.2.3 Opláštění fasády 4.NP a 5.NP 
Označení 
tahokovu 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
tahokovu 
[mm] 
Plocha 
tahokovu 
[m2] 
Hmotnost 
tahokovu 
[kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
tahokovu  
[kg] 
K03.1 28 x 14 163,51 5,25 333,43 
K03.2 28 x 14 126,78 5,25 665,60 
K03.3 28 x 14 163,60 5,25 333,90 
3.2.4 Opláštění severního ochozu 2.NP 
Označení 
tahokovu 
v projektové 
dokumentaci 
Velikost ok 
tahokovu 
[mm] 
Plocha 
tahokovu  
[m2] 
Hmotnost 
tahokovu 
[kg/m2] 
Celková 
hmotnost 
tahokovu  
[kg] 
K04.1 28 x 14 66,94 5,25 351,44 
K04.2 28 x 14 78,16 5,25 410,34 
 
  
200 I. Technologický předpis pro provedení opláštění objektu SO01 
 
3.2.5 Kotvy SPIDI 
Pro připevnění dílců tahokovu k nosné konstrukci stěn budou používány tzv. SPIDI 
kotvy. Tyto kotvy obsahují jeden šroub profilu 8 mm, délky 100 mm, který je 
prostřednictvím hmoždinky zašroubován do svislé nosné konstrukce. Dalšími dvěma 
šrouby, které jsou součástí SPIDI kotvy, budou k těmto kotvám připevňovány rámy 
dílců tahokovu. 
 
Obr. 17 SPIDI kotva A340 
 
Kotevní prvek Celkový počet [ks] 
SPIDI kotva A340 1280 
3.3 Výpis prvků lankového systému pro popínavé rostliny 
3.3.1 Lanko pro popínání rostlin Ø 4 mm 
Na částech západní, východní a jižní fasády je navržen lankový systém, který bude 
sloužit jako opora pro popínavé rostliny. Tento systém bude tvořen svislými 
nerezovými lanky Ø 4 mm, které budou v pravidelných roztečích vedeny po fasádě, 
respektive po bezpečnostním pletivu. Lanka budou dodávány na stavbu Komunitního 
centra ve svitcích o délce 75 m a hmotnost tohoto svitku je 5,72 kg. Každé rostlině bude 
příslušet jedno lanko, z čehož plyne počet kusů lanek 57. Jednotlivá lanka lze spojovat 
pomocí systémových spojek, avšak lanko smí být napojeno po celé své výšce (délce) 
pouze jednou.  
Profil lanka [mm] 
Délka jednoho 
svitku lanka 
[m] 
Potřebná 
celková délka 
lanka [m] 
Celkový počet 
svitků lanka [ks] 
4,0 75,0 741,20 11 
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3.3.2 Lanková spojka  
Pro spojování lanek po délce bude využito spojovací prvků tzv. lankových spojek pro 
nerezová lanka. 
 
Obr. 18 Nerezová lanková spojka 
Spojka pro profil 
lanka [mm] 
Celkový počet 
spojek [ks] 
4,0 126 
3.3.3 Kotva lankového systému 
Pro ukotvení lanka lankového systému k vodorovné nosné konstrukci stavby bude 
použito kotev do betonu profilu 8 mm a délky 100 mm. Tato kotva bude zároveň svou 
konstrukcí umožňovat po upevnění lanka jeho napnutí, aby lanko po celé délce nebylo 
prověšené. Obdobný systém kotev je použit pro mezilehlé kotvení bezpečnostního 
pletiva. 
Profil kotvy [mm] Délka kotvy [mm] 
Celkový počet 
kotev [ks] 
8,0 100 285 
 
Obr. 19 Kotva lankového systému 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 
jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 
pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 
který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 
odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 
zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 
Při montáži bezpečnostního pletiva, lankového systému pro popínavé rostliny 
a opláštění fasády dílci z tahokovu je vždy zapotřebí zvážit , zda je za aktuálních 
klimatických podmínek vhodné provádět montáž těchto prvků. Při provádění montáže 
kotevních prvků těchto systémů je zejména omezující déšť či silný vítr. Při práci za 
deště není vhodné provádět vrtání otvorů do nosných konstrukcí pro kotevní prvky, 
protože pro vrtání bude nutné používat elektrického nářadí tj. vrtačky. Silný vítr 
(rychlost nad 10,8 m/s) bude omezující pro použití montážní plošiny, ze které budou 
tyto části fasády prováděny. Silný vítr by mohl rozkymácet montážní plošinu, což by 
mohlo mít za následek její zřícení. Při práci za mrazu je zapotřebí při manipulaci 
zejména s dílci tahokovu, aby tyto dílce byly zbaveny možné námrazy či sněhu. Při 
manipulaci s namrzlými či sněhem pokrytými dílci by mohlo dojít k vysmeknutí 
z rukou pracovníka a mohlo by tak dojít k poškození dílce pádem, nebo by mohlo dojít 
k poškození okolních konstrukcí nebo ke zranění pracovníků. V případě vysokých teplot 
vzduchu (nad 30°C) je vhodné dílce tahokovu chránit proti přímému slunečnímu svitu 
například zaplachtováním neprůsvitnou světlou folií, aby se kovové dílce nezahřívaly na 
vysokou teplotu. Při manipulaci s takto nadměrně zahřátými dílci by mohlo dojít ke 
zranění pracovníka popálením o rozpálený povrch.  
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
5.1 Montáž dílců tahokovu 
Jednotlivé dílce tahokovu, tj. tahokov připevnění na rámu, budou na staveniště 
dopravovány již v rozměrech požadovaných projektovou dokumentací. Dílce tahokovu 
budou připevňovány na místa stanovené projektovou dokumentací prostřednictvím 
SPIDI kotev. Tyto kotvy budou připevněny ke svislým nosným konstrukcím pomocí 
kotevních šroubů průměru 8 mm a délky 100 mm, které jsou součástí těchto kotev. 
SPIDI kotvy musí být ke svislým nosným konstrukcím připevněny před prováděním 
kontaktního zateplovacího systému. Postup připevňování kotev je takový, že nejprve se 
musí přesně, dle projektové dokumentace, poloha kotev rozměřit. S rozměřování kotev 
se začne u nejvyšší kotvy a bude se postupovat směrem dolů. Rozměření se bude 
provádět pomocí stavebního či svinovacího metru a maximální možná odchylka 
v poloze kotvy je ± 2 mm a svislost respektive osové umístění kotev nad sebou se bude 
provádět a kontrolovat pomocí vodováhy nebo olovnice. Po vyznačení polohy kotev se 
přistoupí k vrtání otvorů pro kotvy pomocí příklepové vrtačky s vrtákem do betonu 
průměru 10 mm. Hloubka vrtu musí být minimálně o 5 mm větší než délka kotvy 
a neměla by být o více jak 10 mm hlubší než délka kotvy tzn., že hloubka vrtu bude 
minimálně 105 mm a maximálně 110 mm. Po vyvrtání otvorů dojde k zatlučení 
hmoždinky to otvoru tak, aby hmoždinka lícovala s povrchem nosné konstrukce. Do 
takto připravené hmoždinky dojde k našroubování šroubů pomocí momentového klíče 
nebo pomocí elektrického nebo akumulátorového utahováku (šroubováku) s možností 
nastavení utahovacího momentu na hodnotu 4,0 Nm, což je hodnota utahovacího 
momentu stanoveného projektovou dokumentací a technickým listem kotev. Jelikož se 
jedná o zakrývanou konstrukci, je nutné po připevnění všech kotev souhrnně provést 
kontrola polohy osazení a kontrola upevnění kotev a provede se o kontrole zápis do 
stavebního deníku. 
Po provedení a zkontrolování kontaktního zateplovacího systému dojde k připevnění 
dílců tahokovu k připraveným SPIDI kotvám. S montáží dílců tahokovu se započne 
v nejvyšším podlaží a bude postupně postupovat po podlažích směrem dolů a s montáží 
se bude vždy začínat na nároží a bude se postupovat směrem ke středu realizované 
fasády. Dílce se budou osazovat na kotvy nasunutím rámu dílce tahokovu do výřezu 
SPIDI kotev a ihned dojde k připevnění dílce tahokovu ke kotvě pomocí dvou vrutů, 
které jsou součástí kotev. Dílce musí být osazovány svisle a vodorovně. Svislost 
a vodorovnost se bude kontrolovat pomocí hliníkové vodováhy. Při osazování dílce 
sousedního k dílci předchozímu se musí kontrolovat mezera mezi dílci, která je 
stanovena na 10 mm. Tato mezera mezi jednotlivými dílci bude měřena stavebním 
metrem nebo pomocí posuvného měřítka. 
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5.2 Montáž bezpečnostního pletiva 
Po kompletním provedení opláštění pomocí tahokovu a po jeho zkontrolování se mohou 
zahájit práce na montáži bezpečnostního pletiva. 
Nejprve je zapotřebí provést montáž kotevních bodů pro přichycení bezpečnostního 
pletiva. Kotevní body plošné, rohové i mezilehlé se budou připevňovat k nosné 
konstrukci, kterou v tomto případě budou tvořit železobetonové prefabrikované 
obvodové nosníky v úrovni stropních konstrukcí. Postup montáže kotevních prvků pro 
bezpečností pletivo je stejný jako u připevňování SPIDI kotev pro kotvení dílců 
tahokovu. Tento postup je popsán v předchozím bodě 5.1 tohoto technologického 
předpisu. U plošných a rohových kotev jsou použity kotevní prvky průměru 8 mm 
a délky 100 mm a u mezilehlých kotev jsou použity kotevní prvky průměru 6 mm 
a délky 80 mm. Po osazení tj. po připevnění kotev bezpečnostního pletiva a po jejich 
překontrolování se přistoupí k montáži a připevňování bezpečnostního pletiva 
k připraveným kotvám. S montáží pletiva se opět začne od nejvyššího podlaží směrem 
dolů. Pletivo se nejprve připevní do kotev v horní části pomocí obvodového lanka, které 
je součástí pletiva a až posléze se začne s postupným odmotáváním pletiva ze svitku až 
do té délky, než se pletivo rozvine přes další, níže umístěnou řadu připravených kotev. 
Poté dojde k připevnění pletiva k těmto kotvám a bude se opět stejným postupem 
postupovat až ke konci pletiva. Obdobný princip bude realizován v případě vodorovně 
orientovaných pásů bezpečnostního pletiva, kdy bude docházet postupně k odvíjení 
pletiva a zároveň k připevňování pletiva ke kotvám a to nejprve v horní a posléze 
v dolní části pletiva. Po přiháknutí pletiva (obvodového lanka) ke kotvě, dojde k napnutí 
tohoto pletiva pomocí plochého klíče číslo 16, kterým se bude otáčet výřezem v kotvě 
pro utažení po směru hodinových ručiček. Klíčem se bude otáčet tak dlouho, dokud 
nedojde k napnutí obvodového lanka tj. nebude patrné prohnutí tohoto lanka. Pro 
kontrolu napnutí tj. kontrolu prověšení se využije vodováhy a prověšení či prohnutí by 
nemělo činit více jak 2 mm mezi dvěma sousedními kotevními body. 
5.3 Montáž lankového systému 
Po kompletním provedení bezpečnostního pletiva a jeho zkontrolování se mohou zahájit 
práce na montáži lankového systému pro popínavé rostliny.  
Postup provedení montáže lankového systému je stejný s montáží bezpečnostního 
pletiva popsaného v předchozím bodě tohoto postupu.  
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet pracovníků byl volen s ohledem na způsob provádění montáže dílců tahokovu, 
bezpečnostního pletiva a lankového systému. Obsluhou montážní plošiny může být 
i pracovník provádějící montáž prvků, avšak musí být pro obsluhu řádně proškolen 
a musí mít platné oprávnění pro obsluhu této plošiny. Obsluha montážní plošiny bude 
zároveň vedoucí pracovní čety. 
Profese Počet pracovníků 
Obsluha montážní plošiny 1 
Montážníci 2 
Pomocní dělníci 1 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 
Dopravní prostředky pro dopravu potřebných materiálů od výrobců na stavbu 
Komunitního centra jsou uvedeny v bodě č. 3 tohoto technologického předpisu. 
Jednotlivé prvky tahokovu, bezpečnostního pletiva a lankového systému budou 
přemisťovány po staveništi ručním nošením nebo pomocí paletovacího vozíku. Při 
montáži výše zmíněných systémů bude využíváno teleskopického manipulátoru, který 
bude z místa skládky dopravovat prvky do výšky na místo montáže, kde pracovníci 
provedou montáž z pracovní plošiny.  
Pro vrtání otvorů pro kotevní šrouby kotevních prvků bude využíváno příklepové 
elektrické vrtačky Bosch 2-26DRE. Tato vrtačka bude také sloužit pro předvrtání otvorů 
do rámu dílce tahokovu v místech připevnění rámu k SPIDI kotvám. Při vrtání do kovu 
nebude příklep využíván. 
Pro utahování šroubů připevňující kotevní prvky k nosné konstrukci budou dotahovány 
pomocí momentového klíče s nastavitelným utahovacím momentem. Pro toto utahování 
může být použito jak ruční klíč, nebo může být využito elektrického nebo 
akumulátorového utahováku, který ovšem musí mít možnost nastavení požadovaného 
utahovacího momentu, který je projektovou dokumentací předepsán na hodnotu 4,0 Nm 
pro použité šrouby M8.  
Při napínání bezpečnostního pletiva a lankového systému bude pro toto napnutí 
využíván plochý klíč číslo 16.  
Pro zašroubování šroubů (vrutů) do rámů dílců tahokovu skrze SPIDI kotvy bude 
použito elektrického nebo akumulátorového šroubováku s křížovým nástavcem (bitem 
PZ2).  
Pro montážní práce bude dále použito běžné pracovní nářadí jako je kladívko 
o hmotnosti 600g a1200g, plochý šroubovák, kleště, štípací kleště, vrták do kovu 
ϕ 6 mm, vrták do betonu ϕ 8 a 10 mm, tesařská tužka, zednický a svinovací metr. 
Při výkonu své práce jsou všichni pracovníci povinni používat ochranné pomůcky, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při montáži opláštění fasády, montáži 
bezpečnostního pletiva a lankového systému se jedná zejména o: ochranný oděv; 
pevnou stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem 
a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice obyčejné nebo 
speciální, které musí být schválená pro práci v zimním období; ochranné brýle; 
bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími předměty 
z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při pohybu po 
staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti. 
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Technické parametry všech výše zmíněných strojů jsou uvedeny v samostatné části 
diplomové práce a to v části N - návrh strojní sestavy.  
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Pro zajištění požadované kvality musí být veškeré práce na provádění opláštění 
tahokovem, na montáži bezpečnostního pletiva a lankového systému provedeny dle 
tohoto technologického předpisu. Dozor a kontrolu kvality zajišťuje stavbyvedoucí. 
Při montáži dílců tahokovu v rámech musí být kontrolována správná poloha SPIDI 
kotev podle projektové dokumentace. U osazení SPIDI kotev bude také kontrolována 
jejich osová vzdálenost. Mezní odchylka v osové vzdálenosti dvou sousedních kotev 
nesmí přesáhnout ± 2 mm, aby bylo možné přesné osazení dílců tahokovu na tyto kotvy. 
Při osazování dílců tahokovu na kotvy musí být tyto dílce osazovány s přesností ± 5 mm 
ve vodorovné rovině, aby byla zajištěna projektovou dokumentací požadovaná poloha 
jednotlivých dílců a aby byla dodržena vzdálenost tj. spára mezi dvěma sousedními 
dílci, která je projektovou dokumentací stanovena na 10 mm. Při připevňování dílců 
tahokovu ke kotvám bude kontrolováno připevnění pomocí stanovených dvou vrutů, 
kdy bude právě kontrolován počet připevňujících vrutů. Dále je zapotřebí kontrolovat 
svislost osazování těchto panelů pomocí dvoumetrové vodováhy. Panely musejí být 
osazovány svisle s doporučenou mezní odchylkou ± 5 mm na výšku jednoho panelu 
avšak nesmí dojít ke vzniku odskoku mezi dvěma sousedními panely vlivem součtu 
doporučené odchylky. 
Při kontrole kvality v případě bezpečnostního pletiva a lankového systému se začne 
s kontrolou kotev pro tyto systémy. Nejprve se zkontroluje průměr a hloubka vrtu do 
nosné konstrukce. Průměr a hloubka vrtu musí odpovídat průměru a délce kotevních 
prvků, kterými budou bezpečnostní pletiva a lankový systém kotven. Hloubka vrtu musí 
být minimálně o 5 mm větší než délka kotvy a neměla by být o více jak 10 mm hlubší 
než délka kotvy tzn., že hloubka vrtu bude minimálně 105 mm respektive 85 mm 
v případě mezilehlých kotev. Vyvrtané otvory musejí být zbavené hrubých nečistot po 
vrtání, aby bylo možné do otvoru volně zatlačit hmoždinku tak, aby nevyčnívala nad 
lícní povrch nosné konstrukce. Po osazení hmoždinek, které jsou součástí každého 
kotevního prvku, dojde k montáži kotevních prvků. Při osazování se kontroluje správná 
poloha osazení kotev dle výkresové dokumentace. Osazení kotev se nesmí oproti této 
dokumentaci lišit o více jak ± 5 mm a to jak ve svislé tak ve vodorovné rovině. Po 
osazení a upevnění kotevních prvků se zkontroluje, zda je kotevní prvek připevněn 
správným počtem kotevních šroubů a u všech těchto šroubů se zkontroluje jejich 
dotažení momentovým klíčem, na kterém bude nastavena hodnota 4,0 Nm, která 
odpovídá požadované hodnotě utahovacího momentu pro tyto kotevní šrouby. 
Následně po připevnění kotevních prvků se bude průběžně kontrolovat protahování 
obvodových lanek bezpečnostního pletiva a lanek lankového systému pro popínavé 
rostliny. Dále se kontroluje osazování těchto prvků z hlediska rozměru a polohy dle 
projektové dokumentace. Lanka musí být protahovány každým kotevním prvkem 
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postupně a také vzhledem ke zvolené konstrukci kotevních bodů dojde po protažení 
lanka kotevních bodů k napnutí lanka pomocí plochého klíče číslo 16. Správné napnutí 
se zkontroluje pomocí vodováhy či olovnice. Kontroluje se, zda jednotlivá obvodová 
lanka u bezpečnostního pletiva a lanka u systému pro popínavé rostliny jsou dostatečně 
napnuta tzn., že nejsou mezi jednotlivými kotevními body prohnuty či prověšeny. Toto 
prohnutí či prověšení by nemělo činit více jak 2 mm mezi dvěma sousedními kotevními 
body.  
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Veškeré práce na staveništi musí být prováděny dle platných norem a předpisů. 
Bezpečnost práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 
362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci výše popsaných procesů se 
budou práce také vykonávat výšce, tím pádem budou možná rizika souviset zejména 
s výkonem montážních prací a prací ve výšce. Všichni pracovníci a osoby vyskytující se 
na stavbě musí být seznámeni se zvoleným pracovním postupem a s bezpečností práce, 
která s postupem souvisí a všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní 
prostředky k zajištění bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto 
technologického předpisu).  
Prevence rizik souvisí zejména s pracemi ve výškách, strojním zařízením, elektrickým 
ručním nářadím, ale také například s BOZ při práci v zimním období. Prevence rizik při 
provádění výše uvedených procesů jsou uvedena spolu s prevencí rizik při provádění 
bednění stropní konstrukce v samostatné části K diplomové práce - bezpečnost práce - 
prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 
a vibrací ze stavebních strojů (dle nařízení vlády 148/2006 Sb., které je novelizováno 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011) v pracovní době určené pro 
výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 
není proto nutné v pracovní době zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto 
zatížení. Během provádění montáže výše popisovaných konstrukcí je nutné zamezit 
úniku ropných látek a jiných chemikálií ze strojů používaných při montáži do půdy, či 
aby znečišťovali pozemní komunikace. Při výjezdu pracovních strojů na zpevněnou 
komunikaci z komunikace nezpevněné, dbají dělníci na čistotu vozidel a na případné 
odstranění nánosů nečistot z komunikace. 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. respektive dle novely zákona o odpadech 
č. 184/2014 Sb.  
Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 
nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 
odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 
vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 
V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při montáži 
tahokovu, bezpečnostního pletiva a lankového systému pro popínavé rostliny. 
Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 
Železo 17 04 05 
Komunální odpad 20 03 01 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 
Internetové stránky: www. isodom.cz 
 www. eurosittex.cz 
 www.carlstahl.cz 
 www.envigroup.cz 
 www.unmz.cz 
 www.vutbr.cz 
 www.bozpinfo.cz 
 
Normy ČSN: ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě - 
                        Základní ustanovení (10/1996) 
 ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě - 
Kontrola  přesnosti - pozemní stavební 
objekty (01/1997) 
 
     Nařízení vlády: NV 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
                                   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
 staveništích 
 NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (novelizováno nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011) 
 NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím  pádu z výšky nebo do 
hloubky 
 
                 Zákony: č. 350/2012 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon) 
 č. 185/2001 Sb. O odpadech (Novela - zákon č. 184/2014  
Sb.) 
J. Širší vztahy dopravních tras 213 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
J. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
SPORTS HALL, ENTRANCE PORTAL IMPLEMENTATION 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE  Bc. Tomáš Vondrák  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. Jitka Vlčková 
SUPERVISOR 
BRNO 2015  
214 J. Širší vztahy dopravních tras 
 
Pro vhodnou volbu výběru možných dopravních tras pro dopravu materiálů od 
dodavatelů na staveniště bylo bráno v úvahu hned několik kritérií, které musely být 
posouzeny, aby mohla být vybrána bezpečná trasa pro dopravu těchto materiálů. Další 
posuzovanou trasou je trasa dopravy věžového jeřábu a vrtné soupravy pro provádění 
vrtaných pilot od pronajímatele na místo stavby. Věžový jeřáb i vrtná souprava bude 
dopravována ze sídla pronajímatele, tj. ze společnosti Hochtief. Toto sídlo se nachází na 
Okružní ulici v Českých Budějovicích. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba 
Komunitního centra se nachází v blízkosti městského okruhu určeného mimo jiné pro 
tranzitní dopravu, lze předpokládat bezproblémovou dopravu materiálu či strojů po této 
komunikaci až téměř ke stavbě Komunitního centra. Doprava materiálů či strojů v okolí 
stavby bude probíhat po městských komunikací první a druhé třídy, z čehož plyne 
nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, která je místy svislým dopravním značením 
zvýšena na 70 km/h. Na městském okruhu ani na městských silnicích v okolí stavby se 
nenacházejí žádné mosty či nadjezdy se sníženou nosností, která by znemožňovala 
vjezd dopravních prostředků přepravující stavební materiál či stavební stroje. Nejnižší 
nosnost silničního mostu je 80 tun (výjimečná 196 tun). Jedná se o most přes řeku 
Vltavu na Strakonické ulici. Tohoto zatížení nebude žádným dopravním prostředkem 
při stavbě Komunitního centra dosaženo a nevzniká tak žádné omezení a není tak 
zapotřebí přijímat žádná opatření. Nejnižší průjezdná výška je dána výškou trolejového 
vedení snížená o 0,5 metru tj. 5,1 metru. V Českých Budějovicích je tato výška snížena 
pouze v místě podjezdu pod železniční tratí u křižovatky ulic Rudolfovská a Nádražní. 
V tomto místě je výška trolejového vedení 4,1 metru. Při dopravě vrtné soupravy 
nebude možno tímto místem projíždět právě z důvodu sníženého trolejového vedení. 
Použité hlavní stavební stroje jsou uvedeny v samostatné části této diplomové práce, 
konkrétně pak v části N - návrh strojní sestavy. 
Při dopravě stavebního materiálu i stavebních strojů na stavbu komunitního centra musí 
být dodržovány veškeré dopravní předpisy stanovené zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích. Za nedodržování těchto dopravních předpisů je vždy zodpovědný řidič 
dopravního prostředku. Dále pro dopravu materiálů i strojů musejí být použity pouze 
dopravní prostředky s platnou technickou kontrolou a musejí být řízeny řidiči 
s odpovídajícím oprávněním.  
Na obrázku č. 20 je znázorněna celková situace se znázorněním rozhodujících tras pro 
dopravu stavebních materiálů a stavebních strojů. Jedná se zejména o dopravu čerstvého 
betonu a prvků systémového bednění z betonárny na Branišovské ulici (1), (od místa 
stavby vzdálená cca 1,6km), dále pak o dopravu řeziva z pily Vráto se sídlem v ulici 
U Pily (2), (od místa stavby vzdálená cca 9,7 km) a dále také o dopravu věžového 
jeřábu a vrtné soupravy ze sídla společnosti Hochtief na Okružní ulici (3), (od místa 
stavby vzdáleno cca 7,7 km). Místo stavby Komunitního centra na ulici Antonína 
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Barcala je označeno číslem (4). Čísla v kulatých závorkách odpovídají číselnému 
označení míst v obrázku č.20.  
Na jednotlivých obrázcích jsou znázorněna charakteristická místa na trasách po kterých 
bude probíhat doprava rozhodujících stavebních materiálů a stavebních strojů.  
 
Obr. 20 Celková situace s vyznačením rozhodujících dodavatelů 
Obrázek č. 21 znázorňuje vjezd a výjezd z areálu betonárny na Branišovské ulici (1), ze 
kterého bude na stavbu Komunitního centra (4) dopravován čerstvý beton a prvky 
systémového bednění. Po celé této délce navrhované trasy se nenacházejí žádná 
dopravní omezení, která by bránila bezpečné dopravě na stavbu. Trasa vede po 
Branišovské ulici až po ulici M. Horákové, déle pak po ulici M. Horákové až po ulici  
A. Barcala a poté po ulici A. Barcala až ke Komunitnímu centru. 
 
Obr. 21 Vjezd a výjezd z betonárny na Branišovské ulici 
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Na obrázku č. 22 je znázorněna křižovatka ulic Branišovská a M. Horákové na trase 
z betonárny ke Komunitnímu centru. Křižovatka umožňuje bezproblémový průjezd jak 
nákladního automobilu s volnou ložnou plochou, který bude přepravovat prvky 
systémového bednění, tak i autodomíchávačům přepravující čerství beton. 
 
Obr. 22 Křižovatka ulic Branišovská a M. Horákové 
Obdobně bezproblémový průjezd nákladního automobilu a autodomíchávačů bude 
zajišťovat křižovatka ulic M. Horákové a A. Barcala, která je znázorněna na 
obrázku č. 23. Odbočování v této křižovatce bude probíhat prostřednictvím příslušných 
odbočovacích pruhů. 
 
Obr. 23 Křižovatka ulic M. Horákové a A. Barcala 
 
J. Širší vztahy dopravních tras 217 
Na obrázku č. 24 je již vpravo znázorněn vjezd na místo stavby Komunitního centra 
v ulici Antonína Barcala. Místo stavby se nachází na ploše nynějšího parkoviště. 
V případě potřeby, při přepravě věžového jeřábu nebo vrtné soupravy, lze při příjezdu 
od ulice Milady Horákové  využít na konci ulice A. Barcala obratiště trolejbusů městské 
hromadné dopravy města České Budějovice k otočení vozidla do protisměru a usnadnit 
tak odbočení do ulice k České poště do místa výstavby Komunitního centra. Obratiště 
trolejbusů je možné pro tento účel využít na základě uděleného povolení od statutárního 
města České Budějovice.  
 
Obr. 24 Vjezd na místo stavby (stav se zobrazením parkoviště) 
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Na obrázku č. 25 je znázorněna celá trasa od pily Vráto, která se nachází v ulici U Pily 
(zelený bod). Tato trasa je shodná s trasou z areálu společnosti Hochtief na Okružní 
ulici (oranžový bod). Trasa dále pokračuje po městském okruhu přes ulice Generála 
Píky, Nádražní, Strakonická, O. Nedbala a A. Barcala. Charakteristické body trasy jsou 
znázorněny na dalších obrázcích. 
 
Obr. 25 Trasa dopravy řeziva a stavebních strojů 
Na obrázku č.26 je znázorněn vjezd a výjezd z pily Vráto, ze které bude na stavbu 
dodáváno veškeré řezivo. Pila Vráto se nachází v průmyslové zóně a pozemní 
komunikace v okolí jsou uzpůsobena pro provoz nákladních automobilů, pomocí 
kterých bude řezivo na stavbu dodáváno. V místě vjezdu do areálu pily se nachází 
nechráněný železniční přejezd, na kterém je zakázáno zastavení vozidel, která do areálu 
vjíždějí. Pohyb vozidel po areálu pily se musí řídit dle schématu vyvěšeného u vjezdu.  
 
Obr. 26 Vjezd a výjezd z pily Vráto 
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Na trase z pily Vráto se na Okružní ulici nachází, na obrázku č. 27 znázorněný, vjezd 
a výjezd z areálu společnosti Hochtief, ze kterého bude na stavbu Komunitního centra 
dopravován věžový jeřáb a pilotovací vrtná souprava. Okružní ulice je součástí 
městského okruhu a je zde tedy možný bezproblémový provoz tahačů s návěsem 
přepravující části věžového jeřábu či vrtnou soupravu. Výjezd z areálu na městský 
okruh je přes světelnou křižovatku ulic Okružní a U Sirkárny. 
 
Obr. 27 Vjezd a výjezd z areálu společnosti Hochtief 
Po projetí městského okruhu po Strakonické ulici až ke křižovatce s ulicí Husova dojde 
prostřednictvím příslušného odbočovacího pruhu k odbočení vlevo právě do ulice 
Husova. Tato křižovatka je znázorněna na obrázku č. 28.  
 
Obr. 28 Křižovatka ulic Strakonická a Husova 
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Po cca 700 metrech jízdy po ulici Husova bude následovat odbočení vpravo na ulici 
Generála Píky. Křižovatka těchto ulic je znázorněna na obrázku č. 29. I zde dojde 
k odbočení prostřednictvím příslušného odbočovacího pruhu. 
 
Obr. 29 Křižovatka ulic Husova a Generála Píky 
Po projetí ulice Generála Píky bude následovat pokračování přímo do ulice A. Barcala 
skrze křižovatku s ulicí M. Horákové, která je znázorněna na obrázku č. 30. Po projetí 
křižovatkou a po cca 150 metrech se vpravo nachází vjezd na místo stavby znázorněn na 
obrázku č. 24. 
 
Obr. 30 Křižovatka ulic A. Barcala a M. Horákové 
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V okolí místa stavby bude dle koordinační situace rozmístěno přenosné dopravní 
značení upravující místní dopravní podmínky a bude upozorňovat na skutečnost, že se 
v místě provádí stavební činnost.  
Na ulici Antonína Barcala budou v obouch směrech umístěny při okraji vozovky 
informativní dopravní značky upozorňující na pohyb, respektive na výjezd vozidel ze 
stavby. Tyto dopravní značky budou umístěné 25 až 50 metrů od hranice křižovatky 
s ulicí k České poště tj. ulicí kolmé k ulici A. Barcala. Dále zde bude dopravní značkou 
umístěné 50 metrů od hranice křižovatky snížená maximální dovolená rychlost na  
30 km/h. 
V ulici k České poště budou rovněž osazeny dopravní značky upozorňující na pohyb 
vozidel stavby a to vždy 15 až 25 metrů před vjezdem do areálu České pošty. V této 
ulici, při straně nově budovaného Komunitního centra, bude dopravní značkou zakázán 
pohyb pěší. Dopravní značka bude opatřena dodatkovou tabulkou s informací: Přejděte 
na protější chodník. Tato dopravní značka bude umístěna do 10 metrů za hranicí 
křižovatky silnice k České poště a A. Barcala a také u vjezdu do areálu pošty. 
V celé ulici k České poště bude dopravním značením zakázáno stání všech vozidel, 
krom vozidel s povolením stavby, kterým zastavení umožní dodatková tabulka 
s informací: vozidlům stavby zastavení povoleno. Dále bude dopravní značkou snížena 
maximální dovolená rychlost na 20 km/h.  
Veškeré mobilní dopravní značení bude osazeno do příslušných, výrobcem 
stanovených, plastových podstavců, aby byla zajištěna dostatečná stabilita značení i za 
silného větru. Takto osazené dopravní značky musejí být po celou dobu udržovány čisté 
a musejí být osazeny na daných místech po celou dobu výstavby Komunitního centra. 
Z koordinační situace stavby vyplynulo, že veškeré poloměry zatáček jsou dostatečné 
pro bezpečný a plynulý pohyb navržených dopravních prostředků pro dopravu materiálů 
a strojů a nebude tak muset být přijímáno žádné zvláštní dopravní opatření.  
Pro otáčení dopravních prostředků v ulici k České poště bude sloužit obratiště u vjezdu 
do areálu pošty. I zde není nutné přijímat žádná zvláštní dopravní opatření. Schéma 
navrženého způsobu otáčení vozidel v této ulici je patrné z koordinační situace stavby.
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1 BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ BEDNĚNÍ 
STROPNÍ KONSTRUKCE A PŘI PROVÁDĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ 
FASÁDY OBJEKTU 
Pro eliminaci pracovních úrazů při provádění bednění a při provádění montáže opláštění 
fasády objektu, jsou v níže uvedené tabulce uvedené možné zdroje bezpečnostního 
rizika, která mohou vzniknout při provádění bednění stropní konstrukce a při montáži 
opláštění fasády objektu. Dále je v tabulce uvedena identifikace nebezpečí, kde je 
popsán možný důsledek plynoucí z rizika. Aby rizika byla eliminována, jsou v tabulce 
uvedena i základní bezpečnostní opatření vztahující se k danému riziku. S prováděním 
bednění stropní konstrukce a s prováděním opláštění fasády objektu souvisí také rizika 
plynoucí z práce ve výšce. 
1.1 Tabulka rizik pro provádění bednění stropní konstrukce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní 
opatření 
Použití vysokotlakého 
zařízení typu WAP 
- zranění obličeje, očí 
a pohmoždění dalších částí 
těla obsluhující osoby 
- správné a bezpečné 
uchycení vysokotlaké 
trysky dle návodu 
k použití k zařízení 
- používání těsných, 
nepoškozených hadic 
a spojů 
- používání osobních 
ochranných pomůcek 
pro tuto činnost 
- nutno dodržet zákaz 
pokládání hadice 
a vysokotlaké trysky 
na plochu bednění či 
na podlahu 
- uklouznutí pracovníka na 
pracovišti a v jeho blízkém 
okolí 
- pád po znečištěném 
povrchu nášlapné plochy 
- zvýšená opatrnost 
pracovníka při použití 
zařízení 
- průběžné 
odstraňování nečistot 
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z nášlapné plochy 
- nutno používat 
vhodnou pracovní 
obuv 
Nebezpečné chemické látky 
(např.: odbedňovací 
prostředek) 
- pracovní úraz, nehoda 
- lékařské prohlídky 
v případě styku látky 
s pokožkou 
pracovníka či při 
zasažení očí 
-zabránění přímého 
kontaktu s chemickou 
látkou bez osobních 
ochranných 
pracovních prostředků 
- dodržování zásad 
osobní hygieny 
- nebezpečí působení na 
sliznici, pokožku, oči 
- zabránění přímého 
kontaktu pokožky 
s nebezpečnou 
chemickou látkou 
- používání 
speciálních 
rukavic,návleků 
a oděvů 
- ochrana obličeje 
pomocí osobních 
ochranných 
pracovních prostředků 
(brýle, obličejový 
kryt) 
-v případě alergické 
reakce konkrétního 
pracovníka na danou 
chemickou látku je 
nutné změnit 
pracovníka pro 
vykonávání této 
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činnosti 
Práce s bednícími dílci 
- manipulace s prvky bednění 
a montáž bednění 
- zajištění bezpečného 
přístupu k místu práce 
a zabezpečit pracovní 
místo 
- vypracování 
dodavatelské 
dokumentace 
složitějšího bednění - 
dodržování 
technologického 
postupu pro provedení 
bednění 
- zřízení pomocných 
pracovních podlah pro 
zvýšení místa práce 
(lešení) 
- nezajištění respektive ztráta 
únosnosti nebo prostorové 
tuhosti bednění a podpěrných 
konstrukcí 
- správné provedení 
bednění v souladu 
s výkresem bednění 
zaručující jeho 
stabilitu  
- průběžná kontrola 
stability včetně 
podpěrných 
konstrukcí 
- pád bednících dílců a částí 
bednění  
- poranění pracovníka 
padajícím předmětem 
- uklouznutí pracovníka 
- dodržování 
technologického 
postupu při montáži 
bednění 
- kontrola správnosti 
provedení či zajištění 
spojů dílců bednění 
- správné provedení 
nátěrů ploch bednění 
předepsaným 
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odbedňovacím 
prostředkem, 
předepsaným 
postupem 
Riziko pádu z výšky nebo 
do hloubky 
- pohyb a práce v blízkosti 
hrany pádu 
- nebezpečí pádu z výšky 
- správný návrh 
a správné používání 
kolektivní či osobní 
ochrany proti pádu 
- zasažení pohybujícím se 
technickým zařízení 
- nutno zajistit souběh 
prací s přihlédnutím 
na počet pracovníků 
a na množství 
využívaných strojů 
- zasažení nebo stržení 
manipulovaným materiálem 
- dodržovat smluvené 
signály s obsluhou 
zvedacího prostředku 
a dodržovat používání 
reflexních vest pro 
včasnou identifikaci 
polohy pracovníka 
např. za snížené 
viditelnosti 
- chybějící nebo vadné 
prostředky kolektivního 
zajištění 
- pravidelně 
kontrolovat úplnost 
kolektivního jištění 
a kontrolovat 
technické stav těchto 
prostředků 
- chybějící nebo vadné 
prostředky osobního zajištění 
- pravidelně 
kontrolovat úplnost 
a případné viditelné 
poškození prostředků 
osobního jištění 
a kontrolovat platnost 
kontrol či revizí těchto 
prostředků 
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- chybné používání 
prostředků osobního zajištění 
- používat ochranné 
prostředky v souladu 
s návodem pro použití 
- neznalost pracovního 
prostředí (např. únosnost 
konstrukce bednění) 
- před zahájením prací 
je nutné nastudovat 
a posléze zkontrolovat 
skutečný stav 
pracovního prostředí 
(skutečný stav 
provádění bednění dle 
výkresu a dle 
technologického 
postupu)  
- pád žebříku i 
s pracovníkem po ztrátě 
stability 
- používat pouze 
nepoškozených 
a schválených žebříků 
pro konkrétní činnost 
dle technologického 
postupu pro provedení 
bednění 
- kontrolovat stav 
zařízení proti rozjetí 
využívaného žebříku 
dle technologického 
postupu 
- pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování 
- používat pevnou 
pracovní obuv 
s protiskluznou 
podrážkou 
- při výstupu se jistit 
uchopením žebříku 
alespoň jednou rukou 
- pád pracovníka ze žebříku 
v důsledku nadměrného 
vychýlení ze žebříku 
- při výstupu či 
sestupu ze  žebříku je 
zakázáno se 
vychylovat z osy 
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výstupu tj. od osy 
žebříku 
Pády předmětů a materiálu 
- zasažení pracovníka 
padajícími předměty nebo 
materiálem 
- vyloučení práce nad 
hlavou 
- pohyb sečných 
nářadí směrem od těla 
pracovníka 
- pevné uchycení 
násady ručního nářadí 
- zajištění proti 
uvolnění 
- udržování čistých 
a suchých rukojetí 
používaných nářadí 
- dbát zvýšené 
opatrnosti při 
transportu 
a sestavování 
bednících prvků 
- neznalost pracovního 
prostředí                         
- ukládat materiál 
pouze na dostatečně 
stabilní a únosná 
místa 
- pád předmětu či materiálu 
z výšky na pracovníka 
s ohrožením zranění hlavy 
- pád úmyslně shazované 
části z plochy bednění 
- vymezení a ohrazení 
ochranného pásma 
pod místem práce ve 
výšce 
- bezpečně ukládat 
materiál mimo okraj 
bedněné konstrukce 
Nebezpečný povrch 
nášlapné plochy bednění 
- zakopnutí, pád, podvrtnutí 
nohy, naražení různých částí 
těla po pádu v prostorách 
pracoviště, uklouznutí při 
chůzi na mokrých, 
zasněžených či namrzlých 
- včasné čištění 
pochozích ploch 
a odstraňování 
nečistot 
- udržování volných 
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plochách průchodů, bez 
překážek 
a zastavování 
stavebním materiálem 
- nutno používat 
vhodnou pracovní 
obuv 
Manipulační prostor na 
ploše bednění 
- nepořádek na pracovišti 
- zakopnutí 
- udržování pořádku, 
volných průchodů 
a obslužných prostorů 
- materiál a výrobky 
ukládat přehledně 
a zajistit jejich 
stabilitu 
- odstraňování ostrých 
i jiných dále 
nepotřebných odřezků 
z pochozí plochy 
Věžový jeřáb 
- nebezpečné přiblížení 
a dotyk zavěšeného břemena 
s vzdušným vedením 
elektřiny či s trolejovým 
vedením 
- úraz elektrickým proudem 
- dodržování 
bezpečného odstupu 
manipulace 
s břemenem od 
elektrického vedení 
- respektování 
stanoveného 
zakázaného prostoru 
manipulace 
s břemenem dle 
výkresu zařízení 
staveniště 
- pád břemene ze závěsu 
jeřábu 
- náraz a zasažení pracovníka 
pohybujícím se či padajícím 
břemenem 
- správný způsob 
komunikace mezi 
obsluhou jeřábu 
a ostatními 
pracovníky 
- bezpečné zavěšení či 
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uvázání břemene na 
hák jeřábu 
- použití předepsaných 
a schválených 
prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající 
nosností 
- zavěšováním břemen 
na jeřáb smí provádět 
pouze vazač 
s odbornou kvalifikací 
- poranění končetiny 
rozdrcením 
- dodržovat dohodnutý 
způsob podávání 
informací , znamení 
a signalizace mezi 
obsluhou jeřábu 
a ostatními 
pracovníky 
- zákaz zdržovat se 
v prostoru možného 
pádu předmětu ze 
závěsu jeřábu 
- pád jeřábu po ztrátě jeho 
stability 
- je dovoleno zdvihat 
břemena pouze při 
dodržení podmínek 
stability použitého 
jeřábu 
- možno zvedat pouze 
předměty s dopředu 
známou hmotností 
- zákaz přetěžování 
jeřábu 
- dodržování 
maximálního zatížení 
dle zatěžovacího 
diagramu maximální 
232 K. Bezpečnost práce – prevence rizik 
 
únosnosti 
- pád jeřábníka při výstupu 
a sestupu na stanoviště 
obsluhy 
- udržování 
přístupových cest ve 
schůdném stavu bez 
překážek 
- využívání k výstupu 
na stanoviště obsluhy 
pouze určené 
přístupové cesty 
Práce s hydraulickým 
teleskopickým výložníkem 
- zřícení, pád vozidla po 
ztrátě stability 
- vždy provést 
zajištění stability 
hydraulickými 
podpěrami  
- opření stabilizačních 
podpěr o dostatečně 
únosnou roznášecí 
podložku 
- nepřetěžovat 
teleskopický výložník 
- dodržování 
maximálního zatížení 
dle zatěžovacího 
diagramu maximální 
únosnosti 
- zabrzdit podvozek 
parkovací brzdou proti 
možnému 
nežádoucímu 
samovolnému pohybu 
Nářadí - obecně 
- sečné, bodné, řezné a tržné 
poranění 
- přimáčknutí, zhmožděniny, 
podlitiny a otlaky 
- používání vhodného 
a nepoškozeného 
druhu, typu a velikosti 
nářadí pouze pro svůj 
účel 
- zákaz používat 
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poškozené nářadí 
- zákaz používání 
nářadí k jinému účelu, 
než k jakému je 
určeno 
- vypadnutí nářadí z ruky 
- vyloučení práce nad 
hlavou pracovníka 
a to vhodným 
zvýšením pracovního 
místa 
- pohyb řezných 
nářadí provádět 
směrem od těla 
pracovníka práci 
provádějícího i od těla 
jiných pracovníků 
v okolí 
- používat pouze 
pevně uchycené 
násady zajištěné proti 
uvolnění 
- udržování čistých 
a suchých násad 
a rukojetí 
- naražení, tržné rány, 
zhmožděniny a bodné rány 
následkem vlivu pádu nářadí 
z výšky 
- neukládat nářadí 
v blízkosti hranu pádu 
při práci ve výškách 
- při práci ve výškách 
zajišťovat nářadí proti 
pádu používaných 
příslušných poutek, 
brašen apod. 
- zasažení dalšího pracovníka 
zdržujícího se v nebezpečně 
blízké vzdálenosti 
pracujícího nářadí (stroje) 
- udržování dostatečné 
vzdálenosti mezi 
pracovníky 
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Elektrická zařízení 
- záměna ochranného 
a fázového vodiče 
- neodborné připojení 
přívodního kabelu 
- neověření správnosti 
připojení či propojení 
elektrických kabelů 
- provádění neodborných 
oprav přívodních kabelů 
- použití prodlužovacího 
kabelu s porušenou ochranou 
- provádět pravidelnou 
kontrolu a údržbu 
elektrických kabelů 
kvalifikovanou 
osobou 
- bezpečné zacházení 
s přívodními kabely 
tj. zabezpečení kabelů 
proti mechanickému 
poškození 
- dodržování zákazu 
vedení elektrických 
přívodních kabelů po 
komunikacích 
 
- možný dotyk osob 
s obnaženými částmi kabelů, 
které jsou pod napětím 
- vyloučení použití 
poškozených kabelů, 
aby se pracovník 
nedostal do styku 
s napětím 
- rozpojení či vytržení 
přívodního kabelu 
- spoje přívodních 
kabelů zajistit proti 
rozpojení a spojky 
kabelů nenamáhat 
tahem 
- prodření, proseknutí či jiné 
poškození izolace přívodních 
elektrických kabelů 
- provádět pravidelné 
revize přívodních 
kabelů 
pověřeným 
elektrikářem 
- pravidelně provádět 
měření izolačního 
odporu 
- dodržovat zákaz 
omotávání el. kabelů 
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kolem částí lešení 
1.2 BOZ při práci v zimním období 
Zátěž lidského organismu chladem při práci v zimním období se hodnotí z hlediska její 
únosnosti pro zaměstnance za dobu pracovní směny. Limitní únosné hodnoty zátěže 
chladem jsou stanoveny s ohledem na energetický výdej zaměstnance při konkrétní 
práci v závislosti na teplotě vzduchu, která je korigovaná podle rychlosti jeho proudění.  
V případě, že operativní teplota respektive korigovaná teplota vzduchu na pracovišti 
poklesne pod 4°C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími 
před chladem. Pro práci v prostředí zatíženým chladem se poskytuje pracovní oděv, 
který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které dostačují k zajištění tepelně 
neutrálních podmínek lidského organismu. Stejný princip platí i v případě tepelně 
izolační obuvi, která chrání před chladem. Při teplotě vzduchu od + 10°C do + 4°C musí 
být práce zaměstnance upravena tak, aby doba trvání práce v kuse nepřesáhla 3 hodiny, 
při teplotě vzduchu od + 4°C do - 10°C 2 hodiny a při teplotě vzduchu nižší než – 10°C 
75 minut. V těchto případech musí být mezi úseky provedena bezpečnostní přestávka. 
Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nesmí být kratší jak 10 minut.  
V zimním, ale i v letním období je nutné k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže 
chladem či teplem podávat každému zaměstnanci tzv. ochranný nápoj. Ochranný nápoj 
se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno 
a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat 
více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 
1 hmotnostní procento.  
1.3 Evidence úrazů 
Povinností každého zaměstnavatele je vést evidenci o pracovních úrazech a to v knize 
úrazů buď v elektronické, nebo v listinné podobě. Evidence musí obsahovat následující 
údaje: jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance; datum a hodinu úrazu; místo 
kde k úrazu došlo; činnost, při níž k úrazu došlo; počet hodin odpracovaných před 
vznikem úrazu; druh zranění a zraněné části těla; druh úrazu; příčinu úrazu; jména 
svědků úrazu; jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaj zaznamenal. 
Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance vždy 
neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. 
Zaměstnavatel vydá na žádost zaměstnance zaměstnanci kopii nebo výpis z knihy úrazů. 
Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 
a) územně příslušnému útvaru policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 
skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestní čin, 
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b) odborné organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 
c)  příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu osoby, u níž trvá 
hospitalizace více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou 
dobu hospitalizace očekávat, 
d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený pojištěn  
Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky 
úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roka zemřel. 
V případě smrtelného úrazu musí zaměstnavatel nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se 
o úrazu dozvěděl, tuto skutečnost oznámit všem výše uvedeným orgánům.
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Cílem této části diplomové práce je vyřešit a navrhnout způsob přístupu osob 
vykonávající stavební práce a posléze i udržovací práce na ploché střeše nad 5.NP a nad 
exteriérovým ochozem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Projektová 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) Komunitního centra tuto skutečnost 
tj. bezpečný přístup a následný pohyb osob po ploché střeše nijak neřeší. 
Návrh bezpečnostních opatření je rozdělen do dvou částí. První část (1.) se věnuje 
návrhu bezpečného přístupu na plochou střechu nad 5.NP respektive na střechu 
exteriérového ochozu a druhá část (2.) se věnuje návrhu opatření pro zajištění 
bezpečného pohybu osob po ploché střeše nad 5.NP a na ploché střeše exteriérového 
ochozu. 
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1 ŘEŠENÍ VÝSTUPU NA PLOCHOU STŘECHU NAD 5.NP 
A NA EXTERIÉROVÝ OCHOZ 
Bezpečný přístup na plochou střešní konstrukci bude zajištěn pomocí dvou žebříků 
(dále specifikovaných), na které bude přístup z exteriérového schodiště (5.07) 
respektive z exteriérového ochozu (5.08). Navrhované řešení je nutné konzultovat 
s autorem projektové dokumentace a bez jeho souhlasu nelze toto řešení realizovat. 
První řebřík (Z1) bude lehký, hliníkový, s devíti širokými stupni, šířky 400mm, 
délky 2600 mm a bude v horní části kotven ke kolejnici, která bude pomocí šroubového 
spoje přikotvena k vodorovné části nosné ocelové konstrukce zastřešení venkovního 
ochozu. Tento žebřík bude uložen a zabezpečen proti nepovolanému použití v prostoru 
ochozu a bude smět být použit pouze pro výstup na střešní konstrukci osobou, která 
bude na střešní konstrukci provádět stavební či udržovací práce. Před výstupem na 
střešní konstrukci bude žebřík vztyčen a zaháknut do kolejnice podle návodu k použití 
žebříku, který je formou piktogramů a krátkého textu uveden na bočnicích žebříku. 
Prostup skleněným střešním pláštěm bude řešen pomocí speciálního průlezu, který bude 
zajišťovat bezpečné otevření částečným pootevřením a následným posunutím pomocí 
zabudovaného kování s plynovými pomocnými vzpěrami. Při otevírání víka je nutné, 
aby pracovník, který tuto činnost provádí, se jednou rukou držel žebříku a druhou rukou 
prováděl manipulaci tj. odjištění pojistky a zatlačení prostřednictvím madla na víko 
směrem vzhůru. Po otevření víka pracovník vystoupá po žebříku do takové výšky, aby 
bezpečně dosáhl na kotevní oko s ocelovým lanem (KO1) u průlezného otvoru, ke 
kterému se pomocí systému osobního jištění zahákne. Po tomto úkonu je teprve možné, 
aby pracovník vystoupal na plochu střechy nad venkovním ochozem a prováděl zde 
potřebné činnosti a nebo aby pokračoval ve výstupu po žebříku Z2 na plochou střechu 
nad 5.NP.  
Druhý žebřík (Z2) bude ocelový s šesti stupni, šířky 400 mm, délky 1700 mm, v barvě 
přírodní elox, která bude odpovídat barvě ostatních dílů obvodového pláště. Žebřík bude 
kotven skrze izolant k nosné konstrukci stěny 5.NP a to tak, aby vzdálenost žebříku od 
stěny byla 200 mm (minimálně však 180 mm). Tento žebřík bude v horní části opatřen 
ochranou konstrukcí, která bude přikotvena k nosné konstrukci střechy tj. stropní 
konstrukci nad posledním podlažím. Tento kotevní systém bude z nerezové oceli, aby se 
dosáhlo částečného omezení tepelného mostu skrze tyto kotvící prvky. Po výstupu po 
svislé části žebříku a po dosažení konce vodorovného konce ochranné konstrukce, je 
pracovník ještě před vstupem na konstrukci střechy povinen se zajistit přiháknutím se ke 
kotevnímu oku s ocelovým lanem (KO2) pomocí systému osobního jištění. Po tomto 
zajištění je možné provádět činnosti na ploché střeše. Při sestupu je postup jištění 
pracovníka stejný jako při výstupu avšak v opačném sledu. 
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Při výstupu po žebříku a i při sestupu ze žebříku musí být pracovník obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí být pracovník uchopen k žebříku alespoň jednou 
rukou. Po žebříku mohou být vynášena a snášena pouze břemena s hmotností do 
15 kilogramů. Po žebříku se nesmí pohybovat více než jedna osoba. 
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Při realizaci a následné údržbě ploché střechy mohou nastat mnohá nebezpečí 
související zejména s prací ve výškách a to: 
Tabulka rizik pro výstup a pro práci ve výšce na ploché střeše: 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Pád z výšky nebo do 
hloubky 
- pohyb a práce v blízkosti hrany 
pádu 
- nebezpečí pádu z výšky 
- správný návrh a správné 
používání kolektivní či 
osobní ochrany proti pádu 
- zasažení pohybujícím se 
technickým zařízení 
- nutno zajistit souběh 
prací s přihlédnutím na 
počet pracovníků a na 
množství využívaných 
strojů 
- zasažení nebo stržení 
manipulovaným materiálem 
- dodržovat smluvené 
signály s obsluhou 
zvedacího prostředku 
a dodržovat používání 
reflexních vest pro včasnou 
identifikaci polohy 
pracovníka např. za 
snížené viditelnosti 
- chybějící nebo vadné prostředky 
kolektivního zajištění 
- pravidelně kontrolovat 
úplnost kolektivního jištění 
a kontrolovat technické 
stav těchto prostředků 
- chybějící nebo vadné prostředky 
osobního zajištění 
Pravidelně kontrolovat 
úplnost a případné 
viditelné poškození 
prostředků osobního jištění 
a kontrolovat platnost 
kontrol či revizí těchto 
prostředků 
- chybné používání prostředků 
osobního zajištění 
- používat ochranné 
prostředky v souladu 
s návodem pro použití 
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- neznalost pracovního prostředí                    
(např. únosnost střešní 
konstrukce) 
- před zahájením prací je 
nutné nastudovat a posléze 
zkontrolovat skutečný stav 
pracovního prostředí 
- pád žebříku i s pracovníkem po 
ztrátě stability 
- používat pouze 
nepoškozených 
a schválených žebříků pro 
konkrétní činnost 
- řádně využívat 
a kontrolovat kotvení 
žebříku 
- pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování 
- používat pevnou obuv 
s protiskluznou podrážkou 
- při výstupu se jistit 
uchopením žebříku alespoň 
jednou rukou 
- pád pracovníka ze žebříku 
v důsledku nadměrného vychýlení 
ze žebříku, 
- při výstupu či sestupu ze  
žebříku je zakázáno se 
vychylovat z osy výstupu 
tj. od osy žebříku 
Pády předmětů 
a materiálu 
- zasažení padajícími předměty 
nebo materiálem 
- vyloučení práce nad 
hlavou 
- pohyb sečných nářadí 
směrem od těla pracovníka 
- pevné uchycení násady, 
zajištění proti uvolnění 
- udržování čistých 
a suchých rukojetí 
používaných nářadí 
- dbát zvýšené opatrnosti 
při transportu a ukládání 
materiálu 
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- neznalost pracovního prostředí                         
(např. únosnost střešní 
konstrukce) 
- ukládat materiál pouze na 
dostatečně stabilní 
a únosná místa 
- pád předmětu či materiálu 
z výšky na pracovníka 
s ohrožením zranění hlavy 
- pád úmyslně shazované části ze 
střechy 
- vymezení a ohrazení 
ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce 
- bezpečně ukládat materiál 
mimo okraj ploché střechy 
Povrch nášlapné, 
vodorovné 
konstrukce 
- zakopnutí, pád, podvrtnutí nohy, 
naražení různých částí těla po 
pádu v prostorách pracoviště, 
uklouznutí při chůzi na mokrých, 
zasněžených či namrzlých 
komunikacích 
- včasné čištění pochozích 
ploch a odstraňování 
nečistot 
- udržování komunikací 
a průchodů volných, bez 
překážek a zastavování 
stavebním materiálem 
- nutno používat vhodnou 
pracovní obuv 
Manipulační prostor 
na střeše 
- nepořádek na pracovišti 
- zakopnutí 
- udržování pořádku, 
volných průchodů 
a obslužných prostorů 
- materiál a výrobky 
ukládat přehledně a zajistit 
jejich stabilitu 
- odstraňování ostrých 
odřezků z pochozí plochy 
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Použité žebříky: 
Žebřík Z1: 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 32 Žebřík Z1 
 
 
Obr. 33 Uchycení žebříku Z1 
  
Nosnost [kg] 150 
Varianta  far.400.ssb 
Délka [mm] 2600 
Šířka  [mm] 400 
Počet stupňů 9 
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Žebřík Z2: 
 
 
 
 
 
 
Obr. 34 Žebřík Z2 
Jako ochranu proti pádu z výšky z ploché střechy nad 5.NP lze využít jeden ze dvou 
navrhovaných způsobů zajištění.  
Navrhovaná varianta č. 1 spočívá ve vytvoření ochranné konstrukce v horní části 
žebříku Z2 a to dle schématu. Tato ochranná konstrukce umožní bezpečný výstup na 
plochu střechy a bezpečné uvázání pracovníka k systému osobního jištění. Ochranná 
konstrukce bude tvořena z uzavřených, čtvercových ocelových profilů 25 x 25 mm 
tloušťky 4 mm. Tyto profily budou k sobě svařované a budou opatřeny barevným 
nátěrem, který bude shodný s barevným provedením okolních ocelových konstrukcí. 
Jedná se o barvu přírodní elox -ral 9023. V ploše střechy budou osazeny kotevní body. 
Rozmístění kotevních bodů musí respektovat nestejnou výšku pádu po obvodu objektu. 
Přesný návrh kotevního systému musí provést osoba k tomu oprávněná. 
Nosnost [kg] 150 
Varianta far.400.sab 
Délka [mm] 1700 
Šířka  [mm] 400 
Počet stupňů 6 
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Navrhovaná varianta č.2 spočívá ve vytvoření ochranného ocelového zábradlí po celém 
obvodu střechy nad 5.NP. Konstrukce obvodového zábradlí bude tvořena dvěma 
vodorovnými madly ve výšce 550 mm a 1100 mm nad plochou střešního pláště, 
z profilů  stejných jako ve variantě č.1. Aby byla dodržena požadovaná výška horního 
madla zábradlí od plochy střešního pláště ve všech místech střechy, musí být zábradlí na 
stranách kolmých k rozvodí ("hřebenu") osazeno výše, než na ostatních stranách, nebo 
lze realizovat zábradlí po celém obvodu střechy vyšší tj. s výškou horního madla ve 
výšce 1200 mm. Svislé sloupky zábradlí budou od sebe vzdáleny 1500 mm. Kotvení 
svislých sloupků zábradlí bude realizováno pomocí kotevní destičky 120 x 120 mm 
a šroubů průměru 10 mm do konstrukce atiky. Kotevní destička bude podložena 10 mm 
tlustým tepelným izolantem z pěnového skla pro částečné přerušení tepelného mostu. 
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Ze srovnání obou variant plynou výhody a nevýhody jednotlivých řešení.  
Výhodou první varianty je ekonomická výhodnost oproti druhé variantě. Oproti tomu 
nevýhodou první varianty je nutnost dalšího osobního jištění osob pohybujících se na 
střeše. Tyto osoby musejí mít schválený a atestovaný bezpečností postroj, musejí mít 
oprávnění tento postroj využívat a také tyto osoby musejí mít oprávnění pro práce ve 
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výškách což odpadá u varianty č. 2, avšak varianta číslo 2 je ekonomicky náročnější na 
realizaci. Finanční náročnost na realizaci varianty č.2 oproti variantě č.1 bude postupem 
času eliminována z hlediska užívání, kdy varianta č.2 nebude v budoucnu vyžadovat 
kromě běžné kontroly stavu žádnou zvláštní údržbu, kde oproti tomu u varianty 
č.1 bude muset docházek k pravidelné kontrole a revizi záchytného systému. 
Z porovnání těchto výhod a nevýhod jednotlivých variant lze doporučit realizaci 
varianty číslo 2. V případě volby varianty číslo 2, lze uvážit použití ze tří variant 
použitého materiálu na konstrukci zábradlí. Jedná se o použití ocelové konstrukce 
opatřené nátěrem, konstrukce žárově pozinkované či konstrukce z eloxovaného hliníku. 
Konstrukce z eloxovaného hliníku by odpovídala materiálovému řešení konstrukce 
okenních ploch, avšak tato konstrukce je finančně nejméně výhodná z pohledu 
pořizovací ceny. Druhou a třetí variantou je využití ocelové konstrukce opatřené, ve 
druhé variantě nátěrem a ve třetí variantě žárovým zinkováním. Cena provedení ocelové 
konstrukce bude v obou případech stejná, ale bude se následně lišit právě v použité 
povrchové úpravě. Žárové zinkování oproti použití nátěru vychází levněji při pořízení 
a navíc následná údržba pozinkovaného zábradlí bude levnější. 
Při výpočtu nákladů na realizaci zábradlí byly brány v úvahu ceny dodavatelů, zjištěné 
v okolí místa stavby. Uvažované vstupní údaje pro výpočet, plynoucí z navržené 
konstrukce: plocha zábradlí pro nátěr = 89,6 m2; hmotnost ocelového profilu 
= 2,15 kg/m; hmotnost profilu z eloxovaného hliníku = 1,72 kg/m; množství použitého 
materiálu = 224 bm. Cena nátěru byla stanovena pomocí ceníku ÚRS Praha - cenová 
úroveň II/2014. Cena za žárové zinkování byla určena z ceníku žárové zinkovny Vráto 
u Českých Budějovic.  Pro názornost je výše popsané uvedeno v následující tabulce. 
Použitý 
materiál 
Pořizovací 
cena 
[Kč/kg] 
Množství 
materiálu 
[kg] 
Cena za 
materiál 
[Kč] 
Povrchová 
úprava 
Cena 
povrchové 
úpravy 
[Kč] 
Cena 
celkem 
[Kč] 
Eloxovaný 
hliník 223 385,28 85 917,- - - 85 917,- 
Ocel 65,5 481,6 31 545,- Nátěr 10 734,- 42 279,- 
Ocel 65,5 481,6 31 545,- Zinkování 6 297,- 37 842,- 
Z výše uvedeného plyne, že po zvážení výhod i nevýhod jednotlivých variant a i po 
zvážení finanční náročnosti zřízení zábradlí i s přihlédnutím na budoucí údržbu, kdy by 
například nátěr musel být pravidelně cca po třech letech obnovován, je nejvýhodnější 
realizovat variantu číslo 2 v provedené žárově zinkované konstrukce.
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1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 
Potřeba a spotřeba médií pro zařízení staveniště tj. spotřeba elektrické energie pro 
stavební buňky a pro věžový jeřáb a pro staveništní elektrorozvaděč, ze kterého bude 
dále elektrická energie rozváděna pro další spotřebu elektrických zařízení, je zajištěna 
pomocí napojení k objektovému elektrorozvaděči. 
Spotřeba a potřeba vody pro hygienické prostory pro pracovníky bude zajištěna 
prostřednictvím napojení na veřejný vodovod. Potřeba vody pro zařízení staveniště 
a potřeba vody pro budování stavebních objektů je zajištěna pomocí nově zbudovaného 
odběrného místa ve vodoměrné šachtě, kde bude zřízen hadicový systém DN 25, který 
bude sloužit pro odběr vody. Z tohoto místa bude voda také rozváděná dále po 
staveništi. 
Pro ověření maximálního odběru vody a elektrické energie je zde uveden ověřovací 
propočet spotřeb těchto médií při výstavbě Komunitního centra. 
 
Propočet dodávky vody: 
Voda na staveništi bude využívána pro provozní účely tj. zejména pro ošetřování 
železobetonových konstrukcí a jako záměsová voda do suchých maltových směsí. Dále 
bude voda využívána pro hygienické účely všech pracovníků, kteří se budou na 
staveništi vyskytovat. Zásobování požární vodou bude v případě potřeby zajištěno 
z nadzemního hydrantu, který se nachází cca 45 metrů od východní hranice stavebního 
pozemku tzn. na Tržním náměstí.  
1. Propočet vody pro provozní účely Qa 
Potřeba vody pro: 
Měrná jednotka 
(m.j.) Množství m.j. 
Norma 
[l/m.j.] 
Potřebné množství 
vody [l] 
Ošetřování betonu m3 174 100 1740 
 
 =
  	

  
 [l/s] 
Sv - potřeba vody za 1 den [l] 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti - provozní účely Kn=1,5 
t - čas, po který je voda odebírána [hod] 
 =
,
×
= 0,091[l/s] 
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2. Propočet vody pro hygienické účely Qb 
Potřeba vody pro: Měrná jednotka (m.j.) Množství m.j. 
Norma 
[l/m.j.] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Hyg. účely 1 zaměstnanec 28 30 840 
 
 =
    	

  
 [l/s] 
Pp - Počet pracovníků 
Ns - norma potřeby vody na osobu a den 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti- hygienické účely Kn=2,7 
t - čas, po který je voda odebírána [hod] 
 =
    ,
  
= 0,079 [l/s] 
Celková potřeba vody Q = Qa + Qb = 0,091 + 0,079 = 0,17 [l/s] 
Navržené potrubí DN 25, kde maximální průtok činí 0,65 [l/s] vyhovuje potřebám vody 
pro provozní a hygienické účely. Pro propočtené množství potřeby vody 0,17 [l/s] by 
postačovalo využít potrubí DN 15, kde maximální průtok činí 0,25 [l/s]. 
Propočet spotřeby elektrické energie: 
I pro spotřebu elektrické energie byl proveden kontrolní propočet špičkové spotřeby 
elektrické energie. 
Použitý stroj 
(zařízení) Příkon stroje [kW] 
Počet naráz 
používaných strojů 
[ks] 
Celková příkon 
[kW] 
Věžový jeřáb  
Liebherr 132 EC 9,4 1 9,4 
Strojní omítačka 
Putzmeister MP 
25  
2,3 1 2,3 
Teplovzdušný 
agregát Master 
BLP 15 M 
1,9 3 5,7 
Osvětlovací 
stožár Teklite A1 
(Pomocné 
osvětlení 
v interiéru) 
1,1 3 3,3 
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Vnější osvětlení  
(pro bezpečnost) 0,8 2 1,6 
 
 =   √(0,5#1 + 0,8#2 + #3) +  0,7#1 
Kr - koeficient rezervy = 1,1 
P1 - instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 
P3 - instalovaný příkon venkovního osvětlení [kW] 
 = 1,1  √(0,5(9,4 + 2,3 + 5,7) + 0,8  3,3 + 1,6) +  0,7  17,4² 
 
 = 19,55 /01 
Propočtený maximální špičkový příkon elektrických zařízení je menší než uvažovaný 
příkon objektu Komunitního centra, na který je nadimenzován objektový 
elektrorozvaděč, ze kterého je rozvedena elektrická energie pro účely výstavby. 
Místa napojení na zdroje energií jsou zakreslena ve výkresu zařízení staveniště. 
Potřeba hmot pro výstavbu stavebních objektů bude zajištěna dodávkami hmot 
v příslušném množství, dle výkazů výměr pro provádění konkrétní činnosti či stavební 
části.  Stavební materiál, které není nutné zvláště chránit vůči povětrnostním vlivům 
bude skladován na skládkách materiálu zřízených u západní strany objektu tj. ze strany 
ulice k české poště. Zde budou dle výkresu zařízení staveniště, který tvoří grafickou 
přílohu této diplomové práce, vyznačeny a ohraničeny dvě samostatné skládky číslo 
1 a 2. Podklad obou skládek tvoří původní vrstva hutněného kameniva, čímž je zajištěn 
požadavek na dostatečnou únosnost a odvodnění těchto skládek.  
Drobný materiál či materiál, který je nutné zvláště chránit proti působení povětrnosti, 
bude skladován v uzavíratelných a uzamykatelných skladech, které jsou v prostoru 
staveniště umístěny do jihozápadní části. 
Materiál bude na staveniště dopravován dle aktuální potřeby daného materiálu ze 
stavebnin na Vrbenské ulici. Vzhledem k omezenému prostoru pro skladování nebude 
stavba stavebním materiálem předzásobena na více jak dva dny a stavební materiál bude 
operativně na stavbu dovážen. 
Vykládání stavebního materiálu z dopravních prostředků bude probíhat vždy na západní 
straně objektu, kde je vybudován vstup a vjezd na staveniště. 
1.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění plochy staveniště bude zajištěno prostřednictvím dešťové a splaškové 
kanalizace prostřednictvím vpustí u staveniště, do kterých bude umístěn lapač nečistot. 
Tento lapač musí být kontrolován a pravidelně čištěn, aby nedošlo k jeho zanesení 
(zpravidla 1x týdně). Odpad zachycený v tomto lapači bude ekologicky likvidován. 
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Likvidaci zajistí, dle katalogu odpadů, odborná firma, která bude vybrána na základě 
veřejného výběrového řízení. 
1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím stávajících místních 
obslužných komunikací a nebudou budovány žádné nové pozemní komunikace. 
Pro napojení staveniště na zdroj vody bude sloužit nově vybudovaná vodovodní 
přípojka. Napojení objektu na veřejný vodovod bude provedeno prostřednictvím 
stavebního objektu SO03 Vodovodní přípojka.  Přípojka vody bude napojena ze 
stávajícího vodovodu (LT 400) vedeného podél jižní fasády navrhovaného objektu. 
Přípojka bude vysazena navrtávacím pasem s domovním šoupátkem a zemní soupravou. 
Fakturační vodoměr a hlavní uzávěr vody bude osazen v navrhované vodoměrné šachtě 
(1500x1200x1800) těsně za vysazenou odbočkou. Tato přípojka bude vybudována před 
započetím výstavby, aby bylo možné vodu využívat pro provádění mokrých procesů při 
výstavbě a pro účely zařízení staveniště tj. pro hygienické účely. Na přípojce bude 
vybudovaná vodoměrná šachta, ve které bude umístěn vodoměr pro měření množství 
spotřebované vody.  
Pro odkanalizování staveniště bude vybudována kanalizační přípojka. Pro napojení 
splaškové a i dešťové kanalizace je možné využít stávající přípojku kanalizace od 
zrušených uličních vpustí PVC 200, které se nacházejí pod a vně nově budované 
budovy. 
Dále bude staveniště napojeno na zdroj elektrické energie (řeší stavební objekt SO09). 
Na staveništi bude umístěn staveništní elektrorozvaděč, který bude sloužit pro záznam 
množství spotřebované elektrické energie a bude také sloužit jako výchozí odběrné 
místo pro odběr elektrické energie. Stávající kabel NN (AYKY 3x185+95) vedoucí 
územím výstavby bude přeložen do nové trasy do zeleného pásu podél chodníku a na 
trase kabelu bude osazena kabelová skříň v pilíři. Z tohoto místa bude možné napojit 
zařízení staveniště, včetně věžového jeřábu, po dobu výstavby. Vedení kabelu NN od 
pilíře ke stavebním buňkám bude v zemi v hloubce cca 15 cm. Toto vedení bude po 
odstranění objektů zařízení staveniště odstraněno. 
1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby třetích osob.  
Při realizaci bude nutno dbát na to, aby zejména stavební stroje, které budou použity při 
výstavbě, nepoškozovaly svým provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci 
stavby budou do původního stavu uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené 
pozemky popřípadě stavby v okolí komunitního centra. 
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V těsném okolí staveniště se nacházejí pouze objekty občanské vybavenosti (nákupní 
centrum, Česká správa sociálního zabezpečení a Česká pošta) a není tak nutné zvláště 
chránit obytné budovy před nepříznivými účinky hluku. Stavební práce budou probíhat 
pouze v denní době a není tak nutné řešit další opatření k ochraně nočního klidu. Při 
provádění stavby, zejména pak při provádění zemních prací, lze přechodně očekávat 
zvýšenou prašnost a znečištění pozemních komunikací avšak toto znečištění bude 
okamžitě pracovníky stavební společnosti odstraňováno a vozidla vyjíždějící ze 
staveniště budou dle potřeby myty tlakovou vodou, aby nedocházelo k nadměrnému 
znečištění okolních pozemních komunikací. V průběhu celé stavby musí být 
dodržovány příslušné hygienické limity z hlediska prašnosti, hluku a vibrací – viz např. 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavebník, resp. dodavatel stavby musí dodržovat limity stanovené zákonem 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, tzn., že musí zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity 
upravené prováděcím právním předpisem. 
1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení     dřevin 
Při výstavbě  Komunitního centra nebudou realizovány žádné asanace či demolice. 
Stávající plocha staveniště je uzpůsobena provozu parkoviště, z čehož plyne, že se na 
ploše staveniště nenacházejí žádné dřeviny, které by bylo potřeba odstranit. Odstraněna 
bude pouze vrstva hutněného kameniva z plochy pod nově budovaným objektem. 
Celý prostor staveniště bude oplocen mobilním drátěným oplocením výšky 1,8 m. Na 
tomto oplocení budou osazeny, na každém druhém poli oplocení, výstražné tabulky 
s informací Zákaz vstupu na staveniště. 
Podél jižní strany budovaného objektu bude pomocí mobilního oplocení výšky 
1,8 metru vymezen koridor pro pěší šířky 2,0 metru. Tento koridor je zakreslen ve 
výkresu zařízení staveniště, který je grafickou přílohou této diplomové práce. 
1.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Při návrhu zařízení staveniště byly brány v úvahu prostorové možnosti staveniště. 
Při výstavbě objektu komunitního centra nebude možné využít žádné stávající objekty 
pro účely zařízení staveniště. 
Vjezd a výjezd vozidel ze staveniště bude na veřejnou komunikaci. Pro dopravu budou 
využity stávající pozemní komunikace. Umístění manipulačních, skladovacích prostor, 
sociálního a administrativního zázemí je navržen pomocí mobilních stavebních buněk, 
které budou po dobu výstavby umístěny na staveništi.  
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Veškeré práce prováděny na stavbě komunitního centra se budou odehrávat na 
pozemcích stavebníka tj. na pozemcích města České Budějovice a stavební činnost tudíž 
nebude omezovat žádné jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob 
a nebude tudíž nutné provádět zábor cizích pozemků. 
Pouze v ojedinělých případech dojde k dočasnému záboru části pozemku u Tržního 
náměstí (parcela č. 2061/485). Tímto případem je například budování administrativní 
a hygienické části zařízení staveniště. Dalším případem dočasného záboru je případ, kdy 
bude probíhat vykládka stavebního materiálu z dopravního prostředku, který bude 
dočasně zaparkován v ulici k České poště. Stejný případ nastane v případě provádění 
monolitických konstrukcí, kdy v této ulici bude dočasně umístěno čerpadlo čerstvého 
betonu a autodomíchávač. 
1.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 
a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. respektive dle novely zákona o odpadech 
č. 184/2014 Sb.  
Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 
nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 
odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 
vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 
Aby nedocházelo ke splavování nečistot z místní komunikace k České poště do 
kanalizace, budou do každé kanalizační vpusti v této ulici osazeny lapače nečistot, které 
budou pravidelně (doporučeno 1x týdně nebo maximálně po 14 dnech) čištěny 
a zachycený odpad bude rovněž ekologicky likvidován. 
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Při výstavbě Komunitního centra budou vznikat zejména tyto odpady: 
Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 
Dřevo 17 02 01 
Plasty 17 02 03 
Železo 17 04 05 
Beton 17 01 01 
Komunální odpad 20 03 01 
Odbedňovací přípravek 13 08 99 
Kabely 17 04 08 
Smíšené stavební a demoliční odpady 17 01 07 
Odpady ze svařování 12 01 13 
Stavební materiály na bázi sádry 17 08 02 
Směsné stavební odpady 17 09 04 
Cihly 17 01 02 
1.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin 
Vzhledem k velikosti stavebního pozemku, na kterém bude výstavby nového objektu 
probíhat, není možné na této ploše zřizovat deponie zemin. 
První činností při zemních pracích bude odstranění stávajícího vjezdu na plochu 
stávajícího parkoviště, které bude dále tvořit staveniště. Jedná se o demontáž obrub 
(25,4 m) a skládané betonové dlažby v rozsahu 39,6 m2. Tento materiál bude odvezen 
na skládku, která je od staveniště vzdálená cca 10 km. Na tuto skládku bude také 
odvezeno kamenivo, které bude odstraněno z plochy pod nově budovaným objektem 
(115,30 m3). Na stejné místo bude odvážena i zemina vytěžená při hloubení výkopu pro 
základové pasy (136,33 m3), základové patky (163,26 m3) a piloty (436,26 m3). Dále 
bude sejmuta ornice pod objekty zařízení staveniště v celkovém rozsahu 17,01 m3. Tato 
zemina bude skladována po dobu výstavby na skládce v severovýchodním rohu 
staveniště. Tato zemina bude zpětně rozprostřena pod objekty zařízení staveniště po 
jejich odstranění. 
V průběhu výstavby bude zapotřebí zajistit přísun praného kameniva frakce 16/32, které 
bude použito jako zatěžovací vrstva střešního pláště budovy. Toto kamenivo bude 
dopraveno na staveniště pomocí nákladního automobilu, bude dočasně uloženo 
u skládky materiálů a bude ihned odebíráno a dopravováno na střechy. Celkové 
množství kameniva je 8,38 m3. Dále bude na staveniště dopraven betonový recyklát 
(15 m3), který bude rozprostřen pod stavebními buňkami zařízení staveniště. Tento 
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recyklát bude po demontáži těchto objektů zařízení staveniště odvezen na skládku 
materiálu. 
1.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Během výstavby dojde 
pouze ke krátkodobému zhoršení životního prostředí vlivem pohybu stavební techniky 
a hlučností prováděných prací. Při výstavbě objektu nedojde ke vzniku žádného 
zvláštního či nebezpečného odpadu. Veškerý, na stavbě vyprodukovaný odpad, bude 
ekologicky zlikvidován odbornou firmou, která má oprávnění k likvidaci a nakládání 
s odpady. Celá stavba musí být provedena z takových stavebních materiálů, u kterých se 
především sleduje, zda jsou správně klasifikovány, registrovány, evidovány, označeny 
a zda mají správně vypracovaný bezpečnostní list a jsou-li schváleny pro použití 
v České republice. 
V průběhu výstavby je nutno zabezpečit, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a podzemní 
vody nebezpečnými látkami. Těmito látkami mohou být zejména maziva a pohonné 
hmoty stavebních strojů, které se budou v průběhu výstavby na staveništi vyskytovat.  
1.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na 
pracovní prostředí a pracoviště.  
Dále je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
používány.  
Zaměstnavatel je dále povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování a aby zaměstnanci nevykonávali například 
činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, aby pracovníci nebyli 
ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a aby nevykonávali 
ruční manipulaci s břemeny, které by mohli poškodit zdraví, zejména páteř. 
Důležitým prvkem jak zajistit bezpečnost při práci je odborná způsobilost k provádění 
dané činnosti při výstavbě. Zaměstnavatel je tudíž povinen zajišťovat a provádět úkoly 
v hodnocení a prevenci rizik.  
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Prevence rizik pro vybrané činnosti je popsána v samostatné části této diplomové práce. 
Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (500 osobodní). Podle zákona 
č. 309/2006 Sb., (novelizován zákonem č. 225/2012 Sb.), bude zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Kopie oznámení o zahájení prací bude 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby. Na 
staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č.5 prováděcí vyhlášky  
NV č. 591/2006 Sb. a je proto nutné vypracovat plán BOZP. 
Při výstavbě komunitního centra bude na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce 
a to proto, že na staveništi budou působit součastně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, doba trvání výstavby bude delší jak 500 osobodní (500 dní 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, což znamená, že dodavatel stavby odhadne dobu 
realizace stavby na počet pracovních dní. V tomto případě je doba výstavby stanovena 
na 14 měsíců tzn. 14 měsíců x 21 dní = 294. Odhad průměrného počtu pracovníků je 14. 
Součin je tedy roven 14 x 21 x 14 = 4116 což je větší jak 500). Posledním kritériem je, 
že stavba trvá alespoň 30 dní a alespoň jeden tento den se na stavě pohybuje více jak 
20 pracovníků. Z výše popsaného plyne, že zákonem požadovaná kritéria jsou 
překročena a je proto nutné, aby na staveništi byl přítomen koordinátor BOZP. 
1.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
Na jižní straně staveniště bude chodník šíře 2,0 m, zabezpečený ochrannými 
konstrukcemi (oplocením) jak ze strany staveniště, tak ze strany komunikace. Během 
doby provádění zpevněných ploch v místě chodníku, bude chodník uzavřen a pěší 
provoz bude značením přesměrován na chodník na protější straně komunikace. 
Přesměrování musí být vytvořeno i pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Toto přesměrování bude vytvořeno pomocí vodících hmatových pásků. 
Během provádění přeložky VO v místě vjezdu do uzavřeného dvora objektu České 
pošty bude dbáno na to, aby byl zajištěn průjezd vozidel do areálu pošty. Práce budou 
prováděny po částech, případně přes výkop bude položen přejezdový plech. 
Během provádění chodníků a parkovacích stání u objektu pošty musí být zajištěn trvalý 
přístup k bankomatu u objektu pošty. Bude zde tedy proveden ohrazený průchod pro 
chodce přes dočasné staveniště. 
Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 
zhotovitele nebo v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny osobními 
ochrannými pomůckami. 
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V přilehlém okolí staveniště budou osazeny dopravní značky upozorňující na 
skutečnost, že se v prostoru pracuje. 
Aby byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci, nesmí na 
této komunikaci být vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu zamezovaly. Jedná se 
například o překážky výšky větší jak dva centimetry, které by ležely napříč komunikací 
a v neposlední řadě by překážku mohlo tvořit i nadměrné znečištění komunikace 
například od vozidel vyjíždějících ze staveniště. 
1.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Řešení dopravy v ulici Antonína Barcala bude upraveno pomocí svislého mobilního 
přenosného dopravního značení. V ulici bude do každého směru do vzdálenosti cca 
25 m od hranice křižovatky umístěna mobilní přenosná dopravní značka upozorňující na 
skutečnost, že z ulice k České poště (Antonína Barcala) budou vyjíždět vozidla stavby. 
Při vjezdu do ulice bude cca 5 m od hranice křižovatky při pravé straně komunikace 
umístěna dopravní značka s upozorněním na pohyb vozidel stavby a tato značka bude 
také obsahovat informaci o snížení maximální dovolené rychlosti na 20 km/h a také zde 
bude instalována dopravní značka upozorňující na to, že od této značky dále po směru 
jízdy je zakázáno zastavení všech vozidel. Dopravní řešení v okolí staveniště je popsáno 
v samostatné části diplomové práce, tj. v části širší dopravní vztahy a v k tomu 
odpovídajícím výkresu koordinační situace. 
1.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba komunitního centra bude umístěna v ochranném pásmu kanalizačního sběrače 
BE 1650 a dvou drenážních sběračů DN 300 (patrné ze svislých řezů v projektové 
dokumentaci). Podmínky a opatření plynoucí ze stavby v ochranném pásmu tohoto 
kanalizačního sběrače určí provozovatel kanalizační sítě, kterým je Čevak a.s. 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok určuje zákon č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů.  
Ochranná pásma vedení elektrizační soustavy a rozvodu tepelné energie stanovuje 
energetický zákon č. 458/2000 Sb. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační 
soustavy činí 1 m po obou stranách krajního vodiče. U rozvodu tepelné energie 
(horkovod) je ochranné pásmo 2,5 m po obou stranách. Nad trasou horkovodu bude 
zřízen po dobu výstavby věžový jeřáb. Podle vyjádření správce tohoto horkovodu 
(Teplárna České Budějovice) je možné v tomto místě jeřáb umístit za předpokladu, že 
zatížení od něho bude roznášeno plošně, z čehož plyne založení věžového jeřábu na 
roznášecích panelech. 
Při výstavbě objektu Komunitního centra je zapotřebí brát také v potaz, že v ulici 
A. Barcala se nachází trolejové vedení trolejbusů městské hromadné dopravy. Při 
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manipulaci s břemeny či při osazování skladovacích kontejnerů do prostoru staveniště 
nesmí dojít k poškození tohoto vzdušného vedení a z bezpečnostního hlediska ani nesmí 
dojít ke kontaktu s tímto vedení a lze doporučit dodržovat minimální vzdálenost od 
vedení 300 mm. 
1.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný postup prací: 
- zahájení stavby: 07/2015 
- přípojky a přeložky sítí, zemní práce: 07/2015 
- základy: 07/2015 - 08/2015 
- nosné konstrukce 1.NP: 11/2015 
- nosné konstrukce 2.NP: 12/2015 
- nosné konstrukce 3.NP: 01/2016 
- nosné konstrukce 4.NP: 02/2016 
- nosné konstrukce 5.NP: 03/2016 
- krytina včetně oplechování: 05/2016 
- úpravy vnitřní, kompletace, rozvody: 05/2016 - 09/2016 
- úpravy vnější: 10/2016 
- dokončení stavby: 10/2016 
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1 STROJNÍ SESTAVA A MECHANISMY PRO ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Kolové rypadlo CAT M313D 
Kolové rypadlo bude použito pro provádění odtěžování hutněného kameniva z plochy 
staveniště, respektive z plochy pod budoucím objektem Komunitního centra, dále pak 
bude stejné rypadlo využíváno při výkopů rýh pro základové pasy a pro hloubení 
výkopů pro základové patky. Rypadlo má možnost výměny pracovního nástroje 
tj. lopaty. Při odtěžování hutněné vrstvy kameniva a při hloubení výkopu pro základové 
patky bude využita lopata s hladkým břitem šířky 600 mm a objemu 0,64 m3. Při 
hloubení rýh pro základové pasy bude použita lopata s hladkým břitem šířky rovné šířce 
základového pasu tj. 600 mm a 800 mm. Lopata šířky 800 mm má objem 0,82 m3. 
Při hloubení širších rýh než 800 mm bude využito lopaty šířky 600 mm. 
Parametry kolového rypadla CAT M313D 
[1] Výšková dosah 9670 mm 
[2] Výsypná výška 6900 mm 
[3] Hloubkový dosah 5160 mm 
[4]Hloubkový dosah při             
svislé stěně 3500 mm 
[5] Hloubkový dosah při   
vodorovném dnu 4920 mm 
[6] Dosah 8670 mm 
[7] Dosah na opěrné 
rovině 8490 mm 
Šířka stroje  2540 mm 
Výška stroje  3120 mm 
Hmotnost stroje 13 800 kg 
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Obr. 35 Kolové rypadlo CAT M313D 
1.2 Vrtná souprava BAUER 15H (BT40) 
Vrtné soupravy bude na staveništi využíváno k provedení vrtů pro piloty. Velikost vrtné 
hlavice bude odpovídat velikosti respektive průměru a délce navržených pilot. Průměr 
pilot dle projektové dokumentace je 750 mm proměnných délek od 6,0 m přes délky 
10,0 m, 13,0 m, 14,0 m až do délky 17,0 m. Vrtná souprava bude zároveň při vrtání vrtu 
piloty součastně pažit vrt ocelovou výpažnicí. Vrtná souprava je opatřena pásovým 
podvozkem. 
Přepravní rozměry soupravy: 
 
Obr. 36 Schéma vrtné soupravy BAUER 15H (BT 40) - boční pohled 
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Parametry vrtné soupravy Bauer 15H (BT 40) 
Celková výška 18 000 mm 
Hloubka vrtání 18 500 mm 
Max. rychlost pojezdu 77 m / min 
Provozní hmotnost 49 500 kg 
Max. průměr vrtání 1500 mm 
 
Obr. 37 Vrtná souprava BAUER 15H (BT 40) 
 
Obr. 38 Schéma vrtné soupravy BAUER 15H (BT 40) - čelní pohled 
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1.3 Nákladní automobil - třístranný sklápěč TATRA T 158 
(8P5R33) 
Nákladní automobil bude sloužit k odvozu vytěžené zeminy a hutněného kameniva ze 
staveniště na skládku sypkých materiálů mimo staveniště, která je od staveniště 
vzdálená cca 10 km. Stejným nákladním automobilem budou na staveniště dopravovány 
materiály pro hrubé a čisté terénní úpravy a také pro zpevněné plochy. 
 
Obr. 39 Schéma nákladního automobilu TATRA T 158 (8P5R33) 
Parametry třístranného sklápěče Tatra T 158 (8P5R33) 
Rozvor 3440 + 1320 mm 
Max. tech. přípustná 
hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 
30 000 kg 67,0% 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85km/hod 
Nástavba 10 m3 
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1.4 Tahač MAN TGX D 2066 + návěsový podvalník 
GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2 
Pro dopravu kolového rypadla, vrtné pilotovací soupravy a dílů věžového jeřábu bude 
využíván tahač MAN TGX D 2066 s třínápravovým nízkoložným návěsovým 
podvalníkem GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2. Maximální rychlost tahače s návěsem 
je 80 km/h. 
 
Obr. 40 Schéma tahače MAN TGX D 2066 s návěsovým podvalníkem GOLDHOFER STN-L 
Návěs obsahuje jednu vlečnou samořiditelnou nápravu s maximálním úhlem řízení 25° 
pro zmenšení poloměru otáčení, který tak činí 16,0 metru. Návěsový podvalník je v jeho 
zadní části opatřen oranžovým výstražným majákem, který upozorňuje ostatní účastníky 
provozu na zvětšenou délku dopravního prostředku a na skutečnost možnosti omezení 
provozu jeho pracovní činností tj. zejména při parkování a nakládce či vykládce 
převáženého strojního zařízení tj. kolového rypadla, vrtné pilotovací soupravy a dílů 
věžového jeřábu. V případě dopravy dílů věžového jeřábu nemusí být použit nízkoložní 
návěsový podvalník, ale splňovat stejné parametry jako podvalník nízkoložní. 
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Parametry tahače a návěsového podvalníku 
Rozvor tahače 3200 + 1350 mm 
Výkon tahače 256 kW (360 PS) 
Rozvor podvalníku 1310 + 1310 mm 
Max. tech. přípustná 
hmotnost nákladu 55 000 kg 
Ložná plocha 
podvalníku 8400 x 2550 mm 
Max. rychlost 
soupravy 80 km/hod 
Poloměr otáčení 
soupravy  16,0 m 
 
Obr. 41 Tahač MAN TGX D 2066 s návěsovým podvalníkem GOLDHOFER STN-L 
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1.5 Nákladní automobil MAN 35 400 HIAA 
Pro dopravu prvků bednění a řeziva bude použito nákladního automobilu s nekrytou 
ložnou plochou s hydraulickým teleskopickým výložníkem. Dále bude tento nákladní 
automobil sloužit pro dopravu veškerých stavebních materiálu, jako například: zdících 
prvků, sádrokartonářských prvků, fasádního systému pod. V případě přepravy materiálu 
náchylného na vliv povětrnostních vlivů, zejména deště, musí být ložná plocha 
zaplachtována, aby při dopravě takovýchto materiálů nedošlo k jejich poškození (jedná 
se například o SDK desky). 
Parametry nákladního automobilu MAN 35 400 HIAA 
Délka 9220 mm 
Šířka 2550 mm 
Výška  3700 mm 
Rozvor 2875 mm 
Rozměr ložné plochy 5150 mm x 2390 mm 
Palivo nafta motorová 
Zdvihový objem válců [cm3] 7882 
Výkon (kW / ot.min) 232 / 1900 
Provozní hmotnost [kg] 13 930 
Maximální zatížení [kg] 12 000 
Dosah hydraul. ramene [m] 16,5 
Max. nosnost hydraulické 
ruky při plném vyložení [kg] 2 200 
   Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
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Obr. 42 Nákladní automobil MAN 35 400 HIAA  
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1.6 Hutnící vibrační příkopový válec RAMMAX 1575 
Tento samohybný vibrační válec s profilovaným ocelovým běhounem bude využíván 
k přehutnění základové spáry, hutnění podkladních vrstev zpevněných ploch a také při 
provádění hrubých terénních úprav. 
Parametry hutnícího příkopového válce  
Pracovní šířka 1100 mm 
Hmotnost 1360 kg 
Hutnící síla 91 kN 
Maximální tloušťka 
hutněného materiálu 150 mm 
Rozvor 990 mm 
Úhel natočení 35° 
Palivo Nafta motorová 
 
Obr. 43 Vibrační hutnící příkopový válec RAMMAX 1575 
 
Obr. 44 Schéma vibračního hutnícího příkopového válce RAMMAX 1575 
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1.7 Hutnící vibrační deska 
Hutnící vibrační deska bude sloužit ke stejnému účelu jako výše zmíněný příkopový 
válec. Vibrační deska bude také navíc sloužit k hutnění základové spáry u rýh pro 
základové pasy a u výkopů pro základové patky. 
Parametry hutnící vibrační desky: 
Pracovní šířka 550 mm 
Hmotnost 440 kg 
Hutnící síla 65 kN 
Maximální tloušťka 
hutněného materiálu 100 mm 
Výkon motoru 10,1 kW 
Palivo Natural 95 
 
Obr. 45 Hutnící vibrační deska AMMANN 550 
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2 STROJNÍ SESTAVA A MECHANISMY PRO PROVÁDĚNÍ 
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
2.1 Autodomíchávač SCHWING STETTER AM 7 C+ 
Pomocí autodomíchávačů bude na staveniště dopravován čerstvý beton z centrální 
betonárny vzdálené od místa stavby cca 1,2 km. Pro dopravu čerstvého betonu  budou 
využívány autodomíchávače o objemu 7,0 m3, které jsou v majetku betonárny. 
 
Obr. 46 Autodomíchávač SCHWING STETTER AM 7 C+ 
 Paranetry stroje Schwing Stetter AM 7 C+ 
Délka 6005 mm 
Šířka 2400 mm 
Průjezdná výška  2352 mm 
Max. objem bubnu [m3] 7,0 
Otáčky bubnu [ot. min-1] 0 - 12 
Sklon bubnu [°] 12,2 
Stupeň plnění [%] 55,7 
Palivo Nafta motorová 
Celková přípustná hmotnost [t] 29,2 
Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
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2.2 Čerpadlo čerstvého betonu SCHWING STETTER  
S55 SX 
Pomocí čerpadlem čerstvého betonu bude dopravován čerstvý beton od 
autodomíchávačů do konstrukce. Pro dopravu čerstvého betonu bude využíván 
autodomíchávač o objemu 7,0 m3, který je v majetku betonárny.  
 
 
Obr. 47 Čerpadlo čerstvého betonu SCHWING STETTER S55 SX 
Parametry stroje Schwing Stetter S55 SX 
Délka 12387 mm 
Šířka 2500 mm 
Průjezdná výška  3985 mm 
Palivo Nafta motorová 
Celková přípustná hmotnost [t] 32,0 
Dopravní výkon [m3/hod] 133 
Max. tlak [bar] 85 
Objem násypky [l] 360 
Vertikální dosah [m] 54,5 
Horizontální dosah [m] 50,7 
Pracovní rádius otoče [°] 360 
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Obr. 48 Schéma čerpadla čerstvého betonu SCHWING STETTER S55 SX 
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Schéma dosahu čerpadla čerstvého betonu 
 
Obr. 49 Schéma dosahu čerpadla čerstvého betonu SCHWING STETTER S55 SX 
Poznámka: Tlustou čarou je zakreslen obrys příčného řezu objektem, tenkou čarou je 
znázorněno nejvzdálenější místo, kam bude čerstvý beton dopravován (vzdálenost 
kolmá na příčný řez). Umístění čerpadla čerstvého betonu na staveništi je znázorněno ve 
výkrese zařízení staveniště.  
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2.3 Ponorný vibrátor WACKER - NEUSON IREN 30 
Tento vysokofrekvenční ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění čerstvého betonu 
základových pasů a patek. 
Parametry ponorného vibrátoru WACKER - NEUSON IREN 30 
Průměr tělesa ponorného vibrátoru [mm] 30 
Délka tělesa ponorného vibrátoru [mm] 353 
Hmotnost tělesa ponorného vibrátoru [kg] 1,4 
Ochranná hadice - délka [m] 5,0 
Průměr působení [mm] 400 
Vibrace [min-1] 12000 
Frekvence [Hz] 200 
Připojovací kabel - dálka [m] 15,0 
Elektrické napětí [V] 230 
  
Obr. 50 Ponorný vibrátor WACKER - NEUSON IREN 30 
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2.4 Vibrační lať ENAR H 3,0 
Vibrační lať délky 3000 mm se bude využívat k hutnění čerstvého betonu základové 
desky. 
Parametry vibrační latě ENAR H 3,0m 
Otáčky [ot/min] 7000 
Palivo Natural 95 
Frekvence [/min] 9000 
Hmotnost [kg] 27 
Délka lišty [m] 3 
Hutnění do tloušťky [mm] 250 
 
Obr. 51 Vibrační lať ENAR H 3,0m 
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2.5 Elektrická svářečka ESAB CADDY ARC 251i 
Pro bodové svařování betonářské výztuže, v místech stanovených projektovou 
dokumentací, bude využívána elektrická svářečka. 
Parametry elektrické svářečky ESAB CADDY ARC 251i 
Napětí [V/Hz] 230/50 
Třída krytí, ochrana IP 23 - exter. použití 
Min. průměr svařovací elektrody [mm] 1,6 
Max. průměr svařovací elektrody [mm] 5,0 
Pojistka - pomalá [A] 10,0 
Hmotnost [kg] 10,5 
Výška [mm] 208 
Šířka  [mm] 2188 
Délka [mm] 418 
 
Obr. 52 Svářečka ESAB CADDY ARC 251i 
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2.6 Elektrická okružní pila BOSCH GKS 55 
Elektrická okružní pila bude využívána k řezání prken a bednících desek, které budou 
použity pro bednění okrajů základové desky. 
Parametry elektrické okružní pily BOSCH GKS 55 
Příkon [W] 1500 
Max otáčky kotouče ( ot/min) 5200 
Max hloubka řezu při 90° [mm] 55 
Max hloubka řezu při 45° [mm] 38 
Průměr pilového kotouče [mm] 160 
 
Obr. 53 Okružní pila BOSCH GKS 55 
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3 STROJNÍ SESTAVA A MECHANISMY PRO HRUBOU 
VRCHNÍ STAVBU 
Při provádění nosného železobetonového skeletu bude využit stejný, výš zmíněný 
autodomíchávač, čerpadlo čerstvého betonu, ponorný vibrátor i vibrační lať. 
3.1 Bádie 
Pro betonování sloupů monolitického železobetonového skeletu bude použita ocelová 
bádie s ochrannou klecí pro obsluhu této bádie. Bádie bude opatřena čtyřmi závěsnými 
oky pro zavěšení na závěs věžového jeřábu. Bádie bude opatřena usměrňovací pryžovou 
rourou pro snadnější betonáž sloupů. 
Parametry použité bádie 
Objem [l] 1000 
Výška [mm] 1690 
Nosnost [kg] 2400 
Hmotnost [kg] 610 
 
Obr. 54 Bádie na čerstvý beton  
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3.2 Vysokotlaký čistič STIHL RE 163 PLUS 
Vysokotlaký čistič typu WAP bude sloužit k mytí systémového bednění, které bude 
využito při provádění monolitického železobetonového skeletu. 
Parametry vysokotlakého čističe STIHL RE 163 PLUS 
Pracovní tlak [bar] 50 až 250 
Min. dodávka vody [l/hod] 570 
Příkon [W] 3300 
Max. teplota přiváděné vody [°C] 60 
Elektrické napětí [V] 230 
Délka vysokotlaké hadice [m] 12 
 
Obr. 55 Vysokotlaký čistič STIHL RE 163 PLUS 
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4 STROJNÍ SESTAVA A MECHANISMY PRO ZASTŘEŠENÍ 
Při provádění nosné monolitické železobetonové konstrukce ploché střechy bude 
využito výše zmíněných strojů. Jedná se o autodomíchávač SCHWING STETTER 
7 C+, čerpadlo čerstvého betonu SCHWING STETTER S55 SX a vibrační lať 
ENAR H 3,0 m. 
4.1 Nádoba (kontejner) na sypký materiál 
Pomocí kontejneru KAISER-KRAFT 0,9 bude na střešní konstrukci dopravován sypký 
materiál, tj. zatěžovací vrstva z praného kameniva (tzv. kačírek) frakce 8/16 a zemní 
substrát pro vegetační část střechy. 
Parametry kontejneru KAISER-KRAFT 0,9 
Objem [m3] 0,9 
Nosnost [kg] 1750 
Výška[mm] 810 
Šířka [mm] 910 
Délka [mm] 1070 
Hmotnost [kg] 115 
 
Obr. 56 Kontejner KAISER - KRAFT 0,9 
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4.2 Horkovzdušný svařovací automat LEISTER VARIMAT 
V2 
Pro svařování střešní foliové hydroizolace z pásů PVC v ploše střechy, bude využíván 
svařovací automat s možností plynulé regulace teploty a rychlosti posuvu. 
Parametry horkovzdušného svařovacího automatu LEISTER VARIMAT V2 
Příkon [W] 4600 
Napětí [V] 230 
Regulace teploty [°C] 20 - 620 
Regulace posuvu [m/min] 0,7 - 12 
Hmotnost [Kg] 35 
Rozměry [mm] 640 x 430 x 330 
 
Obr. 57 Svařovací automat LEISTER VARIANT V2 
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4.3 Ruční horkovzdušná pistole LEISTER ELECTRON 
3400W 
Ruční horkovzdušná svařovací pistole bude využívána ke svařování střešní foliové 
hydroizolace z pásů PVC v detailech a hůře přístupných místech.  
Parametry horkovzdušné svařovací pistole LEISTER ELECTRON 3400 W 
 
 
Obr. 58 Horkovzdušná pistole LEISTER ELECTRON 3400W 
Příkon [W] 3400 
Napětí [V] 230 
Regulace teploty [°C] 20 - 650 
Množství vzduchu [l/min] 500 
Hmotnost [Kg] 1,3 
Rozměry [mm] 320 x 95 
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5 STROJNÍ SESTAVA A MECHANISMY PRO HRUBÉ 
VNITŘNÍ PRÁCE 
5.1 Ruční polyfůzní svářečka EXTOL PREMIUM PTW 80 
Tato polyfůzní svářečka bude využívána ke spojování trubek rozvodu vnitřního 
vodovodu. 
Parametry polyfůzní svářečky EXTOL PREMIUM PTW 80 
Příkon [W] 800 
Napětí [V] 230 
Regulace teploty [°C] 0- 300 
Průměr trubek [mm] 16, 20, 25, 32 
Hmotnost [Kg] 1,0 
Rozměry [mm] 457x102 
 
Obr. 59 Polyfůzní svářečka EXTOL PREMIUM PTW 80 
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5.2 Ruční příklepová vrtačka BOSCH 2-26 DRE 
Tato příklepová vrtačka bude využívána k vrtání otvorů do konstrukcí či materiálů po 
celou dobu výstavby. Při vrtání do dřeva či kovu nebude využíván příklep této vrtačky. 
V této fázi realizace stavby, bude vrtačka využívána pro vrtání otvorů do konstrukcí, ke 
kterým budou následně připevňovány sádrokartonářské profily. 
Parametry ruční příklepové vrtačky BOSCH 2-26 DRE 
Příkon [W] 800 
Napětí [V] 230 
Jmenovité otáčky [min-1] 0- 900 
Hmotnost [kg] 2,7 
 
Obr. 60 Příklepová vrtačka BOSCH 2-26 DRE 
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6 STROJNÍ SESTAVA A MECHANISMY PRO PODLAHY 
Při provádění monolitické roznášecí vrstvy podlah budou využívány stejné stroje, jako 
u dříve prováděných monolitických konstrukcí. Jedná se tedy o autodomíchávač, 
čerpadlo čerstvého betonu a vibrační lať. 
6.1 Strojní hladička betonu WACKER CT 24-230E 
Strojní hladička betonu bude použita pro strojní zahlazení povrchu roznášecí vrstvy 
podlah uvnitř objektu. 
Parametry strojní hladičky betonu WACKER CT 24-230E 
Výkon motoru [kW] 2,2 
Napětí [V] 230 
Frekvence [Hz] 50 
Průměr lopatky [mm] 610 
Počet lopatek [mm] 4 
Hmotnost [Kg] 73 
Rychlost otáček [min-1] 0-116 
Rozměry [mm] d x š x v 2005 x 91 x 1040 
 
Obr. 61 Hladička betonu WACKER CT 24-230E 
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7 STROJNÍ SESTAVA PRO VNĚJŠÍ ÚPRAVY 
Mezi vnější úpravy je zahrnuto vybudování přístupových komunikací k nově 
vybudovanému objektu Komunitního centra tzn. chodníků a také je sem zahrnuto 
provedení sadových úprav. 
7.1 Stacionární kotoučová pila KV 350 
Kotoučová pila s diamantovým řezným kotoučem bude použita k řezání betonové 
dlažby, která bude tvořit pochozí či pojezdnou část zpevněných ploch. 
Parametry kotoučové pily KV 350 
Příkon [W] 2200 
Napětí [V] 230 
Hmotnost [Kg] 77 
Rychlost otáček kotouče [min-1] 2750 
Průměr diamant. kotouče [mm] 350 
Rozměry [mm] d x š x v 1000x650x130 
Maximální hmotnost řezaného 
materiálu [kg] 25 
Stupeň krytí IP 44 
Objem chladící vody [l] 35 
  
Obr. 62 Stacionární kotoučová pila KV 350 
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7.2 Úhlová bruska BOSCH 24-230 LVI 
Tato úhlová bruska bude použita pro doplnění stacionární kotoučové pily. Pomocí této 
úhlové brusky s diamantovým kotoučem budou prováděny dořezy u betonových dlažeb 
a obrubníků. Stejná úhlová bruska s řezným kotoučem bude také v průběhu výstavby 
sloužit například ke zkracování prutů betonářské výztuže. 
Parametry úhlové brusky BOSCH 24-230 LVI 
Příkon [W] 2400 
Napětí [V] 230 
Hmotnost [Kg] 5,5 
Rychlost otáček kotouče [min-1] 6500 
Průměr kotouče [mm] 230 
 
Obr. 63 Úhlová bruska BOSCH 24-230 LVI 
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7.3 Čelní kolový, smykem řízený nakladač LOCUST L752 
Tento nakladač bude využíván pro rozvoz zeminy při terénních a sadových úpravách 
a také při rozvozu kameniva pro podkladní vrstvy zpevněných ploch. Dále bude možno 
využít tento stroj při přemisťování palet s dlažbou či obrubníky. V takovém případě je 
nutné provést výměnu čelní lopaty za vidle pro převoz palet. 
Parametry nakladače LOCUST L752 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 64 Smykem řízený čelní kolový nakladač LOCUST L 752 
 
Obr. 65 Schéma smykem řízeného čelního kolového nakladače LOCUST L 752 
Výška nakladače [mm] 2040 
Délka s lopatou [mm] 3340 
Šířka s lopatou [mm] 1780 
Provozní hmotnost [kg] 2940 
Užitečná hmotnost [kg] 950 
Max. rychlost vpřed a vzad 
[km/h] 12 
Navršený objem lopaty [m3] 0,45  
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8 OSTATNÍ POUŽITÉ STROJE A STROJNÍ MECHANISMY 
PŘI VÝSTAVBĚ 
8.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC - H8 FR.tronic 
Pro vertikální a vodorovnou dopravu stavebních materiálů je navrhnut stacionární 
věžový jeřáb s horní otočí a vodorovným výložníkem a čtyřlanovým provedením 
závěsu.  
8.1.1 Délka výložníku 
Vzhledem k umístění a posouzení jeřábu z hlediska dopravovaných materiálů je zvolena 
maximální délka pohybu s břemenem po výložníku rovna  40,0 m. Dosah jeřábu je 
vyznačen ve výkresu zařízení staveniště, který je součástí příloh této diplomové práce. 
 
Obr. 66 Schéma výložníku věžového jeřábu LIEBHERR 132 EC - H8 FR.tronic 
Navržená délka výložníku r = 40,4 m bude sestavena z dílů označených číslicemi 1, 2, 3 
a 6 tzn. z dílů délky  12,0 + 10,0 + 12,0 + 6,4 metru. 
 
Obr. 67 Schéma sestavení výložníku věžového jeřábu - výložník délky 40,0 m 
8.1.2 Výška jeřábu 
Navržená výška jeřábu je volena s ohledem na výšku budovaného objektu a s ohledem 
na výškový modul, ze kterého se skládá věž věžového jeřábu. Výškový modul v případě 
věžového jeřábu Liebherr EC je 2,5m. Výška základny jeřábu se závažími je 4,5 metru 
a výška prvního modulu je 10,0 metru, z čehož plyne minimální výška jeřábu 14,5 metr 
a od této délky lze nastavovat věž pomocí doplňkových dílců. 
Výška stavby je 21,700 m. Dále je uvažováno s délkou závěsu 2,0 m, s volným 
manipulačním prostorem 2,5 metru a s délkou od výložníku k háku jeřábu 3,0 m 
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a s délkou zavěšeného břemena 2,0 m. Z tohoto vyplývá navrhovaná minimální výška 
jeřábu 21,7 + 2,5 + 2,0 + 2,0 + 3,0 = 31,2 m.  
Z výše uvedeného plyne celková použitá výška jeřábu 32,0 metru, která bude sestavena 
z dílců délky 4,5 + 10 + 7 x 2,5 = 32,0 m. (Výška jeřábu je měřena od terénu, na kterém 
je věžový jeřáb ustaven, až ke spodnímu líci vodorovného výložníku.) Od spodní hrany 
výložníku k nejvyššímu bodu jeřábu je vzdálenost 6,3 m. 
 
Obr. 68 Schéma sestavení věže věžového jeřábu LIEBHERR 132 EC 
8.1.3 Založení jeřábu 
Věžový jeřáb Liebherr 132 EC bude systémově založen na panelech Liebherr, ke 
kterým bude připevněn pomocí šroubových kotev. Tyto panely budou uloženy na vrstvě 
hutněného kameniva, které se nachází v místě usazení jeřábu. Založení jeřábu, včetně 
provedení statického výpočtu a posouzení únosnosti podloží provede autorizovaný 
statik ve spolupráci s výrobcem použitého věžového jeřábu. Dále bylo nutno žádat 
o vyjádření provozovatele horkovodního kanálu o stanovisko, zda může být věžový 
jeřáb postaven v blízkosti tohoto kanálu. Stanovisko provozovatele je souhlasné a stává 
se nedílnou součástí dokumentace pro stavbu věžového jeřábu. V patě věže budou 
umístěny stabilizační závaží a to opět dle statického výpočtu. Při zakládání jeřábu musí 
být dodrženy veškeré technologické postupy a montážní návody výrobce věžového 
jeřábu. Dle požadavku projektu statiky a dle požadavku výrobce věžového jeřábu, musí 
dojít po montáži jeřábu a před zahájením jeho provozu ke kontrole a přejímce tohoto 
jeřábu. Přejímky se účastní zástupce statika, zhotovitele a výrobce věžového jeřábu. 
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Obr. 69 Schéma založení věžového jeřábu LIEBHERR 132 EC 
8.1.4 Posouzení zatížení jeřábu 
Při posuzování vhodnosti a výhodnosti návrhu věžového jeřábu byla brána v úvahu 
kombinace nejtěžšího, nejvzdálenějšího, nejbližšího zavěšovaného břemene. 
• Posouzení nejvzdálenějšího břemene (v diagramu znázorněno zelenou barvou) 
Tímto břemenem je dílec tahokovu (P 45-2-1) o hmotnosti 241,6 kg, který bude 
dopravován do vzdálenosti 34,5 m. 
• Posouzení nejtěžšího nejvzdálenějšího břemene (v diagramu znázorněno modrou 
barvou) 
V tomto případě se jedná o bádii s čerstvým betonem o celkové hmotnosti 
3 010 kg, která bude dopravována do vzdálenosti 31,9 m. 
• Posouzení nejbližšího nejtěžšího břemene  
Zde se jedná o kontejner, kterým bude dopravován sypký materiál na střechu. Jeho 
celková maximální hmotnost včetně obsahu je 1 865 kg, který bude dopravován do 
vzdálenosti 5,0 m. 
Minimální vzdálenost (od vnější hrany věže) do které lze dopravit zavěšené břemeno je 
2,2 m, čímž je splněna podmínka posouzení nejbližšího břemene. 
Tyto tři výše uvedené podmínky jsou na následujícm obrázku graficky znázorněny 
v návrhovém zatěžovacím diagramu jeřábu Liebherr 132 EC. 
 
Obr. 70 Graf posouzení zatížení věžového jeřábu LIEBHERR 132 EC 
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8.1.5 Závěr z posouzení  
Posuzovaná břemena leží uvnitř návrhového zatěžovacího diagramu, čímž je zajištěna 
dostatečná únosnost pro všechna na staveništi přepravovaná břemena. Z diagramu také 
plyne, že jeřáb byl vhodně navržen s ohledem na přepravovaná břemena, protože 
posuzovaný extrém leží poblíž maximálního možného zatížení. 
Minimální vzdálenost (od vnější hrany věže) do které lze dopravit zavěšené břemeno je 
2,2 m, čímž je splněna podmínka posouzení nejbližšího břemene. 
8.1.6 Napojení na elektrickou energii 
Věžový jeřáb Liebherr 132 EC bude napojen na elektrickou energii a to z rozvodné 
skříně místa odběru elektrické energie (ve výkrese zařízení staveniště označeno jako 
MOE). Z tohoto místa bude veden samostatný kabel pro věžový jeřáb. Maximální 
příkon tohoto jeřábu činí 7,5 kW při součastném otáčení výložníku a zvedání břemene. 
8.1.7 Doprava dílů věžového jeřábu na staveniště 
Navržený věžový jeřáb bude na stavbu dopravován po částech pomocí tahače 
s podvalníkem. Parametry tohoto nákladního automobilu, tj. tahače s podvalníkem, jsou 
definovány v bodě 1.4 tohoto dokumentu. 
Dílce věžového jeřábu budou dopraveny na staveniště celkem na 10-ti nákladních 
automobilech. 
Na prvním nákladním automobilu bude dopravena základna. Na dalším automobilu 
bude dopraveno závaží. Třetí automobil doveze první modul. 
Samostatně na jednom nákladním voze budou dopraveny celkem tři moduly věže délky 
2,5 metru (3 x 1090 kg). Takto budou veškeré dílce věže dopraveny na dvou nákladních 
automobilech s tím, že poslední díl bude dopraven spolu s kabinou (6100 kg). 
Výložník bude dopraven po dílech délky 12,0 m (1965 kg); 10,0 m (1120 kg); 
12,0 m (1965 kg) a 6,4 m (950 kg), tzn. celkem na čtyřech nákladních automobilech. 
8.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1050-3.1 
Autojeřáb bude na staveništi využit při montáži a při demontáži věžového jeřábu. Pro 
montáž a demontáž věžového jeřábu Liebherr 132 EC bude využito automobilového 
jeřábu Liebherr LTM 1050-3.1. 
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Obr. 71 Schéma automobilového jeřábu LIEBHERR LTM 1050-3.1 
 
 
Obr. 72 Rozměry ke schématu automobilovému jeřábu LIEBHERR LTM 1050-3.1 
  
300 
 
8.2.1 Posouzení zatížení jeř
Nejtěžším a zároveň nejvzdáleně
automobilového jeřábu, je kabina v
a bude zdvihnuta do výšky 38,2 metru.
Zatěžovací digram s vyznačením nejt
následujícím obrázku, ze kterého plyne, že zvolený autoje
pro montáž a demontáž věžového je
Obr. 73 Posouzení automobilového jeř
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8.3 Teleskopický manipulátor JCB Loadall 540 - pracovní 
plošina  
Této manipulační pracovní plošiny bude využito při montáži fasádního systému 
a systému tahokovu. Manipulátor umožňuje výměnu pracovního nástroje, který bude 
v případě zasklívání fasády tvořen vzduchovými podtlakovými přísavkami, pomocí 
kterých budou osazovány skla do hliníkových rámů oken (fasády). Přísavky budou 
průměru 320 mm a jejich maximální možné zatížení činí 1100 kg (v případě zasklení). 
Parametry teleskopického manipulátoru JCB Loadall 540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výška nakladače [mm] 2690 
Délka (s plošinou) [mm] 6360 
Délka (bez plošiny) [mm] 5080 
Šířka (bez plošiny) [mm] 2440 
Šířka plošiny [mm] 3200 
Provozní hmotnost [kg] 12 160 
Nosnost do plné výšky [kg] 2500 
Nosnost do plného dosahu [kg] 600 
Maximální vodorov. dosah [m] 12,5 
Rychlost pojezdu  [km/h] 25 
Palivo Diesel 
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Obr. 74 Teleskopický manipulátor JCB Loadall 540 s pracovní plošinou 
 
Obr. 75 Výměnný nástavec - podtlakové přísavky 
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8.4 Teplovzdušný agregát MASTER BLP 15 M 
Při provádění tzv. mokrých procesů, tj. například při provádění vnitřních omítek 
či roznášecích vrstev podlah, bude vnitřní prostor stavby vytápěn na teplotu vyšší jak 
+ 5°C pomocí elektrických teplovzdušných agregátů MASTER BLP 15 M. Alternativně 
lze využít stejného agregátu na plyn s odvodem spalin do exteriéru. 
Parametry teplovzdušného agregátu MASTER BLP 15 M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 76 Teplovzdušný agregát MASTER BLP 15 M 
Napětí [V] 230 
Hmotnost [kg] 17 
Výkon [kW] 15 - 20 
Vzduchový výkon [m3/hod] 384 
Délky [mm] 490 
Šířka [mm] 300 
Výška [mm] 210 
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8.5 AKU šroubovák Bosch GSR 19 V-EC (TE) 
Pro montáž sádrokartonových příček a podhledů bude využíván akumulátorový 
šroubovák se speciálním sádrokartonářským nástavcem Bosch TE. Stejný 
akumulátorový šroubovák (bez sádrokartonářského nástavce) bude využíván při 
montáži opláštění z dílců tahokovu, kdy bude šroubovák nataven na hodnotu 
utahovacího momentu rovnou 4,0 Nm. 
Parametry akumulátorového šroubováku Bosch GSR 19 V-EC (TE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 77 AKU šroubovák BOSCH GSR 19 V-EC (TE) 
Napětí akumulátoru [V] 18 
Kapacita akumulátoru [Ah] 4,0 
Napětí - dobíjení [V] 230 
Hmotnost (vč. akumulátoru)[kg] 1,3 
Kroutící (utahovací) moment 
[Nm] 0 - 25 
Délky [mm] 251 
Šířka [mm] 78 
Výška [mm] 222 
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8.6 Strojní omítačka Putzmeister MP 25 mixit 
Pro provedení strojních omítek stěn bude využita strojní omítačka Putzmeister 
MP 25 mixit. Omítačka je přizpůsobena pro plnění pytlovanou suchou maltovou směsí. 
Parametry strojní omítačky Putzmeister MP 25 mixit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 78 Strojní omítačka PUTZMEISTER MP 25 mixit 
 
 
Výkon [l/min] 25 
Dopravní vzdálenost - délka [m] 40 
Dopravní vzdálenost - výška 
[m] 15 
Napětí [V] 230 
Výkon [kW] 5,5 
Objem násypky na SMS [l] 115 
Délky [mm] 1324 
Šířka [mm] 728 
Výška [mm] 1443 
Výška hrany násypu [mm] 984 
Hmotnost [kg] 240 
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8.7 Teleskopický osvětlovací stožár Teklite A1 
K osvětlení vnitřních prostor za snížené viditelnosti, při provádění prací, budou použity 
teleskopické osvětlovací stožáry Teklite A1. Standardní výkon jednoho reflektoru 
je 1000 W. Při použití stmívatelných halogenových trubic lze výkon plynule nastavovat 
dle potřeby. Pro snížení spotřeby elektrické energie lze jako zdroj světla použít místo 
halogenových trubic LED diody. Teleskopický stožár umožňuje uchycení až 
4 reflektorů (celkový výkon tedy až 4 x 1000 W). 
Parametry osvětlovacího stožáru Teklite A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 79 Teleskopický osvětlovací stožár TEKLITE A1 
 
 
 
 
Výkon [W] 2 x 1000 
Hmotnost [kg] 11 
Napětí [V] 230 
Šířka [mm] 1200 
Výška [mm] 0,45 - 2,5 
Krytí IP 54 
Délka přívodního kabelu [m] 5,0 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSO 801.49.2.1
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
012 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Tomáš Vondrák Počet listů
Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 40 326 317,79
PSV 19 004 715,92
MON 6 326 123,47
Vedlejší náklady 1 223 479,18
Ostatní náklady 512 125,83
Celkem 67 392 762,19
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomáš Vondrák Jméno : Jméno :
Datum : 11.14 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Komunitní centrum
Komunitní centrum v Českých 
Položkový rozpočet 
Komunitní centrum
0,00 CZK
Statutární město České Budějovice
Ing. Arch. Michal Sulo (ČKA 00 137/2012)
         
14 152 480,00 CZK
81 545 242,00 CZK
-0,19 CZK
0,00 CZK
67 392 762,19 CZK
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012 Komunitní centrum v Českých Budějovicích Rozpočet : 1
SO01 Komunitní centrum
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 615 154,00
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 8 937 127,07
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 9 965 239,18
4 Vodorovné konstrukce HSV 11 760 414,62
61 Upravy povrchů vnitřní HSV 422 208,56
62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 124 861,90
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 861 606,67
94 Lešení a stavební výtahy HSV 438 329,02
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 2 831 043,94
99 Staveništní přesun hmot HSV 2 370 332,88
711 Izolace proti vodě PSV 136 477,00
713 Izolace tepelné PSV 486 192,74
721 Vnitřní kanalizace PSV 669 824,84
722 Vnitřní vodovod PSV 669 824,84
725 Zařizovací předměty PSV 744 249,82
733 Rozvod potrubí PSV 1 041 949,75
734 Armatury PSV 744 249,82
735 Otopná tělesa PSV 669 824,84
764 Konstrukce klempířské PSV 68 838,30
766 Konstrukce truhlářské PSV 235 980,87
767 Konstrukce zámečnické PSV 12 884 583,16
783 Nátěry PSV 338 472,71
784 Malby PSV 314 247,24
M21 Elektromontáže MON 4 018 949,03
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 1 041 949,75
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 297 699,93
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MON 818 674,80
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení MON 148 849,96
VN Vedlejší náklady - náklady na zařízení staveniště VN 1 223 479,19
ON Ostatní náklady ON 512 125,83
CELKEM  OBJEKT 67 392 762,26
Stavba :
Objekt : Položkový rozpočet Komunitní centrum
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S: 012
O: SO01
R: 1
P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce
1 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 25,40000 87,95 2 233,93
2*7,2+2*5,5 25,40000
2 113106031RAB Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a 
podkladu,pl.do 200 m2, včetně 
nakládání a odvozu na skládku do 10 
km
m2 39,60000 605,00 23 958,00
V místě vjezdu na rušené parkoviště : 
5,5*7,2
39,60000
3 122100010RAC Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, 
naložení, odvoz 10 km, uložení
m3 115,30185 407,00 46 927,85
Sejmutí vrstvy hutněného kameniva bod 
budovaným objektem : 
30,050*25,580*0,15
115,30190
4 131100010RAC Hloubení nezapažených jam v hornině1-
4, odvoz do 10 km, uložení na skládku
m3 163,26075 518,00 84 569,07
Pro základové patky : 0,65*3,0*3,0*3 17,55000
0,65*3,0*3,31 6,45450
0,95*3,0*3,0*5 42,75000
0,75*3,0*3,0*2 13,50000
1,6*4,35*4,75 33,06000
0,95*3,0*13,65 38,90250
0,95*3,1*3,75 11,04380
5 132200010RAC Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v 
hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na 
skládku
m3 31,20162 740,00 23 089,20
Rýhy základových pasů : 
0,30*0,55*(3,75+0,3+4,55+5,9+5,3+0,35
)
3,32480
0,55*0,55*(4,18+2,1+3,65+4,5) 4,36510
0,60*0,55*(1,8+1,95+1,86+3,25) 2,92380
0,40*1,0*(3,34+10,88+26,2+11,05) 20,58800
6 132200012RAC Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm 
v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení 
na skládku
m3 136,33650 645,00 87 937,04
Rýhy základových pasů : 
0,80*0,55*(2,15+3,75+4,55+5,3)
6,93000
1,25*0,55*5,4 3,71250
0,90*0,95*(1,05*5+22,05+3,5) 26,33400
(0,60+1,0)*0,5*0,90*138,0 99,36000
7 122100010R Přemístění výkopku, naložení, odvoz 10 
km, uložení
m3 436,26375 407,00 177 559,35
Nakládka, odvoz, vykládka zeminy z 
hloubení pilot : 
Piloty P1 - L=10,0m, D= 0,75m, 18 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*10*18
79,48130
Piloty P2 - L=14,0m, D= 0,75m, 31 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*14*31
191,63810
Položkový rozpočet 
Komunitní centrum v Českých Budějovicích
Komunitní centrum
Položkový rozpočet Komunitní centrum
615 153,99
O. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO01 311 
 
Piloty P1 - L=13,0m, D= 0,75m, 22 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*17*22
165,14440
8 003 Poplatek za skládku, Beton, podkladní 
vrstvy komunikací
m3    13,86000 600,24 8 319,33
39,6*0,35 13,86000
9 004 Poplatek za skládku hornina 1.- 4. m3    773,97073 207,45 160 560,23
Sejmutí pod objekty zařízení staveniště : 
7,0*16,2*0,15
17,01000
Sejmutí vrstvy hutněného kameniva bod 
budovaným objektem : 
30,050*25,580*0,15
115,30190
Pro základové patky : 0,65*3,0*3,0*3 17,55000
Nakládka, odvoz, vykládka zeminy z 
hloubení pilot : 
Piloty P1 - L=6,0m, D= 0,75m, 18 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*6*18
47,68880
Piloty P2 - L=10,0m, D= 0,75m, 31 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*10*31
136,88440
Piloty P1 - L=13,0m, D= 0,75m, 22 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*13*22
126,28690
Rýhy základových pasů : 
0,80*0,55*(2,15+3,75+4,55+5,3)
6,93000
1,25*0,55*5,4 3,71250
0,90*0,95*(1,05*5+22,05+3,5) 26,33400
(0,60+1,0)*0,5*0,90*138,0 99,36000
Rýhy základových pasů : 
0,30*0,55*(3,75+0,3+4,55+5,9+5,3+0,35
)
3,32480
0,55*0,55*(4,18+2,1+3,65+4,5) 4,36510
0,60*0,55*(1,8+1,95+1,86+3,25) 2,92380
0,40*1,0*(3,34+10,88+26,2+11,05) 20,58800
0,65*3,0*3,31 6,45450
0,95*3,0*3,0*5 42,75000
0,75*3,0*3,0*2 13,50000
1,6*4,35*4,75 33,06000
0,95*3,0*13,65 38,90250
0,95*3,1*3,75 11,04380
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 224382112R00 Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB do 
10 m,D 750
m 180,00000 737,00 132 660,00
Piloty P1 - L=10,0m, D= 0,75m, 18 ks : 
10*18
180,00000
11 224382121R00 Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB  do 
20 m,D 750
m 808,00000 497,50 401 980,00
Piloty P2 - L=14,0m, D= 0,75m, 31 ks : 
14*31
434,00000
Piloty P1 - L=17,0m, D= 0,75m, 22 ks : 
17*22
374,00000
12 224324   OA0 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 m3 436,26375 5 465,00 2 384 181,39
Piloty P1 - L=10,0m, D= 0,75m, 18 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*10*18
79,48130
Piloty P2 - L=14,0m, D= 0,75m, 31 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*14*31
191,63810
Piloty P1 - L=17,0m, D= 0,75m, 22 ks : 
((3,14*0,75*0,75)/4)*17*22
165,14440
8 937 127,06
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13 224365   OA0 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 t 21,74734 34 650,00 753 545,33
Piloty P1 -10906,95 m, 0,616 kg/bm : 
(10906,95*0,616)/1000
6,71870
Piloty P2 - 166,85 m, 0,888 kg/bm : 
(166,85*0,888)/1000
0,14820
Piloty P1 - 9424,00 m, 1,579 kg/bm : 
(9424*1,579)/1000
14,88050
14 264241   OA0 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1000MM m 988,00000 2 485,00 2 455 180,00
Piloty P1 - L=10,0m, D= 0,75m, 18 ks : 
10*18
180,00000
Piloty P2 - L=14,0m, D= 0,75m, 31 ks : 
14*31
434,00000
Piloty P1 - L=17,0m, D= 0,75m, 22 ks : 
17*22
374,00000
15 273320150RA0 Základová deska ŽB z betonu C 25/30, 
vč.bednění
m3 172,47180 6 930,00 1 195 229,57
22,15*25,8*0,20 114,29400
-1,56*16,85*0,2 -5,25720
1,20*3,0*13,65 49,14000
1,2*3,75*1,95 8,77500
1,28*1,15*3,75 5,52000
16 274320030RA0 Základový pas ŽB z betonu C 25/30, 
vč. bednění
m3 68,88016 7 770,00 535 198,84
0,3*0,8*(5,9+5,3+4,55+0,65) 3,93600
0,6*0,8*(2,55+1,36+1,25) 2,47680
0,5*0,8*(5,41+2,1+3,65+4,5+3,25) 7,56400
0,8*0,8*(2,15+3,75+5,3) 7,16800
0,8*0,91*4,55 3,31240
0,3*0,91*3,75 1,02380
0,3*0,97*1,55 0,45110
0,3*1,17*(2,4+1,63*2) 1,98670
0,5*1,17*2,4 1,40400
0,9*1,2*(1,05*5+22,05) 29,48400
0,9*1,09*3,5 3,43350
1,25*1,2*1,75+1,25*0,88*3,65 6,64000
17 275320030RA0 Základová patka ŽB z betonu C 25/30, 
vč. bednění
m3 117,68287 9 170,00 1 079 151,92
1,2*3,0*3,0*5 54,00000
1,01*3,0*3,0 9,09000
0,9*3,0*3,0*2 + 0,90*3,0*3,31 25,13700
1,0*3,0*3,0 9,00000
0,99*4,35*4,75 20,45590
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 331351108R00 Příplatek za vzepření bednění při výšce 
4 - 6 m
m2 907,12385 71,74 65 077,06
1.NP : 
St 01 : 3,75*4,65 17,43750
St 02 : 3,75*6,25 23,43750
St 03 : 3,75*4,65 17,43750
St 01.1 : 4*8,4 33,60000
St 01.2 : 4*7,3 29,20000
9 965 239,18
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2.NP : 
St 01 : 3,75*4,65 17,43750
St 02 : 3,75*6,25 23,43750
St 03 : 3,75*4,65 17,43750
St 01.1 : 4*8,4 33,60000
St 01.2 : 4*7,3 29,20000
St 01.3 : 4*7,3 29,20000
St 01.3 : 4*7,3 29,20000
3.NP : 
St 01.1 : 8,4*4,45-2*4,45 28,48000
St 01.2 : 2,6*4,45 11,57000
St 01.3 : 4,175*4,45 18,57880
St 02 : 1,8*4,5 8,10000
St 03 : 4,65*4,5 20,92500
4.NP : 
St 01 : 4,675*3,3 15,42750
St 02 : (8,4-1,025-2,85)*3,3 14,93250
Výtahová šachta : 488,48510 488,48510
19 342261211R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm
m2 38,58700 801,55 30 929,41
3,7*3,97-1,20*2 12,28900
3,8*(4,75+1,5*2)-0,80*1,97*2 26,29800
20 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm
m2 156,38800 924,61 144 597,91
3,7*(2,29+2,35)-0,8*(3,2+4,4) 11,08800
3,8*(2,55+0,4+2,8+2,55)-0,9*3,2 28,66000
3,2*(4,9+4,9+1,7+2,7+1,55+10,8+4,9*3+
2,2)-0,8*2,8*10
116,64000
21 342261213R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm
m2 814,75400 871,03 709 675,18
3,8*(3,7*2+13,35+4,13+2,4+4,95+1,55+
7,55+5,9+8,7+4,65)
230,20400
-3,3*(1,8+0,9*3+0,8*2+1,8+3,2+3,8) -49,17000
-2,2*(1,7+0,7) -5,28000
3,8*(4,6*3+14,86+10,0+3,45*2+1,9+12,
95+4,52*2+4,5*3+9,0+12,25)
395,96000
-3,3*(0,8*12+0,9) -34,65000
4,45*(6,6*2+3,9+6,6+2,7+8,8+3,6+5,8)-
3,6*3,2
186,95000
3,7*(4,5*2+6,6+5,0+6,0)-0,8*3,2*3 90,74000
22 342261213RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm
m2 133,59000 994,09 132 800,48
3,8*(4,65+2,6+1,4+7,0+3,2)-0,7*2,2 70,09000
-3,3*(0,8*2+0,9) -8,25000
3,8*(1,9+10,85+1,75*3+6,55)-0,8*3,0 90,89000
-3,3*(0,8*5+0,9*2) -19,14000
23 342262113R00 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. 
tl.300 mm, desky standard tl. 12,5 mm
m2 16,59400 1 115,99 18 518,74
3,8*(2,0+0,63) 9,99400
4,4*1,5 6,60000
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24 342262113RT3 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. 
tl.300 mm, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm
m2 101,86400 1 239,05 126 214,59
3,7*(2,3+2,2+0,9+3,37+4,85)-0,8*3,3*2 45,11400
3,8*(2,55+2,7) 19,95000
3,2*(4,9+4,5+2,1) 36,80000
25 342264513R00 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 
300x300 mm
kus 97,00000 4 273,83 414 561,51
24+19+28+12+14 97,00000
26 342266211RT5 Obklad stěn sádrokartonem lepený na 
zdivo, desky standard tl. 15 mm - 1.NP
m2 35,03600 356,93 12 505,40
3,8*(0,53*4+0,5*12+0,3+0,4*2) 35,03600
27 342266111RT3 Obklad stěn sádrokartonem na 
ocelovou konstrukci, desky standard 
impreg. tl. 12,5 mm
m2 149,08600 519,16 77 399,49
3,8*(5,1+3,87+4,85+1,9+3,4*2+0,45) 87,28600
3,8*(3,2+5,4) 32,68000
3,2*(2,8*2+0,5+1,8+1,2) 29,12000
28 342266111RW3 Obklad stěn sádrokartonem na 
ocelovou konstrukci, desky standard tl. 
15 mm
m2 173,31300 646,62 112 067,65
3,8*(1,0+0,53+1,03+1,15+0,53*4+0,2*2
0+0,4+0,53)
40,88800
3,8*(0,5*6+0,2*14+1,0+1,8) 32,68000
4,85*(0,5*6+0,2*14+1,0+0,4*2+3,1+0,6+
1,0)
59,65500
3,2*(1,8+0,7*2+0,9+0,8+0,6+0,9) 20,48000
3,7*(1,8+0,6+0,7+0,5+1,2+0,5) 19,61000
29 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou 
ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 
mm
m2 1 624,02000 490,80 797 069,02
474,28+420,15+467,73+135,44+126,42 1 
624,02000
30 311230050RAH Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 24 cm, 
cihla broušená, 240 x 372 x 249 mm, P 
10
m3 21,78000 2 985,00 65 013,30
(3,3*7,75*2 - 1,2*2,3*2)*0,24 10,95120
(3,8*(7,75+4,85) - 1,2*2,3)*0,24 10,82880
31 311230058RAH Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 44 cm, 
cihla broušená 440 x 248 x 249 mm, P 
10
m3 49,52200 2 965,00 146 832,73
4.NP + 5.NP : 
(3,3*(5,7+4,75+6,55) -1,5*3,0)*0,44 22,70400
(3,85*(5,7+4,75+6,55) -1,5*3,0)*0,44 26,81800
32 311231014RA0 Zdivo akustické, tloušťka 25 cm m2 20,53200 1 201,00 24 658,93
(4,0*(5,31+5,31+3,4+3,4+3,8+0,8)-
1,1*2,3)*0,24
20,53200
33 311320050RA0 Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, 
oboustranné bednění, výztuž, -
Výtahová šachta
m2 488,45810 2 640,00 1 289 529,38
Výtahová šachta - stěny St 04, St 05, 
St 06, St 07 : 
22,61*(2,2+1,63)*2 173,19260
-1,26*2,1*5 -13,23000
4,2*(7,3+8,4+2,8+4,65+6,25) 123,48000
3,9*(4,65+6,25+8,4+4,7-2,4) 84,24000
O. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO01 315 
 
4,05*(8,4+4,0+3,2-2,0) 55,08000
4,55*(4,65+3,0) 34,80750
3,30*(4,68+4,68) 30,88800
34 311320050RAB Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, 
tl. 20 cm, oboustranné bednění, výztuž
m2 418,63875 2 640,00 1 105 206,30
1.NP : 
St 01 : 3,75*4,65 17,43750
St 02 : 3,75*6,25 23,43750
St 03 : 3,75*4,65 17,43750
St 01.1 : 4*8,4 33,60000
St 01.2 : 4*7,3 29,20000
2.NP : 
St 01 : 3,75*4,65 17,43750
St 02 : 3,75*6,25 23,43750
St 03 : 3,75*4,65 17,43750
St 01.1 : 4*8,4 33,60000
St 01.2 : 4*7,3 29,20000
St 01.3 : 4*7,3 29,20000
St 01.3 : 4*7,3 29,20000
3.NP : 
St 01.1 : 8,4*4,45-2*4,45 28,48000
St 01.2 : 2,6*4,45 11,57000
St 01.3 : 4,175*4,45 18,57880
St 02 : 1,8*4,5 8,10000
St 03 : 4,65*4,5 20,92500
4.NP : 
St 01 : 4,675*3,3 15,42750
St 02 : (8,4-1,025-2,85)*3,3 14,93250
35 331320040RAC Sloupy ŽB z C 35/45 4hran., 30 x 30 
cm, bednění a odbednění, výztuž
m 75,50000 1 356,64 102 426,32
4.NP : 10*3,55 35,50000
5.NP : 10*4 40,00000
36 331320044RA0 Sloupy ŽB z C 35/45 4hran., 50 x 50 
cm, bednění, odbednění, výztuž
m 233,00000 2 717,16 633 098,28
1.NP : 17*4,3 73,10000
2.NP : 16*4,2 67,20000
3.NP : 16*4,85 77,60000
4.NP : 2*3,55 7,10000
5.NP : 2*4 8,00000
37 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce, 
schodiště, hřiště
kg 19 445,00000 203,50 3 957 057,50
Ocelová konstrukce - severního, jižního 
a východního schodiště : 13009
13 
009,00000
Ocelová konstrukce - hřiště : 6436 6 
436,00000
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce
38 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 
40/50 nad 1.NP, beton
m3 497,76370 2 896,52 1 441 782,51
0,22*(1,65*42,95+1,38*2,2+3,48*19,35-
1,55*7,75)
28,43040
0,2*1,65*9,45 3,11850
0,3*(20,9*25,8-1,2*9,24-3,2*25,8) 133,67160
0,22*(1,65*52,15+3,5*20,94-2,2*2,12-
1,55*9,52)
30,78190
0,20*3,2*19,35 12,38400
0,35*(22,5*27,3-1,3*16,25) 207,59380
0,22*(3,5*22,5-2,2*2,12-1,5*7,15) 13,93940
0,25*(8,4*18,3-1,3*6,84) 36,20700
0,20*(8,4*18,3+2,03*2,2) 31,63720
39 411351101R00 Bednění stropů deskových - zřízení, 
nad 2. NP - 5.NP
m2 2 206,52150 330,50 729 255,36
(1,65*42,95+1,38*2,2+3,48*19,35-
1,55*7,75)
129,22900
1,65*9,45 15,59250
(20,9*25,8-1,2*9,24-3,2*25,8) 445,57200
(1,65*52,15+3,5*20,94-2,2*2,12-
1,55*9,52)
139,91750
3,2*19,35 61,92000
(22,5*27,3-1,3*16,25) 593,12500
(3,5*22,5-2,2*2,12-1,5*7,15) 63,36100
(8,4*18,3-1,3*6,84) 144,82800
(8,4*18,3+2,03*2,2) 158,18600
((18,8+9,05)*(4,67+3,495))*2 454,79050
40 411351211R00 Bednění stropů deskových, podepření, 
do 5,9m, nad 2. NP - 5.NP
m2 2 206,52150 618,00 1 363 630,29
(1,65*42,95+1,38*2,2+3,48*19,35-
1,55*7,75)
129,22900
1,65*9,45 15,59250
(20,9*25,8-1,2*9,24-3,2*25,8) 445,57200
(1,65*52,15+3,5*20,94-2,2*2,12-
1,55*9,52)
139,91750
3,2*19,35 61,92000
(22,5*27,3-1,3*16,25) 593,12500
(3,5*22,5-2,2*2,12-1,5*7,15) 63,36100
(8,4*18,3-1,3*6,84) 144,82800
(8,4*18,3+2,03*2,2) 158,18600
((18,8+9,05)*(4,67+3,495))*2 454,79050
41 411351212R00 Odstranění bednění stropů deskových 
do 5,9m, nad 2. NP - 5.NP
m2 2 206,52150 160,00 353 043,44
(1,65*42,95+1,38*2,2+3,48*19,35-
1,55*7,75)
129,22900
1,65*9,45 15,59250
(20,9*25,8-1,2*9,24-3,2*25,8) 445,57200
(1,65*52,15+3,5*20,94-2,2*2,12-
1,55*9,52)
139,91750
3,2*19,35 61,92000
(22,5*27,3-1,3*16,25) 593,12500
(3,5*22,5-2,2*2,12-1,5*7,15) 63,36100
(8,4*18,3-1,3*6,84) 144,82800
11 760 414,60
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(8,4*18,3+2,03*2,2) 158,18600
((18,8+9,05)*(4,67+3,495))*2 454,79050
42 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 
10505, nad 2.NP - 5.NP
t 71,98800 28 890,14 2 079 743,40
nad 2.NP (dolní + horní výztuž) : 
11,948+18,905
30,85300
nad 3.NP (dolní + horní výztuž) : 
15,661+14,439
30,10000
nad 4.NP (dolní + horní výztuž) : 
4,327+2,029
6,35600
5.NP - střecha (dolní + horní výztuž) : 
2,922+1,757
4,67900
43 413121011R00 Montáž obvodových nosníků kus 72,00000 1 079,76 77 742,72
1.NP : 23 23,00000
2.NP : 26 26,00000
3.NP : 23 23,00000
44 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 40/50, 
beton
m3 93,83071 2 877,48 269 995,99
nad 1.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,47*0,4 1,07160
N C/1 : 0,4*3,2*1,42 1,81760
N C/1b : 3,65*0,25*1,4 1,27750
N C/1-2 : 8,32*1,4*0,25 2,91200
nad 2.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,47*0,4 1,07160
N B-C/2 : 78*0,8*0,6 37,44000
nad 3.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,47*0,4 1,07160
N C/1a : 3,35*0,47*1,2 1,88940
N B/1 : 3,65*0,57*1,2 2,49660
N B/1-2 : 6,8*0,75*1,2 6,12000
N B -C/2 : (8,95+1,2+2,8)*0,6*0,85 6,60450
N B-C/1-4 : 6,55*1,05*0,3 2,06330
N C/1-2 : 6,55*0,8*1,2 6,28800
N C/1-2b : 6,55*0,85*0,25 1,39190
N C/2-3b : 4,65*0,75*0,25 0,87190
N C/2-3 : 4,55*0,85*0,2 0,77350
N B-C/3 : (3,55+0,2+2,85)*0,6*0,85 3,36600
N B-C/2-4 : 10,4*1,05*0,4 4,36800
N B-C/4 : (8,4+3,35)*0,6*0,85 5,99250
nad 4.NP : 
N B-C/1 : 3,425*0,55*0,3 0,56510
NB-C/2 : 3,425*0,55*0,3 0,56510
N B/1-4 : 4,85*0,55*0,3 0,80030
NB-C/4 : 2,825*0,55*0,25 0,38840
N C/2-4 : (5,7+4,85)*0,25*0,25 0,65940
N C/1-2 : 6,55*1,2*0,25 1,96500
45 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 336,27284 441,70 148 531,71
nad 1.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,47*2+5,7*0,4 7,63800
N C/1 : 0,4*3,2+3,2*1,42*2 10,36800
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N C/1b : 3,65*0,25+3,65*1,4*2 11,13250
N C/1-2 : 8,32*0,25+8,32*1,4*2 25,37600
nad 2.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,4+5,7+0,47*2 8,92000
N B-C/2 : 7,8*0,6+7,8*0,8*2 17,16000
nad 3.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,4+5,7*0,47*2 7,63800
N C/1a : 3,35*1,2+3,35*0,47*2 7,16900
N B/1 : 3,65*1,2*3,65*0,57 9,11260
N B/1-2 : 6,8*1,2+6,8*0,75*2 18,36000
N B -C/2 : 
(8,95+1,2+2,8)*0,6+(8,95+1,2+2,8)*0,85
*2
29,78500
N B-C/1-4 : 6,55*0,3+6,55*1,05*2 15,72000
N C/1-2 : 6,55*1,2+6,55*0,8*2 18,34000
N C/1-2b : 6,55*0,25+6,55*0,85*2 12,77250
N C/2-3b : 4,65*0,25+4,65*0,75*2 8,13750
N C/2-3 : 4,55*0,2+4,55*0,85*2 8,64500
N B-C/3 : 
(3,55+0,2+2,85)*0,6+(3,55+0,2+2,85)*0,
85*2
15,18000
N B-C/2-4 : 10,4*0,4+10,4*1,05*2 26,00000
N B-C/4 : 
(8,4+3,35)*0,6+(8,4+3,35)*0,85*2
27,02500
nad 4.NP : 
N B-C/1 : 3,425*0,3+3,425*0,55*2 4,79500
NB-C/2 : 3,425*0,3+3,425*0,55*2 4,79500
N B/1-4 : 4,85*0,3+4,85*0,55*2 6,79000
NB-C/4 : 2,825*0,25+2,825*0,55*2 3,81380
N C/2-4 : 
(5,7+4,85)*0,25+(5,7+4,85)*0,55*2
14,24250
N C/1-2 : 6,55*0,25+6,55*1,2*2 17,35750
46 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 336,27284 172,88 58 134,85
nad 1.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,47*2+5,7*0,4 7,63800
N C/1 : 0,4*3,2+3,2*1,42*2 10,36800
N C/1b : 3,65*0,25+3,65*1,4*2 11,13250
N C/1-2 : 8,32*0,25+8,32*1,4*2 25,37600
nad 2.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,4+5,7+0,47*2 8,92000
N B-C/2 : 7,8*0,6+7,8*0,8*2 17,16000
nad 3.NP : 
N A-B/1 : 5,7*0,4+5,7*0,47*2 7,63800
N C/1a : 3,35*1,2+3,35*0,47*2 7,16900
N B/1 : 3,65*1,2*3,65*0,57 9,11260
N B/1-2 : 6,8*1,2+6,8*0,75*2 18,36000
N B -C/2 : 
(8,95+1,2+2,8)*0,6+(8,95+1,2+2,8)*0,85
*2
29,78500
N B-C/1-4 : 6,55*0,3+6,55*1,05*2 15,72000
N C/1-2 : 6,55*1,2+6,55*0,8*2 18,34000
N C/1-2b : 6,55*0,25+6,55*0,85*2 12,77250
N C/2-3b : 4,65*0,25+4,65*0,75*2 8,13750
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N C/2-3 : 4,55*0,2+4,55*0,85*2 8,64500
N B-C/3 : 
(3,55+0,2+2,85)*0,6+(3,55+0,2+2,85)*0,
85*2
15,18000
N B-C/2-4 : 10,4*0,4+10,4*1,05*2 26,00000
N B-C/4 : 
(8,4+3,35)*0,6+(8,4+3,35)*0,85*2
27,02500
nad 4.NP : 
N B-C/1 : 3,425*0,3+3,425*0,55*2 4,79500
NB-C/2 : 3,425*0,3+3,425*0,55*2 4,79500
N B/1-4 : 4,85*0,3+4,85*0,55*2 6,79000
NB-C/4 : 2,825*0,25+2,825*0,55*2 3,81380
N C/2-4 : 
(5,7+4,85)*0,25+(5,7+4,85)*0,55*2
14,24250
N C/1-2 : 6,55*0,25+6,55*1,2*2 17,35750
47 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 
10505
t 14,68500 34 577,09 507 764,57
nad 1.NP : 4,143 4,14300
nad 2.NP : 2,431 2,43100
nad 3.NP : 8,111 8,11100
48 413941123RT2 Osazení válcovaných nosníků ve 
stropech č. 14 - 22, včetně dodávky 
profilu I č. 14
t 0,09502 28 592,40 2 716,85
nad 1.NP : 95,02/1000 0,09500
49 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve 
stropech č. 14 - 22, včetně dodávky 
profilu I č. 16
t 0,38981 28 592,40 11 145,60
nad 2.NP : 204,50/1000 0,20450
nad 3.NP : (119,28+66,03)/1000 0,18530
50 413941123RT5 Osazení válcovaných nosníků ve 
stropech č. 14 - 22, včetně dodávky 
profilu I č. 20
t 0,47508 29 949,18 14 228,26
nad 3.NP : (85,82+95,02+294,24)/1000 0,47510
51 899911114R00 Osazení ocelových součástí kotevních 
do bednění
ks    222,00000 49,60 11 011,20
Osazení smykových trnů a zvukově 
izolačních prvků : 6+11+6
23,00000
Osazení Isocorb Typ O : 183 183,00000
Osazení Isokorb Typ KS : 16 16,00000
52 411321515R00-1 Stropy deskové ze železobetonu C 
40/50, beton nad 1.NP
m3 173,88000 2 896,52 503 646,90
Fáze 45% : 78,246 78,24600
Fáze 55% : 95,634 95,63400
53 411351101R00-1 Bednění stropů deskových - zřízení, 
nad 1.NP
m2 849,00000 322,83 274 082,67
Fáze 45% : 382,05 382,05000
Fáze 55% : 466,95 466,95000
54 411351211R00-1 Bednění stropů deskových, podepření, 
do 5,9m, nad 1.NP
m2 849,00000 609,68 517 618,32
Fáze 45% : 382,05 382,05000
Fáze 55% : 466,95 466,95000
55 411351212R00-1 Odstranění bednění stropů deskových 
do 5,9m, nad1.NP
m2 849,00000 155,27 131 824,23
Fáze 45% : 382,05 382,05000
Fáze 55% : 466,95 466,95000
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56 411361821R00-1 Výztuž stropů z betonářské oceli 
10505, nad 1.NP
t 34,05600 28 890,14 983 882,61
nad 1.NP (dolní + horní výztuž) : 
Fáze 45% : 15,325 15,32500
Fáze 55% : 18,731 18,73100
57 430320040RA0 Schodišťová konstrukce ŽB beton C 
35/45
m3 63,22964 20 870,00 1 319 602,59
0,40*1,3*(3,2+0,92+3,38) 3,90000
0,18*0,3*0,5*1,3*24 0,84240
0,40*1,3*(4,97+0,92+4,3) 5,29880
0,18*0,3*0,5*1,3*29 1,01790
0,40*1,3*(3,41+0,92+2,85) 3,73360
0,18*0,3*0,5*1,3*19 0,66690
0,40*3,1*(4,6+1,22*4,0) 11,75520
0,18*0,28*0,5*3,1*25 1,95300
0,40*1,55*(1,88+1,22+4,57+1,16) 5,47460
0,18*0,28*0,5*1,55*24 0,93740
0,40*1,55*(3,91+1,22+3,26+1,2) 5,94580
0,18*0,28*0,5*1,55*24 0,93740
0,40*1,55*(4,91+1,22+3,9+1,2) 6,96260
0,18*0,28*0,5*1,55*31 1,21090
0,40*1,3*(2,0+1,5+5,1) 4,47200
0,18*0,3*0,5*1,3*24 0,84240
0,40*1,3*(4,35+1,51+4,97+1,21) 6,26080
0,18*0,3*0,5*1,3*29 1,01790
58 27240084R Zvukově izolační prvek Schöck 
Tronsole F1,2, L = 1,2 m, tloušťka 10 
mm
kus 6,00000 1 188,00 7 128,00
Gumová ložiska - uložení sch. ramene : 
6
6,00000
59 55300036R Tepelně izol prvek ISOKORB O, Strop 
nad 1.NP - 3.NP
kus 183,00000 2 350,00 430 050,00
Isocorb - kotvení obvodových nosníků : 
1.NP : 52 52,00000
2.NP : 68 68,00000
3.NP : 63 63,00000
60 55300060R Tepelně izol prvek ISOKORB typ KS 20 kus 16,00000 6 160,00 98 560,00
Isokorb typ KS : 
1.NP : 2 2,00000
2.NP : 4 4,00000
3.NP : 10 10,00000
61 55300087R Trn smykový dilatační Schöck SLD 30 kus 6,00000 2 945,00 17 670,00
Smykový trn - napojení sch. ramena : 
1.NP : 2 2,00000
2.NP : 2 2,00000
3.NP : 2 2,00000
62 553000886R Trn smykový dilatační Schöck SLD 70 kus 11,00000 5 010,00 55 110,00
Smykový trn - napjení sch. ramena : 
1.NP : 7 7,00000
2.NP : 2 2,00000
3.NP : 2 2,00000
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63 59339592R Obvodový nosník m 359,34000 981,00 352 512,54
1.NP : 22,7+8,68+31,25+22,7+31,25 116,58000
2.NP : 
22,7+8,68+31,25+22,7+31,25+3,2+6,4
126,18000
3.NP : 22,7+8,68+31,25+22,7+31,25 116,58000
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
64 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným 
štukem, na žb. konstrukce
m2 820,50055 104,00 85 332,06
Výtahová šachta - stěny St 04, St 05, 
St 06, St 07 : 
22,61*(2,2+1,63) 86,59630
-1,26*2,1*5 -13,23000
4,2*(7,3+8,4+2,8+4,65+6,25) 123,48000
3,9*(4,65+6,25+8,4+4,7-2,4) 84,24000
4,05*(8,4+4,0+3,2-2,0) 55,08000
4,55*(4,65+3,0) 34,80750
3,30*(4,68+4,68) 30,88800
1.NP : 
St 01 : 3,75*4,65 17,43750
St 02 : 3,75*6,25 23,43750
St 03 : 3,75*4,65 17,43750
St 01.1 : 4*8,4 33,60000
St 01.2 : 4*7,3 29,20000
2.NP : 
St 01 : 3,75*4,65 17,43750
St 02 : 3,75*6,25 23,43750
St 03 : 3,75*4,65 17,43750
St 01.1 : 4*8,4 33,60000
St 01.2 : 4*7,3 29,20000
St 01.3 : 4*7,3 29,20000
St 01.3 : 4*7,3 29,20000
3.NP : 
St 01.1 : 8,4*4,45-2*4,45 28,48000
St 01.2 : 2,6*4,45 11,57000
St 01.3 : 4,175*4,45 18,57880
St 02 : 1,8*4,5 8,10000
St 03 : 4,65*4,5 20,92500
4.NP : 
St 01 : 4,675*3,3 15,42750
St 02 : (8,4-1,025-2,85)*3,3 14,93250
65 613471411R00 Úprava vnitřních pilířů aktivovaným 
štukem, na žb. konstrukce
m2 463,40000 104,00 48 193,60
1.NP : 17*4,3*0,4*4 116,96000
2.NP : 16*4,2*0,4*4 107,52000
3.NP : 16*4,85*0,4*4 124,16000
4.NP : 2*3,55*0,4*4 11,36000
5.NP : 2*4*0,4*4 12,80000
4.NP (300x300) : 10*3,55*0,3*4 42,60000
5.NP (300x300) : 10*4*0,3*4 48,00000
422 208,56
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66 612450010RA0 Omítka stěn vnitřní cementová hrubá 
zatřená
m2 391,70000 210,00 82 257,00
85,55*2+51,15+56,1+47,9+65,45 391,70000
67 612450116RA0 Omítka stěn vnitřní cementová štuková m2 391,70000 527,00 206 425,90
85,55*2+51,15+56,1+47,9+65,45 391,70000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
68 311419312R00 Izolace perimetr.deskami tl.10cm, omítka 
SilikonTop 3,2 kg/m2
m2 108,04000 922,00 99 612,88
1,0*(22,15+31,87)*2 108,04000
69 622311833RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, 
miner.desky PV 120 mm, s omítkou 
SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
m2 179,15300 1 234,00 221 074,80
ST 2.1 + čelo ZS1 : 
2*2,4*21,7+8,0*2,2 121,76000
1,05*54,66 57,39300
70 622311835RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, 
miner.desky PV 160 mm, s omítkou 
SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
m2 547,80260 1 468,00 804 174,22
ST1, ST2.2, ST2.3, ST3, ST5 : 
4,12*(18,7+2,0) 85,28400
4,85*(15,4+2,0) 84,39000
4,95*(18,7+2,0) 102,46500
3,92*(7,58+1,75) 36,57360
0,80*21,7*2 34,72000
8,1*8,8*2 142,56000
0,75*18,76 14,07000
21,7*2,2 47,74000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
71 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20,  
P1.1,2,4,5,  P2.1, stř. S1, 2,4,5,6,8,9
m3 83,95300 2 880,00 241 784,64
(573,33+455,69+505,44+173,27+173,8
2)*0,04+173,82*0,05
83,95300
72 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 
16/20
m3 55,07438 2 680,00 147 599,34
5,3*24,7*0,15 19,63650
0,15*1,05*(2,75+2,8+0,6+1,05*4) 1,63010
0,15*3,0*(2,85+4,55+4,55+2,85) 6,66000
0,15*0,95*(2,15+3,75) 0,84080
0,15*1,55*(3,75+2,75)*2 3,02250
0,15*5,9*(13,0+7,10) 17,78850
0,15*2,55*(2,1+3,2) 2,02730
0,15*1,45*(4,55+2,85+2,15+3,75) 2,89280
0,15*1,2*(1,95+1,25) 0,57600
73 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny 
tl. do 8 cm
m3 83,95300 250,50 21 030,23
(573,33+455,69+505,44+173,27+173,8
2)*0,04+173,82*0,05
83,95300
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
1 124 861,90
1 861 606,64
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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74 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny 
tl. do 24 cm
m3 55,07438 62,60 3 447,66
5,3*24,7*0,15 19,63650
0,15*1,05*(2,75+2,8+0,6+1,05*4) 1,63010
0,15*3,0*(2,85+4,55+4,55+2,85) 6,66000
0,15*0,95*(2,15+3,75) 0,84080
0,15*1,55*(3,75+2,75)*2 3,02250
0,15*5,9*(13,0+7,10) 17,78850
0,15*2,55*(2,1+3,2) 2,02730
0,15*1,45*(4,55+2,85+2,15+3,75) 2,89280
0,15*1,2*(1,95+1,25) 0,57600
75 631351101R00 Bednění rýh a otvorů v podlahách - 
zřízení
m2 26,50100 244,80 6 487,44
1.NP : 
18*((pi*0,15*0,15)/4)+(7,66+1,65*2)*0,2
2,51010
2.NP : 
18*((pi*0,15*0,15)/4)+(3,08+1,2+3,08+1
,3+1,3)*0,2+2*2,7*2
13,11010
3.NP : 
18*((pi*0,15*0,15)/4)+(3,08+1,2+3,08+1
,3+1,3)*0,2+2,7*0,2+(3,92+1,5+3,92)*0,
2
4,71810
4.NP : 
8*((pi*0,15*0,15)/4)+(6,8+1,3+1,3)*0,2+
(1,6+1,6+1,98+3,92+1,5)*0,2
4,14140
5.NP : 
8*((pi*0,15*0,15)/4)+(6,8+1,3+1,3)*0,2
2,02140
76 631351102R00 Bednění rýh a otvorů v podlahách -
odstranění
m2 26,50100 61,79 1 637,50
1.NP : 
18*((pi*0,15*0,15)/4)+(7,66+1,65*2)*0,2
2,51010
2.NP : 
18*((pi*0,15*0,15)/4)+(3,08+1,2+3,08+1
,3+1,3)*0,2+2*2,7*2
13,11010
3.NP : 
18*((pi*0,15*0,15)/4)+(3,08+1,2+3,08+1
,3+1,3)*0,2+2,7*0,2+(3,92+1,5+3,92)*0,
2
4,71810
4.NP : 
8*((pi*0,15*0,15)/4)+(6,8+1,3+1,3)*0,2+
(1,6+1,6+1,98+3,92+1,5)*0,2
4,14140
5.NP : 
8*((pi*0,15*0,15)/4)+(6,8+1,3+1,3)*0,2
2,02140
77 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů 
Kari
t 5,77897 29 920,00 172 906,78
((2140,36*5,4)/2,0)/1000 5,77900
78 632419106R00 Samonivelač. stěrka BASF, ruční 
zpracování tl.6 mm
m2 1 065,35000 274,00 291 905,90
P1-1,2.. : 497,45 497,45000
P 2.1 : 435,80 435,80000
P 5.1 : 132,10 132,10000
79 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 
10 mm
m 254,89800 37,80 9 635,14
(22,7+8,68+31,25+22,7+31,25+22,7+8,
68+31,25+22,7+31,25+3,2+6,4)*1,05
254,89800
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80 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z 
kačírku tl. 200 mm
m2 2,82000 395,50 1 115,31
0,30*(7,6+1,8) 2,82000
81 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti 
prorůstání 45g/m2
m2 2,82000 42,40 119,57
0,30*(7,6+1,8) 2,82000
82 777155010R00 Podlahy lité polyuretanové ast 302, proti 
otěru, protiskluzná
m2 1 065,35000 641,15 683 049,15
P1-1,2.. : 497,45 497,45000
P 2.1 : 435,80 435,80000
P 5.1 : 132,10 132,10000
83 777572010R00 Podlaha stěrková polyuretanová Ast, 
dvouvrstvá, protiskluzná, Venkovní 
hřiště
m2 418,61100 671,00 280 887,98
Střecha - venkovní hřiště : 
4,67*9,3+(19,100-4,67)*26
418,61100
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
84 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 
1 m, H 30 m
m2 2 614,86000 45,80 119 760,59
21,9*(26,2+1,0*2+29,5+1,0*2)*2 2 
614,8600085 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1032
m2 2 614,8600 30,60 80 014,72
21,9*(26,2+1,0*2+29,5+1,0*2)*2 2 
614,8600086 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1 m, H 30 m
m2 2 614,8600 32,10 83 937,01
21,9*(26,2+1,0*2+29,5+1,0*2)*2 2 
614,8600087 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy 
do 1,9 m
m2 8 2,01 102,50 83 231,03
Pro SDK podhled : 
(474,28+420,15+467,73+135,44+126,4
2)/2
812,01000
88 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 614,86000 11,80 30 855,35
21,9*(26,2+1,0*2+29,5+1,0*2)*2 2 
614,8600089 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k 
pol. 4011
m2 2 614,8600 8,40 21 964,82
21,9*(26,2+1,0*2+29,5+1,0*2)*2 2 
614,8600090 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých 
vláken
m2 2 614,8600 7,10 18 565,51
21,9*(26,2+1,0*2+29,5+1,0*2)*2 2 
614,86000Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
91 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 541,11400 73,60 187 025,99
21,2*26,23+1,65*7,6+3,1*8,1+1,6*8,1+2
,0*2,57
611,82600
22,85*31,24+3,2*14,7 760,87400
22,85*31,24 713,83400
(8,9*18,6+3,5*16,0+2,3*2,5)*2 454,58000
438 329,01
včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.
včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.
Včetně kotvení lešení.
2 831 043,94
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92 712391382RT1 Zatěžovací vrstva z hrubého kameniva 
frakce 16 - 22, kamenivo ve specifikaci
m2 167,60200 4,40 737,45
Střecha nad 5.NP : 18,8*8,915 167,60200
93 950100005RA0 Střecha plochá 1plášťová, krytina fólie, 
5.NP
m2 167,60200 3 835,00 642 753,67
Střecha nad 5.NP : 18,8*8,915 167,60200
94 950100005RA0-1 Střecha plochá 1plášťová, Venkovní 
hřiště
m2 418,61100 4 764,25 1 994 367,46
Střecha - venkovní hřiště : 
4,67*9,3+(19,100-4,67)*26
418,61100
95 58333665R Kamenivo  těžené frakce 16-32 kačírek 
praný, volně ložený
m3 8,38010 735,00 6 159,37
Střecha nad 5.NP : 18,8*8,915*0,05 8,38010
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
96 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické 
výšky do 24 m
t 6 386,31522 371,00 2 369 322,95
97 998982123R00 Přesun hmot, demolice jiným způsobem t 1,01500 995,00 1 009,93
Díl: 711 Izolace proti vodě
98 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, 
výšky do 24  m
t 3,72482 682,36 2 541,67
99 711140014RAC Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 
2x, 1 x ALP, 2 x Foalbit S
m2 572,42180 224,00 128 222,48
21,2*26,2+1,5*7,59+2,64*2,12 572,42180
100 711150024RA0 Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x, 
1 x ALP, 2 x Foalbit S
m2 11,05000 517,00 5 712,85
1,3*(2,05+2,2)*2 11,05000
Díl: 713 Izolace tepelné
101 713121111R00 Izolace tepelná, kročejová podlah na 
sucho, jednovrstvá
m2 1 521,31000 20,90 31 795,38
P1.5 : 1,54 1,54000
P2.1 : 1074,53 1 
074,53000P5.1 : 126,52 126, 2
P1.2 : 318,72 318,72000
102 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, 
dvouvrstvá
m2 513,10000 39,10 20 062,21
P1.1 : 113,75 113,75000
P1.4 : 15,65 15,65000
P1.2 : 383,70 383,70000
103 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky 
do 24 m
t 56,96348 749,80 42 711,22
104 63152285R Deska podlahová URSA TSP m2 2 034,41000 192,50 391 623,93
P1.5 : 1,54 1,54000
P2.1 : 1074,53 1 
074,53000P5.1 : 126,52 126, 2
P1.2 : 318,72 318,72000
P1.1 : 113,75 113,75000
P1.4 : 15,65 15,65000
P1.2 : 383,70 383,70000
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
105 R1 Vnitřní kanalizace dle THU soubor 1,00000 669 824,84 669 824,84
2 370 332,87
136 477,00
486 192,73
669 824,84
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Díl: 722 Vnitřní vodovod
106 R2 Vnitřní vodovod dle THU soubor 1,00000 669 824,84 669 824,84
Díl: 725 Zařizovací předměty
107 R3 Zařizovací předměty dle THU soubor 1,00000 744 249,82 744 249,82
Díl: 733 Rozvod potrubí
108 R4 Rozvody potrubí dle THU soubor 1,00000 1 041 949,75 1 041 949,75
Díl: 734 Armatury
109 R5 Armatury dle THU soubor 1,00000 744 249,82 744 249,82
Díl: 735 Otopná tělesa
110 R6 Otopná tělesa dle THU soubor 1,00000 669 824,84 669 824,84
Díl: 764 Konstrukce klempířské
111 764351203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní 
čtyřhranné,rš 270 mm
m 39,10000 309,50 12 101,45
Dle PD : 39,1 39,10000
KL4.1 : 
KL4.2 : 
KL4.3 : 
112 764391240R00 Vyztužující pás z Pz plechu, rš 475 mm m 64,37000 294,00 18 924,78
Dle PD : 
KL2.2 : 
KL2.4 : 
KL2.6 : 
KL2.8 : 
KL2.10 : 
KL2.12 : 
64,37 64,37000
113 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, 
rš 200 mm
m 20,75000 344,50 7 148,38
Dle PD : 
KL 3.3b : 
KL 3.4b : 
20,75 20,75000
114 764430260R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm m 43,97000 466,50 20 512,01
Dle PD : 
KL2.1 : 
KL2.5 : 
KL2.7 : 
3,5+40,47 43,97000
115 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., 
výšky do 24 m
t 0,78883 1 373,00 1 083,06
116 764430260R00-1 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 870 mm m 20,40000 444,54 9 068,62
Dle PD : 
KL2.3 : 
KL2.11 : 
20,40 20,40000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
117 766123520R00 Stěny komplet. celozasklené, H do 3,5 
m, nadedveřní panel
m2 93,45000 132,67 12 398,01
Dle PD : 93,45 93,45000
68 838,29
669 824,84
744 249,82
1 041 949,75
744 249,82
669 824,84
235 980,87
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118 766665921R00 Zakování dveří 1křídlých kus 58,00000 221,43 12 842,94
2+44+12 58,00000
119 766665931R00 Zakování dveří 2křídlých kus 18,00000 370,76 6 673,68
5+13 18,00000
120 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., 
výšky do 24 m
t 1,65837 752,09 1 247,24
121 766660012RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 
cm
kus 2,00000 667,00 1 334,00
Označení D6 : 2 2,00000
122 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 
cm
kus 44,00000 677,00 29 788,00
Označení D2,3,4a,b,7,9,10 ,11,14 , 
16,17,19,20,21 : 44
44,00000
123 766660016RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 
cm
kus 12,00000 730,00 8 760,00
Označení D5,9,12,13,15,18 : 12 12,00000
124 766660022RA0 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 160 
cm
kus 5,00000 1 110,00 5 550,00
Označení D1a,e,g : 5 5,00000
125 766660024RA0 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 180 
cm
kus 13,00000 1 135,00 14 755,00
Označení D1b,d,f : 13 13,00000
126 54914624R Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr kus 76,00000 743,00 56 468,00
2+44+12+5+13 76,00000
127 61160102R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 kus 2,00000 789,00 1 578,00
Označení D6 : 2 2,00000
128 61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 kus 44,00000 821,00 36 124,00
Označení D2,3,4a,b,7,9,10 ,11,14 , 
16,17,19,20,21 : 44
44,00000
129 61160104R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 kus 12,00000 821,00 9 852,00
Označení D5,9,12,13,15,18 : 12 12,00000
130 61160115R Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 160x197 kus 5,00000 2 145,00 10 725,00
Označení D1a,e,g : 5 5,00000
131 61160116R Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 180x197 kus 13,00000 2 145,00 27 885,00
Označení D1b,d,f : 13 13,00000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
132 953945223R00 Bezpečnostní pletivo oka od 40x40 mm 
do 80x80 mm,nerez kotvy
m2 782,79000 543,78 425 665,55
Schodiště jih a strana přilehlá ke hřišti : 
16,85+11,44+20,44+21,67+3,65
74,05000
Exteriérové hřiště : 
15,75+127,16+63,68+35,24+316,30+4,3
5
562,48000
Schodiště sever : 
23,07+19,13+98,17+5,89
146,26000
133 767122111R00 Montáž stěn a dílců s výplní drátěnou 
sítí, TAHOKOV
m2 678,23000 230,78 156 521,92
Výkres 73-77,205 : 
Severní fasáda : 
42,12+21,06+9,55+4,73+5,95+2,97+9,4
2+4,71+13,79+6,89+12,93+6,46+4,27+8
,53
153,38000
Výtahová šachta : 
4,56+4,82+6,69+12,10+9,24+9,57+11,2
6+21,03+8,06+8,35+9,83+18,35
123,86000
12 884 583,17
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4.NP + 5.NP : 63,51+128,78+63,60 255,89000
Severní ochoz 2.NP : 66,94+78,16 145,10000
134 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., 
výšky do 24 m
t 13,14436 933,81 12 274,33
135 953945223R00-1 Bezpečnostní pletivo oka od 120x120 
mm do 240x240 mm,nerez kotvy
m2 1 475,39000 483,78 713 764,17
Ochoz Východ, Západ : 
204,11+146,10+15,93+276,69+0,73+0,7
3
644,29000
Strana Jih : 203,76 203,76000
Vstupní schodiště : 76,06+48,23+10,85 135,14000
Exteriérové schodiště - východní 
fasáda : 14,50+14,50+18,03+18,03
65,06000
Exteriérové schodiště - východní 
fasáda : 
14,83+14,83+26,41+0,78+0,78+26,41+3
7,73+0,90+0,90+37,73+25,25+0,70+22,
22+21,90
231,37000
Interiérové schodiště : 
14,09+14,09+38,35+38,35+39,63+4,51
149,02000
Pomocné zábradlí ve 4.NP : 
13,59+29,22+3,94
46,75000
136 953945223R01 Lankový systém nerez, nerez kotvy, 
horolez, O 4 mm
m     741,20000 184,58 136 810,70
Lankový systém - lanko O 4 mm : 
741,20
741,20000
137 767110210RA0 Stěny protipožární hliníkové zasklené, 
Fasáda, int. prosklená stěna
m2 756,65000 14 810,00 11 205 986,50
Výkres č. 150 : 76,55 76,55000
Výkres č. 40-44 : 680,1 680,10000
138 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěr m 143,30000 1 479,36 211 992,29
Výkres zábradlí č. 99, 110, 111, 112, 
113 : 49,25+94,05
143,30000
139 31315070R Síť drátěná TAHOKOV m2 678,23000 31,80 21 567,71
Výkres 73-77,205 : 
Severní fasáda : 
42,12+21,06+9,55+4,73+5,95+2,97+9,4
2+4,71+13,79+6,89+12,93+6,46+4,27+8
,53
153,38000
Výtahová šachta : 
4,56+4,82+6,69+12,10+9,24+9,57+11,2
6+21,03+8,06+8,35+9,83+18,35
123,86000
4.NP + 5.NP : 63,51+128,78+63,60 255,89000
Severní ochoz 2.NP : 66,94+78,16 145,10000
Díl: 783 Nátěry
140 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
dvojnásobný
m2 3 150,00000 103,50 326 025,00
Ocel. kce - hřiště, schodiště : 3150 3 
150,00000141 783892220R00 Nátěr omítek stěn dvojnásobný, 
protiprašný, Výtahová šachta
m2 159,58600 78,00 12 447,71
Výtahová šachta - stěna P1.5 : 
2*(1,8+1,62)* 22,9 156,63600
2,95  2,95000
338 472,71
včetně pomocného lešení.
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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Díl: 784 Malby
142 622471312R00 Malba stěn barvou disperzní, 
omyvatelná, bez penetrace, 2 x
m2 973,40000 118,66 115 503,64
391,6+328,55+253,25 973,40000
143 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem Standard 
V1307 1 x
m2 973,40000 18,50 18 007,90
391,6+328,55+253,25 973,40000
144 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem Remal 
sádrokarton 1 x
m2 3 221,67000 11,90 38 337,87
38,6*2+149,55*2+815,0*2+133,7*2+101
,95*2+16,6*2+60,8*2+26,6*2+149,15+1
73,4+35,05+1624,02-1445,55
3 
221,67000
145 784115712R00 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez 
penetrace, 2 x
m2 3 221,67000 44,20 142 397,81
38,6*2+149,55*2+815,0*2+133,7*2+101
,95*2+16,6*2+60,8*2+26,6*2+149,15+1
73,4+35,05+1624,02-1445,55
3 
221,67000
Díl: M21 Elektromontáže
146 R7 Elektromontáže dle THU soubor 1,00000 4 018 949,03 4 018 949,03
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky
147 R8 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 
dle THU
soubor 1,00000 1 041 949,75 1 041 949,75
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení
148 R9 Montáže vzduchotechnických zařízení 
dle THU
soubor 1,00000 297 699,93 297 699,93
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a 
vah-výtahy
149 R10 Montáže dopravních zařízení - výtah 
dle THU
soubor 1,00000 818 674,80 818 674,80
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních 
zařízení
150 R11 Montáže měřících a regulačních 
zařízení dle THU
soubor 1,00000 148 849,96 148 849,96
Díl: VN Vedlejší náklady - náklady na 
zařízení staveniště
151 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 
cm,do 500m2
m2 119,00000 94,79 11 280,01
119 119,00000
Plocha pod objekty ZS : 
152 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, do 10 km t 11,76000 795,79 9 358,49
7*1,32 9,24000
4*0,63 2,52000
153 212 Náklady na energie soubor 1,00000 364 598,33 364 598,33
154 220 Ostraha objektu soubor 1,00000 288 158,65 288 158,65
155 952 Úklid objektů ZS soubor 78,00000 571,48 44 575,44
1 x týdně : 78 78,00000
156 03170    OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE 
A ZPEV PLOCHY, Vybudování
m2    119,00000 262,56 31 244,64
Betonový recyklát pod objekty ZS : 
7*17
119,00000
1 223 479,18
314 247,23
4 018 949,03
1 041 949,75
297 699,93
818 674,80
148 849,96
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157 121100001RA0 Sejmutí ornice, Pod objekty zařízení 
staveniště
m3 17,01000 298,50 5 077,49
Sejmutí pod objekty zařízení staveniště : 
7,0*16,2*0,15
17,01000
158 38118    OA0 MOBILNÍ BUŇKY, Zřízení kus 7,00000 1 257,98 8 805,86
Administrativní a hygienické buňky ZS : 
7
7,00000
159 76793    OA0 OPLOCENÍ Z RÁM. PLETIVA m     279,00000 431,00 120 249,00
36+3+19+50+10+53+53+6+49 279,00000
160 831230110RA0 Vodovodní přípojka z trub 
polyetylénových D 40-63
m 37,00000 740,00 27 380,00
8+22+7 37,00000
161 831350111RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125 m 18,50000 949,00 17 556,50
1+11+4+2,5 18,50000
162 831350113RA0 Odstranění přípojek m 117,00000 261,88 30 639,96
62+18+37 117,00000
163 966843   OA0 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁM. 
PLETIVA
m 279,00000 79,42 22 158,18
36+3+19+50+10+53+53+6+49 279,00000
164 210100010RAA Přípojka elektro v zemi , ve volném 
terénu, kabel CYKY 4 x 16
m 62,00000 423,00 26 226,00
22+34+6 62,00000
165 03172 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE 
A ZPEV PLOCHY, Odstranění
m2    119,00000 191,31 22 765,89
Plocha pod objekty ZS : 119 119,00000
166 381181 MOBILNÍ BUŇKY, Údržba kus 7,00000 9 589,00 67 123,00
167 381182 MOBILNÍ BUŇKY, Odstranění kus 7,00000 6 454,25 45 179,75
168 38119 Skladovací kontejner, Zřízení, 
odstranění
kus 4,00000 578,35 2 313,40
169 004111020R Vypracování projektové dokumentace 
zařízení staveniště
Soubor 1,00000 78 788,59 78 788,59
Díl: ON Ostatní náklady
170 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 196 971,47 196 971,47
171 005111010R Zaměření stavby před výstavbou (sítí, 
objektu...)
Soubor 1,00000 78 788,59 78 788,59
172 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi 
Soubor 1,00000 131 314,31 131 314,31
173 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 6 565,72 6 565,72
Včetně:
- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 
bakteriologický rozbor vody.
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace.
512 125,83
Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy 
do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného 
značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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174 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 32 828,58 32 828,58
175 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 13 131,43 13 131,43
176 005241020R Geodetické zaměření skutečného 
provedení  
Soubor 1,00000 32 828,58 32 828,58
177 005281010R Propagace Soubor 1,00000 19 697,15 19 697,15
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 
náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, 
jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a 
př vz tí díla.
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis 
změny do katastru nemovitostí.
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ZÁVĚR 
V diplomové práci je navržen způsob a rozsah provádění jednotlivých technologických 
etap a činností na hlavním stavebním objektu SO01, tj. na objektu Komunitního centra.  
Časová návaznost jednotlivých etap a činností a také celková doba provádění stavby je 
znázorněna v harmonogramu výstavby, který je součástí výkresové části diplomové 
práce. 
Časová návaznost realizace jednotlivých stavebních objektů je znázorněna 
v objektovém časovém plánu. 
V položkovém rozpočtu byla stanovena cena na realizaci Komunitního centra a cena 
ostatních stavebních objektů byla stanovena pomocí THU. 
Technologický předpis pro provedení opláštění objektu SO01 popisuje způsob 
provedení montáže dílců tahokovu, bezpečnostního pletiva a lankového systému pro 
popínavé rostliny. 
Technologický předpis pro provedení bednění stropní konstrukce nad 1.NP (tj. na kótě 
+3,80), doplněný o technicko-ekonomickou bilanci pro provedení bednění stropní 
konstrukce, spolu s výkresem bednění a schématem kladení bednících desek 
zpracovává, popisuje a znázorňuje optimální variantu provedení stropní konstrukce a to 
z hlediska ekonomické a časové náročnosti. Výsledkem zvoleného návrhu provedení 
stropní konstrukce je finanční úspora rovnající se téměř 10% z celkových plánovaných 
nákladů na realizaci stropní konstrukce. Finanční úspora na realizaci stropní konstrukce 
tak činí 149 588,-Kč. Volbou zvoleného postupu provádění stropní konstrukce dojde 
k  časové úspoře u délky pronájmu systémového bednění o 33,64%, což činí 13,9 dne. 
V souvislosti s prováděním bednění stropní konstrukce a vzhledem k omezeným 
možnostem skladování prvků bednění na staveništi je součástí diplomové práce také 
plán zajištění materiálových zdrojů pro prvky bednění stropní konstrukce. Obsahem 
tohoto plánu jsou i schémata organizace skladování materiálu na skládkách materiálů. 
Dále je zde také navržen způsob dodávky jednotlivých prvků bednění pro jednotlivé 
fáze provádění bednění stropní konstrukce.  
Aby byla zajištěna požadovaná kvalita prováděné stropní konstrukce, je součástí 
diplomové práce kontrolní a zkušební plán. 
Další část diplomové práce řeší návrh bezpečnosti při realizaci, údržbě a výstupu na 
ploché střechy. Jsou zde navrženy dvě možné varianty provedení bezpečnostních 
opatření spolu s finančním porovnáním těchto variant. 
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